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FORMATO DE RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATOS
PARQUE CAR: RIO NEUSA FECHA: 30 | 4 | 2025
COORDINADOR OLGA JANNETHE GARCIA OLAYA No. IDENTIFICACION 35.427.566
RECIBO A SATISFACCION CUMPLIMIENTO DE PERSONAL
COORDINACION DEL PARQUE X APOYO |
DE INICIACION Y/O ANTICIPO X AVANCE DE TERMINACION | |DE LIQUIDACION
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL FORMATO : COGUA 30 de abril del 2025
CORTE: 2 DE 8 PERIODO A RECIBIR : 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025
PRESTACION OE
CONSULTORIA (CCO) SR8 (€50 X OBRA (COB) suminisTRO (csU)
CONTRATO X TIPO DE CONTRATO
INTERADMINISTRATIV RESOLUCION
INTERVENTORIA (CIN) OTRO
ReS)
NOMERO 1330 I Fecha 18 DE FEBRERO 2025
Luego de ser revisados los documentos contractuales de soporte para el cumplimiento de las actividades del contrato 1330 del 2025 como el pliego de condiciones, estudios previos,
especificaciones tecnicas, minuta del contrato y contrastadas con el personal ingresado para la ejecucion de de ornato y en los parques de la corporacion por
OBSERVACION DEL CUMPLIMIENTO]]
medio del de en el presente corte, se conceptua que el cumplimiento de la actividad sera de recibo parcial para el mes de Abril.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: TOTAL PARCIAL | X N CUMPLIMIENTO | OTRAl
5.2 LABORES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA.
CANTIDAD DIAS DIAS
DESCRIPCION CANTIDAD EJECUTADA EN | CONTRACTUALES| TRABAJADOS | CUMPLIMIENT
CONTRACTUAL L MES EN EL MES ENEL MES | O PORITEM
DIRECTOR DE
MANTENIMIENTO 5
ORNATOY 1 1 50 50 100%
REPARACIONES
INSPECTOR DE 2 2 100 100 100%
OBRA
TECNICO 1 1 50 28 57%
ELECTRICISTA
MAESTRO DE 1 0 30 00 0%
OBRA
OPERARIOS DE
MANTENIMIENTO 4 4 120 120 100%
RIO NEUSA
PORCENTAJE
7%
CUMPLIMIENTO
Luego de transcurrido el mes de marzo yo OLGA JANNETHE GARCIA certifico que el cuadro anteriorment Cuenta con informacion veraz y objetiva de lo ejecutado en terminos de ingreso de personal mediante el
contrato 1330 del 2025 en el Parque Rio Neusa para el presente corte, y que asi mismo estos trabajadores han realizado las acti en las ificaciones tecnicas del contrato como lo son:

5.2 item 2 labores de conservacién y mantenimiento a la infraestructura.

se realizaran las si i para conservacién de las zonas verdes
- Riego de jardines.

- Siega y Escarda, “En los meses de actividad vegetativa, una siega cada siete dias’ y “En los meses de parada vegetativa, una siega cada cuarenta y cinco dias”.
- Recorte y poda de arboles ornamentales y arbustos.

- Podas de formacion.

- Podas radiculares.

- Poda aérea.

- Aprovechamiento forestal de los arboles caidos.

- Plateo a 1 m de didmetro.

- Limpieza general las veces necesarias.

- Fertilizacion o Abonado dos veces al afto.

- Perfilado.

5.2.2 labores de mantenimiento a la infraestructura.

- Mantenimiento hidraulico.
- Mantenimiento sanitario.

- Mantenimiento eléctrico.

- Limpieza de fachadas.

- Pintura general.

- Pisos.

- Reparaciones de obra civil
- RGBEIREI3R Ge Espacios:

Observaciones: Incluir las que crean de no tener alguna dejar, Sin comentarios
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OLGA JANNETHE GARCIA OLAYA WILBER GIOVANNY GONZALES
CORDINADOR PARQUE RIO NEUSA DIRECTOR DE ANTENIq‘ENTp’tCOSERV\SIOS DE OCCIDENTE
ogarciao@car.gov.co com
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