CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.AR.
FORMATO DE RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATOS

PARQUE CAR: PUENTE SOPO FECHA: 31 5 2025
COORDINADOR JAVIER PENA CUBILLOS No. IDENTIFICACION 2.986.300
RECIBO A SATISFACCION ACTIVIDADES DE PODA ORNATO Y MANTENIMIENTO
COORDINACION DEL PARQUE X APOYO |
DE INICIACION Y/O ANTICIPO X AVANCE DE TERMINACION | |DE LIQUIDACION |
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL FORMATO : SOPO 31 de mayo del 2025
CORTE: 3 DE 8 PERIODO A RECIBIR : 01 AL 30 DE MAYO DEL 2025
PRESTACION DE
CONSULTORIA (CCO) SERVICIOS (CSE) X OBRA (COB) SUMINISTRO (CSU)|
CONTRATO X TIPO DE CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO INTERVENTORIA TRO RESOLUCION
col) (CN) © (RES)
NUMERO 1330 | Fecha 18 DE FEBRERO 2025

Luego de ser revisados los documentos contractuales de soporte para el cumplimiento de las actividades del contrato 1330 del 2025 como el pliego de condiciones, estudios previos,
ividade: lizadas por el contratista Ecoservicios de occidendente en el presente corte, se conceptua que el

especificaciones tecnicas, minuta del contrato y cor con las
OBSERVACIONDELICUMBLIMIENTO cumplimiento de la actividad sera de recibo Total para el mes de Mayo.

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: TOTAL X PARCIALl SIN CUMPLIMIENTO | OTRA|

Items ejecutados :

5.1 LABORES DE PODA DE CESPED Ornato y embellecimiento de las zonas verdes. poda de césped. incluye recoleccién y retiro interno en las instalaciones de los parques).

Zona central administrativa: Ejecutado 100%
Zona de kioscos 1: Ejecutado 100%

Zona de kioscos 2: Ejecutado 100%

Zona sendero puentes: Ejecutado 100%
Zona sendero frutales: Ejecutado 100%
Zona perimetro lago 1: Ejecutado 100%
Zona perimetro lago 2: Ejecutado 100%

fte

Realizado el seguimiento mensual y realizar una visita conjunta de verificacion de las zonas intervenidas con el director tecnico de mantenimiento por parte de Ecoservicios de occidente, es posible evidenciar que los
poligonos de poda fueron intervenidos en un 100% para un total en metros cuadrados de 60163 comespondientes al parque PUENTE SOPO. por lo tanto yo Javier Pefia Cubillos certifico que los poligonos anteriormente
presentados han sido intervenidos a lo referente a la poda de cesped tal cual lo indican las especificaciones tecnicas aqui mencionadas:

Especificaciones tecnicas de la ejecucion de la actividad:

a)De 3 a 5 cmdel piso.

b) No dejar expuestos los estolones y rizomas.

c) Corte debe ser realizado con maquinaria especializada como recortadoras, desbrozadoras, guadafias a motor, cortadora de césped y tractores.
d) Frecuencia mensual o segun lo establezca el supervisor del contrato.

e) Bordeo que puede desarrollarse de manera manual o mecanica ‘todas las superficies donde empate el césped”.

f) Limpieza de todas las zonas intervenidas incluidas zonas duras adyacentes.

g) Se incluye el correcto acopio y trasiego de los residuos de la poda hasta un punto adecuado dentro de los siguientes (3) dias de la poda.

o UNIDAD DE M2

ARG GLL 60163 AREA EJECUTADA 60.163 AREA PENDIENTE TR

JAVIER PENA CUBILLOS

CORDINADOR PARQUE PUENTE SOPO DIRECTQR DE NTO ECOSERVISIOS DE OCCIDENTE
penac@car.gov.co provectc ici i com
CC. 2.986.300 CC. 80169347 |
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