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A
cArR FORMATO DE RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATOS
PARQUE CAR: PUENTE SOPO FECHA: 31 | 5 | 2025
COORDINADOR JAVIER PENA CUBILLOS No. IDENTIFICACION 2.986.300
RECIBO A SATISFACCION CUMPLIMIENTO DE PERSONAL
COORDINACION DEL PARQUE X APOYO |
DE INICIACION Y/O ANTICIPO X AVANCE DE TERMINACION I |DE LIQUIDACION |
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL FORMATO : SOPO 31 de mayo del 2025
CORTE: 3 DE 8 PERIODO A RECIBIR : 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025
CONSULTORIA PRESTACION DE
(cco) SERVICIOS (CSE) X OBRA (COB) SUMINISTRO (CSU)|
CONTRATO X TIPO DE CONTRATO
INTERADMINISTRATIV| . RESOLUCION
o(Con INTERVENTORIA (CIN)| OTRO RES)
NUMERO 1330 | Fecha 18 DE FEBRERO 2025
Luego de ser revisados los documentos contractuales de soporte para el cumplimiento de las actividades del contrato 1330 del 2025 como el pliego de condiciones, estudios previos,
especificaciones tecnicas, minuta del contrato y contrastadas con el personal ingresado para la ejecucion de actividades de omato y mantenimiento en los parques de la corporacion por
OBSERVACION DEL CUMPLIMIENTO] . i gl ista Ecoservicios de occidendente en el presente corte, se conceptua que el cumplimiento de la actividad sera de recibo Parcial para el mes de Mayo.
X SIN
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: TOTAL| PARClALl X CUMPLIMIENTO | OTRAl
5.2 LABORES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA.
PERSONAL PARA ACTIVIDADES RUTINARIAS:
CANTIDAD DIAS DIAS
DESCRIPCION CANTIDAD EJECUTADA EN |CONTRACTUALES | TRABAJADOS | CUMPLIMIENT
CONTRACTUAL EL MES EN EL MES ENELMES | O PORITEM
DIRECTOR DE
MANTENIMIENTO
ORNATO Y 1 1 5 5 100%
REPARACIONES
LOCATIVAS
INSPECTOR DE o
OBRA 2 2 10 10 100%
TECNICO o
ELECTRICISTA ! ! ° 5 100%
MAESTRO DE o
OBRA 1 1 30 3 10%
OPERARIO DE
MANTENIMIENTO 5 5 150 150 100%
P. SOPO
PORCENTAJE
DE 82%
CUMPLIMIENTO

Luego de transcurrido el mes de Mayo yo JAVIER PENA CUBILLOS certifico que el cuadro anteriormente presentado cuenta con informacion veraz y objetiva de lo ejecutado en terminos de ingreso de personal mediante el
contrato 1330 del 2025 en el Parque Puente Sopé para el presente corte, y que asi mismo estos trabajadores han realizado las acti en las ificaci tecnicas del contrato como lo son:

5.2 ftem 2 labores de conservacién y mantenimiento a la infraestructura.

se I las siguient ivi para 6n de las zonas verdes:
- Riego de jardines.

- Siega y Escarda, “En los meses de actividad vegetativa, una siega cada siete dias”y “En los meses de parada vegetativa, una siega cada cuarenta y cinco dias”.
- Recorte y poda de arboles omamentales y arbustos.

- Podas de formacion.

- Podas radiculares.

- Poda aérea.

- Aprovechamiento forestal de los arboles caidos.

- Plateo a 1 m de diametro.

- Limpieza general las veces necesarias.

- Fertilizacién o Abonado dos veces al afio.

- Perfilado.

5.2.2 labores de mantenimiento a la infraestructura.

- Mantenimiento hidraulico.

- Mantenimiento sanitario.

- Mantenimiento eléctrico.

- Limpieza de fachadas.

- Pintura general.

- Pisos.

- Reparaciones de obra civil.
- Adecuacién de espacios.

Observaciones: Incluir las que crean pertinentes de no tener alguna dejar, Sin comentarios
e
JAVIER PENA CUBILLOS WILBER GIOVANNY GONZALES
CORDINADOR PARQUE PUENTE SOPO DIRECTOR DE MANTENIMIENTO ECOSERVISIOS DE OCCIDENTE
ipenac@car.gov.co te.com
CC.2.986.300 CC. 80169347
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