%. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.AR.

CcAR FORMATO DE RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATOS
PARQUE CAR: RIO NEUSA FECHA: 31 | 5 2025
COORDINADOR OLGA JANNETHE GARCIA OLAYA No. IDENTIFICACION 35.427.566
RECIBO A SATISFACCION CUMPLIMIENTO DE PERSONAL
COORDINACION DEL PARQUE X APOYO |
DE INICIACION Y/O ANTICIPO X AVANCE DE TERMINACION | |DE LIQUIDACION |
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL FORMATO : COGUA 31 de mayo del 2025
CORTE: 3 DE 8 PERIODO A RECIBIR : 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025
PRESTACION DE
CONSULTORIA (CCO) SERVICIOS (CSE) X OBRA (COB) SUMINISTRO (CSU)
CONTRATO) X LECIDE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO RESOLUCION
(ol INTERVENTORIA (CIN)| OTRO RES)
NUMERO 1330 Fecha 18 DE FEBRERO 2025
Luego de ser revi los de soporte para el cumplimiento de las actividades del contrato 1330 del 2025 como el pliego de condiciones, estudios previos,
especificaciones tecnicas, minuta del contrato y contrastadas con el personal para la ej de acti de omnato y imi en los parques de la corporacion por medio
OBSERVACION DEL CUMPLIMIENTO del contratista Ecoservicios de occidendente en el presente corte, se conceptua que el cumplimiento de la actividad sera de recibo Parcial para el mes de Mayo.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: TOTAL PARCIALl X SIN CUMPLIMIENTO| | OTRAl
5.2 LABORES DE CC ION Y MANT TOALA TRUCTURA.
PERSONAL PARA ACTIVIDADES RUTINARIAS:
CANTIDAD DIAS DIAS
DESCRIPCION CANTIDAD EJECUTADA EN |CONTRACTUALES | TRABAJADOS EN | CUMPLIMIENT
CONTRACTUAL EL MES EN EL MES EL MES 0 POR ITEM
DIRECTOR DE
MANTENIMIENTO
ORNATO Y 1 1 5,0 5,0 100%
REPARACIONES
LOCATIVAS
INSPECTOR DE o
OBRA 2 2 10,0 10,0 100%
TECNICO o
ELECTRICISTA ! ! 50 5.0 100%
MAESTRO DE o
OBRA 1 1 30 15,0 50%
OPERARIO DE
MANTENIMIENTO 4 4 120 120 100%
R. NEUSA
PORCENTAJE DE o
CUMPLIMIENTO 90%
Luego de transcurrido el mes de Mayo yo OLGA JANNETHE GARCIA OLAYA certifico que el cuadro ( te cuenta con veraz y objetiva de lo ejecutado en terminos de ingreso de personal mediante el
contrato 1330 del 2025 en el Pargue Rio Neusa para el presente corte, y que asi mismo estos trabajadores han realizado las activi cor en las ifi tecnicas del contrato como lo son:

5.2 item 2 labores de conservacién y mantenimiento a la infraestructura.

se realizaran las siguientes actividades para conservacion de las zonas verdes:
- Riego de jardines.

- Siega y Escarda, "En los meses de actividad vegetativa, una siega cada siete dias”y “En los meses de parada vegetativa, una siega cada cuarenta y cinco dias”.
- Recorte y poda de arboles oramentales y arbustos.

- Podas de formacion.

- Podas radiculares.

- Poda aérea.

- Aprovechamiento forestal de los arboles caidos.

- Plateo a 1 m de diametro.

- Limpieza general las veces necesarias.

- Fertilizacién o Abonado dos veces al afio.

- Perfilado.

5.2.2 labores de mantenimiento a la infraestructura.

- Mantenimiento hidraulico.
- Mantenimiento sanitario.

- Mantenimiento eléctrico.

- Limpieza de fachadas.

- Pintura general.

- Pisos.

- Reparaciones de obra civil.
- Adecuacion de espacios.

Observaciones: Incluir las observaciones que crean pertinentes de no tener alguna dejar, Sin comentarios
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OLGA JANNETHE GARCIA OLAYA WILBER GIOVANNY GONZALES

CORDINADOR PARQUE RIO NEUSA DIRECTOR DE MANTENIMIENTO ECOSERVISIOS DE OCCIDENTE
ogarciao @car.gov.co rccidente.com
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