%.g CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.AR.

i FORMATO DE RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATOS
PARQUE CAR: EMBALSE DEL NEUSA FECHA: 31 5 2025
COORDINADOR RUTH ROBAYO No. IDENTIFICACION 20.444.729
RECIBO A SATISFACCION CUMPLIMIENTO DE PERSONAL
COORDINACION DEL PARQUE X APOYO |
DE INICIACION Y/O ANTICIPO X AVANCE DE TERMINACION | | DE LIQUIDACION
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL FORMATO : COGUA 31 de mayo del 2025
CORTE: 3 DE 8 PERIODO A RECIBIR : 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025
CONSULTORIA PRESTACION DE
cco) SERVICIOS (CSE) X OBRA (COB) SUMINISTRO (CSU)
CONTRATO X TIPO DE CONTRATO -
INTERADMINISTRAT " RESOLUCION
VO (COl) INTERVENTORIA (CIN)| OTRO (RES)
NUMERO 1330 I Fecha 18 DE FEBRERO 2025
Luego de ser revisados los documentos contractuales de soporte para el ) de las del contrato 1330 del 2025 como el pliego de condiciones, estudios previos,
| especificaciones tecnicas, minuta del contrato y contrastadas con el personal ingresado para la ejecucion de de ornato y ) en los parques de la corporacion por
OBSERVACION DEL CUMPLIMIENTO:) ¢ 5 el contratista Ecoservicios de occidendente en el presente corte, se conceptua que el cumplimiento de la actividad sera de recibo Total para el mes de Mayo.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: TOTAL X PARCIALl SIN CUMPLIMIENTO| | OTR4
5.2 LABORES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA.
CANTIDAD DIAS DIAS
DESCRIPCION CANTIDAD EJECUTADAEN | CONTRACTUALES | TRABAJADOS |CUMPLIMIENT
CONTRACTUAL EL MES EN EL MES ENELMES | OPORITEM
DIRECTORDE
MANTENIMIENTO
ORNATO Y 1 1 50 50 100%
REPARACIONES
LOCATIVAS
INSPECTOR DE
OBRA 2 2 10,0 100 100%
TECNICO
ELECTRICISTA : 1 50 50 100%
MAESTRO DE 1 1 30 30,0 100%
OPERARIO DE
MANTENIMIENTO 14 14 420 420 100%
E. NEUSA
PURCENTAJE
DE
CUMPLIMIENT 100%
[e]

Luego de transcurrido el mes de Mayo yo Ruth Yaneth Roayo Pachon certifico que el cuadro anteriormente presentado cuenta con informacion veraz y objetiva de lo ejecutado en terminos de ingreso de personal mediante el
contrato 1330 del 2025 en el Parque Embalse del Neusa para el presente corte, y que asi mismo estos trabajadores han realizado las actividades cc en las i 1es tecnicas del contrato como lo son:

5.2 item 2 labores de conservacién y mantenimiento a la infraestructura.

se realizaran las siguientes actividades para conservacion de las zonas verdes:
- Riego de jardines.

- Siega y Escarda, “En los meses de actividad vegetativa, una siega cada siete dias”y “En los meses de parada vegetativa, una siega cada cuarenta y cinco dias”.
- Recorte y poda de arboles ornamentales y arbustos.

- Podas de formacion.

- Podas radiculares.

- Poda aérea.

- Aprovechamiento forestal de los arboles caidos.

- Plateo a 1 m de diametro.

- Limpieza general las veces necesarias.

- Fertilizacién o Abonado dos veces al afio.

- Perfilado.

5.2.2 labores de mantenimiento ala infraestructura.

- Mantenimiento hidraulico.
- Mantenimiento sanitario.
- Mantenimiento eléctrico.
- Limpieza de fachadas.

- Pintura general.

- Pisos.

- Sgaraciane de obra civil.
- Adecuacion e espacios.

Observaciones: Incluir las observaciones que crean pertinentes de no tener alguna dejar, Sin comentarios
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