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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.AR.

o
CAR FORMATO DE RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATOS
PARQUE CAR: JUAN PABLO Il FECHA: 31 7 2025
COORDINADOR LUIS CARLOS JIMENEZ PACHON No. IDENTIFICACION 7.311.160

RECIBO A SATISFACCION ACTIVIDADES DE PODA ORNATO Y MANTENIMIENTO

COORDINACION DEL PARQUE X APOYO |
DE INICIACION Y/O ANTICIPO AVANCE X DE TERMINACION | |DE LIQUIDACION |
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL FORMATO : Chiquinquira 31 de julio del 2025
CORTE: 5 DE 8 PERIODO A RECIBIR : 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025
PRESTACION DE
CONSULTORIA (CCO) SERVICIOS (CSE) X OBRA (COB) SUMINISTRO (CSU)|
CONTRATO X TIPO DE CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO INTERVENTORIA TRO RESOLUCION
col) (CN) © (RES)
NUMERO 1330 | Fecha 18 DE FEBRERO 2025

OBSERVACION DEL CUMPLIMIENTO

especificaciones tecnicas, minuta del contrato y cor
cumplimiento de la actividad sera de recibo Total para el mes de Julio.

con las

ividade "

Luego de ser revisados los documentos contractuales de soporte para el cumplimiento de las actividades del contrato 1330 del 2025 como el pliego de condiciones, estudios previos,
por el contratista Ecoservicios de occidendente en el presente corte, se conceptua que el

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:

TOTAL X

PARCIALl

SIN CUMPLIMIENTO

| OTRA|

Items ejecutados :

5.1 LABORES DE PODA DE CESPED Ornato y embellecimiento de las zonas verdes. poda de césped. incluye recoleccién y retiro interno en las instalaciones de los parques).

Poligono A1: Ejecutado 100%
Poligono A2: Ejecutado 100%
Poligono A3: Ejecutado 100%
Poligono A4: Ejecutado 100%
Poligono A5: Ejecutado 100%
Poligono A6: Ejecutado 100%
Poligono A7: Ejecutado 100%
Poligono A8: Ejecutado 100%
Poligono A9: Ejecutado 100%
Poligono A10: Ejecutado 100%
Poligono A11: Ejecutado 100%
Poligono A12: Ejecutado 100%
Poligono A13: Ejecutado 100%
Poligono A14: Ejecutado 100%
Poligono A15: Ejecutado 100%
Poligono A16: Ejecutado 100%
Poligono A17: Ejecutado 100%
Poligono A18: Ejecutado 100%
Poligono A19: Ejecutado 100%
Poligono A20: Ejecutado 100%
Poligono A21: Ejecutado 100%
Poligono A22: Ejecutado 100%
Poligono A23: Ejecutado 100%
Poligono A24: Ejecutado 100%
Poligono A25: Ejecutado 100%

Fr
“ ‘Parque Juan Pablo Il

a) De 3 a 5 cm del piso.

Especificaciones tecnicas de la ejecucion de la actividad:

b) No dejar expuestos los estolones y rizomas.
c) Corte debe ser realizado con maquinaria especializada como recortadoras, desbrozadoras, guadafias a motor, cortadora de césped y tractores.
d) Frecuencia mensual o segun lo establezca el supervisor del contrato.

e) Bordeo que puede desarrollarse de manera manual o mecanica ‘todas las superficies donde empate el césped”.
f) Limpieza de todas las zonas intervenidas incluidas zonas duras adyacentes.

g) Se incluye el correcto acopio y trasiego de los residuos de la poda hasta un punto adecuado dentro de los siguientes (3) dias de la poda.

Realizado el seguimiento mensual y realizar una visita conjunta de verificacion de las zonas intervenidas con el director tecnico de mantenimiento por parte de Ecoservicios de occidente, es posible evidenciar que los
poligonos de poda en el mes de Julio fueron intervenidos en un 100% para un total en metros cuadrados de 90828 correspondientes al parque JUAN PABLO II. por lo tanto yo Luis Carlos Jimenez Pachon certifico que
los poligonos anteriormente presentados han sido intervenidos a lo referente a la poda de cesped tal cual lo indican las especificaciones tecnicas aqui mencionadas:

AREA CONTRACTUAL

90828

AREA EJECUTADA 90.828

AREA PENDIENTE

UNIDAD DE

MEDIDA M2
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LUIS CARLOS JIMENEZ PACHON
CORDINADOR PARQUE JUAN PABLO Il
liimenezp@car.gov.co
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