CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.AR.

FORMATO DE RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATOS
PARQUE CAR: RIO NEUSA FECHA: 31 7 | 2025
COORDINADOR OLGA JANNETHE GARCIA OLAYA No. IDENTIFICACION 35.427.566
RECIBO A SATISFACCION ACTIVIDADES DE PODA ORNATO Y MANTENIMIENTO
COORDINACION DEL PARQUE x APOYO |
DE INICIACION Y/O ANTICIPO AVANCE x DE TERMINACION | |DE LIQUIDACION |
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL FORMATO : COGUA 31 de Julio del 2025
CORTE: 5 DE 8 PERIODO A RECIBIR : 01AL 31 DE JULIO DEL 2025
- PRESTACION DE
'CONSULTORIA (CCO) SERVICIOS (CSE) X OBRA (COB) (Csu;)
CONTRATO x TIPO DE
INTERADMINISTRATIVO INTERVENTORIA RESOLUCION
OTRO (RES)
NUMERO 1330 | Fecha 18 DE FEBRERO 2025
Luego de ser revisados Ios documentos contractuales de soports para el cumplimiento de las actividades del contrato 1330 del 2025 como ol pliego de condiciones, estudios previos,
especificaciones tecnicas, minuta del contrato y con las activi izadas por el i icios de occi en el presente corte, se conceptua que el
OBSERVACION DEL CUMPLIMIENTOY .\ 15 imiento de la actividad sera de recibo Total para el mes de Julio.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: TOTAL| X PARCIALl SIN CUMPLIMIENTO| | OTRA|

Items ejecutados :

5.1 LABORES DE PODA DE CESPED Ornato y embellecimiento de las zonas verdes. poda de césped. incluye recoleccién y retiro interno en las instalaciones de los parques).

Zona central: - Ejecutado 100%
Zona parqueadero: Ejecutado 100%
Zona predio 45: Ejecutado 100%
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[Realzado el seguimiento mensual y realizar una visita conjunta de verficacion de las zonas intervenidas con el direclor tecnico de imiento por parte de icios de occidente, es posible evidenciar que los
poligonos de poda para el mes de Julio fueron intervenidos en un 100%, para un total en metros cuadrados de 49073 correspondientes al parque RIO NEUSA. por lo tanto yo Olga Yaneth Garcia certifico que los
i i han sido idos a lo referente a la poda de cesped tal cual lo indican las. ificaciones tecnicas aqui menci

Especificaciones tecnicas de la ejecucion de la actividad:

a) De 3 a 5 cm del piso.

b) No dejar expuestos los estolones y rizomas.

) Corte debe ser realizado con inari ializada como dafias a motor, cortadora de césped y tractores.
d) Frecuencia mensual o segin lo establezca el supervisor del contrato.

&) Bordeo que puede desarmollarse de manera manual o mecanica “todas las superficies donde empate el césped”.

f) Limpieza de todas las zonas intervenidas incluidas zonas duras adyacentes.

) Se incluye el correcto acopio y trasiego de los residuos de la poda hasta un punto adecuado dentro de los siguientes (3) dias de la poda.

AREA CONTRACTUAL 49073 AREA EJECUTADA 49.073 AREA PENDIENTE 0 ur::;:)D:E m2
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