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%g CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.AR.

CAR
FORMATO DE RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATOS
PARQUE CAR: PUENTE SOPO FECHA: 31 7 2025
COORDINADOR JAVIER PENA CUBILLOS No. IDENTIFICACION 2.986.300
RECIBO A SATISFACCION CUMPLIMIENTO DE PERSONAL
COORDINACION DEL PARQUE X APOYO |
DE INICIACION Y/O ANTICIPO AVANCE X DE TERMINACION I |DE LIQUIDACION |
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL FORMATO : SorPO 31 de julio del 2025
CORTE: 5 DE 8 PERIODO A RECIBIR : 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025
CONSULTORIA PRESTACION DE SUMINISTRO
(cco) SERVICIOS (CSE) X OBRA (COB) (CSU)
CONTRATO X TIPO DE CONTRATO
INTERADMINISTR INTERVENTORIA oTRO RESOLUCION
ATIVO (CON (€N (RES)
NUMERO 1330 | Fecha 18 DE FEBRERO 2025
Luego de ser revisados los documentos contractuales de soporte para el cumplimiento de las actividades del contrato 1330 del 2025 como el pliego de condiciones, estudios
OBSERVACION DEL CUMPLIMIENT previos, especificaciones tecnicas, minuta del contrato y contrastadas con el personal ingresado para la ejecucion de actividades de ornato y mantenimiento en los parques de la
corporacion por medio del contratista Ecoservicios de occidendente en el presente corte, se conceptua que el cumplimiento de la actividad sera de recibo Total para el mes de
Julio.
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD| TOTAL! PARCIALl X UMPLIMIENTO I OTRAl
5.2 LABORES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA.
PERSONAL PARA ACTIVIDADES RUTINARIAS:
CANTIDAD CANTIDAD DIAS DIAS CUMPLIMIEN
DESCRIPCION | C-o \CTuaL  |EIECUTADA EN| CONTRACTUAL | TRABAJADO | TO POR
EL MES ES ENEL MES | S EN EL MES ITEM
DIRECTOR DE
MANTENIMIENT
O ORNATO Y 1 1 5 5 100%
REPARACIONES
LOCATIVAS
INSPECTOR DE
9
OBRA 2 2 10 10 100%
TECNICO
ELECTRICISTA 1 1 5 5 100%
MAESTRO DE
9
OBRA 1 1 30 30 100%
OPERARIO DE
MANTENIMIENT 5 5 150 132 88%
O P. SOPO
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENT 98%
o

Luego de transcurrido el mes de Julio yo JAVIER PENA CUBILLOS certifico que el cuadro anteriormente presentado cuenta con informacion veraz y objetiva de lo ejecutado en terminos de ingreso de personal
mediante el contrato 1330 del 2025 en el Parque Puente Sopé para el presente corte, y que asi mismo estos trabajadores han realizado las actividades cor en las ficaciones tecnicas del contrato
como lo son:

5.2 item 2 labores de conservacién y mantenimiento a la infraestructura.

se realizaran las siguientes actividades para conservacion de las zonas verdes:
- Riego de jardines.

- Siega y Escarda, “En los meses de actividad vegetativa, una siega cada siete dias” y “En los meses de parada vegetativa, una siega cada cuarenta y cinco dias”.
- Recorte y poda de arboles ornamentales y arbustos.

- Podas de formacién.

- Podas radiculares.

- Poda aérea.

- Aprovechamiento forestal de los arboles caidos.

- Plateo a 1 m de diametro.

- Limpieza general las veces necesarias.

- Fertilizacion o Abonado dos veces al afio.

- Perfilado.

5.2.2 labores de mantenimiento a la infraestructura.

- Mantenimiento hidraulico.
- Mantenimiento sanitario.

- Mantenimiento eléctrico.

- Limpieza de fachadas.

- Pintura general.

- Pisos.

- Reparaciones de obra civil.

Observaciones:
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JAVIER PENA CUBILLOS WILBER GIOVANNY GBNZALES
CORDINADOR PARQUE PUENTE SOPO DIRECTOR DE MANTENIMIENTO ECOSERVISIOS DE OCCIDENTE
jpenac@car.gov.co pr (@ecoser te.com
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