
PARQUE CAR: 31 8 2025

COORDINADOR

X

X DE LIQUIDACIÓN

6 DE 8

  CONSULTORÍA (CCO)

 PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

(CSE)

X   OBRA (COB)
SUMINISTRO 

(CSU)

INTERADMINISTRATIVO 

(COI)

 INTERVENTORÍA 

(CIN)
OTRO

RESOLUCIÓN 

(RES)

Fecha

OBSERVACION DEL CUMPLIMIENTO: 

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: TOTAL X PARCIAL SIN CUMPLIMIENTO OTRA

AREA CONTRACTUAL
90828 AREA EJECUTADA 90.828

LUIS CARLOS JIMENEZ PACHON
No. 

IDENTIFICACIÓN
7.311.160

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.      

FORMATO DE RECIBO DE ACTIVIDADES CONTRATOS

JUAN PABLO II FECHA:

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTIVIDADES DE PODA ORNATO Y MANTENIMIENTO

COORDINACIÓN DEL PARQUE APOYO

DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO AVANCE DE TERMINACIÓN

CONTRATO X TIPO DE CONTRATO

NÚMERO    1330

LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL FORMATO : Chiquinquirá 31 de agosto del 2025

CORTE: PERÍODO A RECIBIR : 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

ljimenezp@car.gov.co proyectocar@ecoserviciosdeoccidente.com

CC.7311160 CC. 80169347

18 DE FEBRERO 2025

Luego de ser revisados los documentos contractuales de soporte para el cumplimiento de las actividades del contrato 1330 del 2025 como el pliego de condiciones, estudios 

previos, especificaciones tecnicas, minuta del contrato y contrastadas con las actividades realizadas por el contratista Ecoservicios de occidendente en el presente corte, se 

conceptua que el cumplimiento de la actividad sera de recibo Total para el mes de Agosto.

Items ejecutados :

  

Poligono A1:   Ejecutado 100%

Poligono A2:   Ejecutado 100% 

Poligono A3:   Ejecutado 100%    

Poligono A4:   Ejecutado 100%    

Poligono A5:   Ejecutado 100%    

Poligono A6:   Ejecutado 100%    

Poligono A7:   Ejecutado 100%  

Poligono A8:   Ejecutado 100% 

Poligono A9:   Ejecutado 100% 

Poligono A10:   Ejecutado 100%  

Poligono A11:   Ejecutado 100%  

Poligono A12:   Ejecutado 100%  

Poligono A13:   Ejecutado 100%  

Poligono A14:   Ejecutado 100%  

Poligono A15:   Ejecutado 100%  

Poligono A16:   Ejecutado 100%  

Poligono A17:   Ejecutado 100%  

Poligono A18:   Ejecutado 100%  

Poligono A19:   Ejecutado 100%  

Poligono A20:   Ejecutado 100%  

Poligono A21:   Ejecutado 100%  

Poligono A22:   Ejecutado 100%  

Poligono A23:   Ejecutado 100%     

Poligono A24:   Ejecutado 100%  

Poligono A25:   Ejecutado 100%     

                               

5.1 LABORES DE PODA DE CÉSPED Ornato y embellecimiento de las zonas verdes. poda de césped. incluye recolección y retiro interno en las instalaciones de los parques).

LUIS CARLOS JIMENEZ PACHON WILBER GIOVANNY GONZALES

Realizado el seguimiento mensual y realizar una visita conjunta de verificacion de las zonas intervenidas con el director tecnico de mantenimiento por parte de Ecoservicios de occidente, es posible evidenciar que 

los poligonos de poda en el mes de Agosto fueron intervenidos en un 100%  para un total en metros cuadrados de 90828 correspondientes al parque JUAN PABLO II. por lo tanto yo  Luis Carlos Jimenez 

Pachon certifico que los poligonos anteriormente presentados han sido intervenidos a lo referente a la poda de cesped tal cual lo indican las especificaciones tecnicas aqui mencionadas:

Especificaciones tecnicas de la ejecucion de la actividad:

a)	 De 3 a 5 cm del piso.

b)	 No dejar expuestos los estolones y rizomas.

c)	 Corte debe ser realizado con maquinaria especializada como recortadoras, desbrozadoras, guadañas a motor, cortadora de césped y tractores.

d)	 Frecuencia mensual o según lo establezca el supervisor del contrato.

e)	 Bordeo que puede desarrollarse de manera manual o mecánica “todas las superficies donde empate el césped”.

f)	 Limpieza de todas las zonas intervenidas incluidas zonas duras adyacentes.

g)	 Se incluye el correcto acopio y trasiego de los residuos de la poda hasta un punto adecuado dentro de los siguientes (3) días de la poda. 

AREA PENDIENTE 0
UNIDAD DE 

MEDIDA
M2

CORDINADOR PARQUE JUAN PABLO II DIRECTOR DE MANTENIMIENTO ECOSERVISIOS DE 

GCT-PR-02-FR-05 VERSIÓN 7 26-06-2023
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