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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

Fecha: Lunes 6 de abril de 2026
Lugar: Alcaldia Local De Kennedy

Hora de inicio: 2:30 P.m. Hora de finalizacion: 03:30 P.m.

Durante la reunién se analizé la situacion presentada con la convocatoria y las solicitudes elevadas al area de participacion para apoyar la socializaciéon del proyecto. Al
respecto, se reiterd que el rol del area se limita al apoyo en la difusién de las actividades mediante piezas comunicativas y canales institucionales, mas no a garantizar la
participacion ciudadana ni a realizar la convocatoria directa para la presentacion del proyecto, destacando que esta responsabilidad recae exclusivamente en el operador.
Se sefial6 la necesidad de que el operador fortalezca su trabajo territorial, acerque sus acciones a juntas y espacios comunitarios y defina estrategias propias para

asegurar una adecuada asistencia a las actividades.

Asi mismo, se manifestd preocupacion por contactos realizados por integrantes del operador sin claridad sobre el objetivo de las solicitudes, lo cual genera confusion
frente a los roles institucionales. En este sentido, se insistié en que cualquier acercamiento debe realizarse con un propésito concreto y previamente informado,

evitando solicitudes que impliquen trasladar responsabilidades del operador a la Alcaldia Local.

Uno de los puntos centrales de la reunion fue el estado de las actas de comité, evidenciandose dificultades recurrentes en su elaboracién y entrega oportuna por parte
del operador. Se dejé constancia de que, para evitar retrasos en los procesos administrativos y de supervision, el equipo de la Alcaldia procedié a revisar y ajustar
directamente varias actas, encontraindose pendiente tinicamente el acta del comité del 19 de marzo, la cual ya fue remitida por el operador y se encuentra en proceso de

revisién. Se reiterd que la elaboracion y entrega de actas dentro de los cinco dias posteriores a cada reunion es una obligacién contractual.

Adicionalmente, se revisaron los cambios de personal realizados por el operador, advirtiendo que con las sustituciones efectuadas se alcanzé el limite permitido del
30% de modificacion del equipo de trabajo. Se indicé que algunas hojas de vida ya fueron revisadas y aprobadas, quedando pendiente la verificacion de la tltima

persona incorporada recientemente.

Durante la reunién también se abordaron aspectos relacionados con la convocatoria a comités, sefialaindose que no todas las citaciones han sido recibidas
oportunamente por los participantes. En ese sentido, se solicit6 verificar los envios y asegurar que todos los actores convocados cuenten con la informacion completa,

especialmente para el comité extraordinario del 10 de abril y el comité ordinario programado para el 16 de abril.




En materia contractual, se analizé la necesidad de aclarar las obligaciones del operador, teniendo en cuenta que estas se encuentran definidas de manera expresa en el
contrato. Se acordé la elaboracion de un oficio aclaratorio, firmado por el despacho, descartando la necesidad de una modificacién contractual. De igual forma, se
defini6 la elaboracién de un requerimiento formal por incumplimiento, particularmente por la no presentacion del profesional adicional ofertado como valor agregado

durante el proceso contractual, quien debia apoyar, entre otros aspectos, las iniciativas de presupuestos participativos.

Se analiz6 igualmente el impacto de estos incumplimientos en la validacién de informes técnicos y financieros y en el tramite de cuentas de cobro. Se recordd que el
operador debe radicar oportunamente en almacén los documentos correspondientes al ingreso de elementos como pendones y refrigerios y que, pese a haberse

otorgado un plazo limite, este no se ha cumplido en su totalidad, por lo cual se determiné avanzar con el requerimiento respectivo sin mas dilaciones.

Finalmente, se revisaron los avances generales del proyecto, sefialando que se encuentran en proceso de ajuste las metodologias de las actividades a desarrollarse
durante el mes de abril, en el marco de la conmemoracién del Dia Internacional de la Lucha contra el Acoso Sexual Callejero. Se confirmé el cierre de la convocatoria
de grupos artisticos el 9 de abril y su respectiva seleccioén en comité extraordinario, asi como el avance en la ejecucion de las iniciativas de presupuestos participativos y

la interlocucion directa con las promotoras designadas.

No siendo otro el asunto por tratar, se dio por finalizada la reunién, resaltando la importancia de fortalecer la trazabilidad administrativa, el cumplimiento contractual y

la claridad en los roles de cada actor vinculado al proyecto.

COMPROMISOS DE LA REUNION

No. | ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA
Apoyar la difusién de actividades mediante piezas y canales Area de
institucionales, sin garantizar convocatoria Participacion —
Alcaldia Local
Revisar y aprobar las actas pendientes para garantizar Apoyo ala
trazabilidad Supervisién
Verificar y controlar los cambios de personal del operador Apoyo a la
conforme al limite permitido Supervisién




Revisar la hoja de vida del dltimo personal incorporado por el Apoyo ala

operador Supervision
Elaborar y tramitar oficio aclaratorio de obligaciones Apoyo Juridico
contractuales

Elaborar y enviar requerimiento formal por incumplimientos Apoyo Juridico
contractuales

Exigir la presentacion del profesional adicional ofertado como | Apoyo ala
plus contractual Supervision

Solicitar y verificar la radicacién de documentacién en almacén | Apoyo a la
Ajustar metodologias y presentar avances de actividades del mes | Supervision
de abril Apoyo ala

Supervision

NOTA 1: En caso de ser una reunién virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen
formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunion.




