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NIT: 901415283-8

RESPONSABLES

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:

VALOR [$]:

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL

VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES):

VALOR ADICIONADO

FECHA DE TERMINACIÓN

95%

No.

FECHA DE INICIO

PORCENTAJE DE AVANCE

2

UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

8/05/2026

% DE ADICIÓN

2

FECHA INICIO SUSPENSIÓN

FINAL

TIEMPO PRORROGADO

Indicar consecutivo

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

PRÓRROGAS

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:

ENTIDAD CONTRATANTE / CONVENIANTE:

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CON OBJETO: MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA”

17/06/2025

☒

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA - EDUANTIOQUIA

PERIODO DE INFORME

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

FECHA REANUDACIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

PLAZO:

PARA PAGO

8/03/2026

CD-003-2026

CONTRATISTA /

CONVENIENTE

OBJETO:

8/05/2026

22/01/2026

NOMBRE:

Acta de cobro 2 Hasta:

Empresa de Desarrollo y Renovación

Municipal de Santa Fe de Antioquia

NÚMERO DE INFORME

TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/C ($13.647.311)

30 dias 

INICIAL

N/A

INICIAL:

sí

No.

☐

2

Desde:

SUPERVISOR(ES)/

INTERVENTOR

No.

TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C ($31.843.725)

FECHA DE TERMINACIÓN

NIT: 901.829.766 - 0

($9.098.207)

NOMBRE(S)/

RAZÓN SOCIAL:

ADICIONES

ADRIANA SEPULVEDA VALENCIA - GERENTE GENERAL EDU

VALENTINA JIMÉNEZ - apoyo supervisión

NIT o CC:

133%

CONTRATO

O

CONVENIO

7/01/2026

NÚMERO:

N/A

N/A N/A

C26 GROUP S.A.S

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS



 

 

 

 

 

 

CANT CARGO/OFICIO
SUELDO 

MENSUAL

PRIMA DE 

LOCALIZACIÓN

DEDICACIÓN 

MENSUAL
DURACIÓN VALOR

1
Ingeniero residente de interventoría 

(categoria 5)
$3,200,000 0% 100% 3.5 $11,200,000

1 Residente HSQ interventoria (Cat.8) $2,300,000 0% 30% 3.5 $2,415,000

1
Tecnólogo en construcciones civiles – 

tecnólogo 3
$0 0% 100% 3.0 $0

1 Secretaria - auxiliar (H) $0 0% 0% 3.0 $0

1 Profesional especialista director 1 $0 0% 0% 4.0 $0

1
Profesional residente ambiental. 

Profesional pregrado 1
$0 0% 0% 4.0 $0

$13,615,000

1.93

$26,276,950

PERSONAL DE SUPERVISIÓN

PERSONAL ADMINISTRATIVO

TOTAL COSTOS DE PERSONAL

PROFESIONAL TECNÓLOGO Y TÉCNICO

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

LICENCIAS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

CONTRATISTA/CONVENIENTE EJECUTOR.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Empresa de Desarrollo y Renovación

Municipal de Santa Fe de Antioquia

NIT: 901.829.766 - 0



 

 

 

 

Se autoriza el pago acordado en el contrato por el valor del acta vigente. Para constancia, se firma la presente acta el 27 

de marzo de 2026. 

 

 

GABRIEL GAVIRIA MONTOYA 

DIRECTOR DE OBRAS 

C26 GROUP S.A.S 

 

 

___________________________ 

LUZ MIGDONIA CARVAJAL OQUENDO 

GERENTE GENERAL EDU 

CANT CARGO/OFICIO UNIDAD
COSTO 

MENSUAL

DEDICACIÓN 

MENSUAL
DURACIÓN VALOR

1 Papeleria y copias Unidad $137,852 100% 3.5 $482,483

6

Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de 

campo, incluye: alquiler de un (1) equipo de cómputo 

completo, escritorio, sil la y otros enseres de oficina por 

puesto de trabajo

kit $0 100% 3.0 $0

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

$482,483

$26,759,433

$5,084,292.35

$31,843,726

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

COSTO TOTAL

SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS

IVA 19%

Rut

Memorias de cálculo

Oficio recibido de obras

Actas de comité de obra (01-07)

Actas de entrega y capacitación pozos

Registro fotográfico

Factura interventoría

Facturas suministro contratista (bolsa)

Acta de obra contratista

Informe SST

Informe de interventoría

4. ANEXOS

Balance general

Certificación bancaría


