C26 GROUP S.A.S

Qe

ACTA DE COMITE DE OBRA

Acta No. 09 \ Fecha: 24-03-2026 Hora inicio: 02:00 p.m.
Lugar Alcaldia de Caldas Hora fin: 03:00 p.m.
. Se abordo
Temas de la reunion ,
Si No
Lectura de acta #8 X
Cronograma de obra X
Identificacion y localizacion de sitios a X
intervenir
Dudas / Aclaraciones / Compromisos. X

ASISTENCIA

Nombre

Organizacion

Oscar Velez

C26 Group S.A.S

Gabriel Gaviria Montoya

C26 Group S.A.S

Barbara Guzman

Infraestructura Municipio de Caldas

Oscar Bustamante

Contratista

Yenifer Suaza

Infraestructura Municipio de Caldas

Ricardo Castaino

Infraestructura Municipio de Caldas

Valentina Jiménez

EDU Santa Fé

Julian Colorado

Infraestructura Municipio de Caldas

William Angel

Infraestructura Municipio de Caldas

Carolina Restrepo

COMPROMISOS PACTADOS

_ Infraestructura Municipio de Caldas
Nota: Se anexa formato de asistencia al Comité de Obra.

Descripcion Responsable Fecha

Tramitar adicion econdmica del contrato con la EDU Inf Mpio de Caldas 26-02-2026
Presentar APU de O.AY O.E Contratista 19-02-2026
Justificar legalmente item repetido en ppto obra Inf Mpio de Caldas 19-02-2026
Presentar evidencia de los productos de limpieza Contratista 17-03-2026
Cotizar desarenador en Salinas y Cardalito Contratista 17-03-2026
Reportar por medio de informe cuales pozos tienen Contratista 19-02-2026
campo de infiltracion o vertimiento directo

Trasladar pozo séptico de la escuela La Miel a La Contratista 26-02-2026
Mani

Finalizar actividades en La Vitrina Contratista 26-02-2026
Revisar captacion en Salinas y Cardalito Contratista 10-03-2026
Realizar APU para el lleno de La Miel Contratista 16-03-2026
Realizar APU para demolicion de piedras en La Contratista 16-03-2026

Vitrina
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Cotizar pozo séptico del albergue _ Contratista 16-03-2026
Instalar tapas pendientes en foso de Sinifana y Contratista 16-03-2026
Cardalito

DESARROLLO

Se realiza las presentaciones de los asistentes desde la entidad municipal, la EDU Santa
Fé, el contratista ejecutor de obra e interventoria, conforme listado de asistencia anexo.

En comun acuerdo entre las partes asistentes, se establece este comité de forma semanal
inicialmente con el fin de coordinar articuladamente la ejecucion de los contratos y
propender por una comunicacién asertiva y eficiente.

A continuacion, se presenta un resumen de los temas tratados en el comité en mencion:

- Finalizar actividades en La Vitrina.

- Revisar intervencion para la captacidon en Salinas y Cardalito

- Laadministracion debe tramitar adicion econdmica del contrato con la
EDU.

- El contratista debe presentar APU de obras extras O.E y obras adicionales
0.A

- Justificar legalmente el item repetido en el presupuesto 1-7

- El contratista debe presentar evidencia de los productos de limpieza
utilizados en los pozos

- El contratista debe presentar un informe, especificando cuales pozos
tienen campo de infiltracién

- Trasladar pozo séptico de la escuela La Miel a la Mani

- Cotizar desarenador para captacidn en salinas (Bocatoma) y Cardalito

- El contratista debe realizar APU para lleno de excavacién en La Miel

- El contratista debe realizar APU para demolicién de piedras en La Vitrina

- El contratista debe cotizar el pozo séptico del albergue

- Instalar tapas pendientes en foso de Sinifana y Cardalito

- Serevisdy se aprobd APU para realizar la topografia

- El contratista debe enviar APU finales para solicitud de adicién

- Se revisa en comité el valor que se puede adicionar al contrato MACRO
entre EDU y el Municipio de Caldas

- El contrato de obra finaliza el 30/04/2026 y el de interventoria el
08/05/2026

- El contratista enviara el corte #1 con las correcciones y observaciones
realizadas
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- Se debe solicitar ampliacién y adicién de recursos a los contratos de obra
e interventoria

PROXIMA REUNION

Lugar: | Secretaria de Inf Caldas | Fecha: 07-04-2026 | Hora: 8:00 a.m.

Acta elaborada por C26 GROUP el 24 de marzo de 2026.
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Gabriel Jaime Gaviria Montoya
Director de Interventoria

Valentina Jiménez
Supervisora EDU Santa Fé

Carolina Restrepo
Infraestructura Municipio de Caldas



