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GESTION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME FINAL DE SUPERVISION

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8180341 de 2025 (CD-AMZ-RA-054-2025)

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo,
de acuerdo con la siguiente informacién:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE SENA REGIONAL AMAZONAS

TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8180341 de 2025 (CD-AMZ-RA-054-2025)
Prestar los servicios profesionales para apoyar el componente de
turismo de naturaleza y etnoturismo, mediante la caracterizacion y
acompafiamiento de experiencias turisticas basadas en fauna silvestre,

OBJETO saberes locales y contextos de biodiversidad amazdnica, en el marco del
proyecto PAP_2025 36_18 denominado “Ecoturismo Amazdnico:
Construccidn participativa de una vitrina digital para la promocién del
turismo de naturaleza y los saberes locales”, en el Centro para la
Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, de la Regional Amazonas

FECHA DE SUSCRIPCION 11 de agosto de 2025

PLAZO INICIAL Cuatro (4) meses

FECHA DE INICIO INICIAL 11 de agosto de 2025

FECHA DE TERMINACION INICIAL 10 de diciembre de 2025

PLAZO FINAL DEL CONTRATO Cuatro (4) meses y Veinte (20) dias

FECHA DE INICIO FINAL 11 de agosto de 2025

FECHA DE TERMINACION FINAL 30 de diciembre de 2025

RAZON SOCIAL MAGDA BIBIANA MARTINEZ ROBERTO

CCo NIT C.C. N° 52.087.053

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A.

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL N/A.

REPRESENTANTE LEGAL
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LUGAR DE EJECUCION

Ciudad de Leticia - Amazonas

VALOR INICIAL

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DIECISEIS
PESOS M/CTE. ($ 21.498.016,00)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE.
($ 25.081.019,00)

FORMA DE PAGO

Se fija como valor total para el contrato la suma de VEINTICINCO
MILLONES OCHENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE. (S
25.081.019,00). Esta suma serd pagada por el SENA al contratista de la
siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente a veinte (20) dias
del mes de agosto de 2025 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL TRES PESOS M/CTE. ($ 3.583.003,00). b) Cuatro
(4) pagos iguales por los meses de septiembre a diciembre de 2025 por
valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. (S 5.374.504,00) cada uno.

CERTIFICADO DE
PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD

CDP N° 3225 del 18 de junio de 2025

CERTIFICADO DE
PRESUPUESTAL

REGISTRO

RP N° 11725 del 11 de agosto de 2025

FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA | N/A
VEINTICINCO MILLONES OCHENTA'Y UN MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE.
VALOR TOTAL PAGAD
ORTO GADO ($25.081.019,00)
VEINTICINCO MILLONES OCHENTA'Y UN MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE.
VALOR TOTAL EJECUTAD
ORTO JECUTADO ($25.081.019,00)
SUSANA DE LAS MERCEDES CORTES FRANCO, Coordinadora del Grupo
SUPERVISOR Formaciéon Profesional Integral, Empleo y Sistema Nacional de

Formacion y Promocidn y Relaciones Corporativas

APOYO A LA SUPERVISION

ELMER LUIS LOZANO ZABALA, Profesional de Apoyo Regional.

OTRO SI N° 1 - CAMBIO CUENTA
BANCARIA (SECOP 1l
CO1.CTRMOD.19996590) del 25 de
agosto de 2025

Consideraciones: 1ro Que por medio de oficio el contratista solicita al supervisor
contractual la modificacion de la cuenta bancaria. 2do. Que por medio de oficio
el supervisor contractual solicita al ordenador del gasto la autorizacion para el
presente acto administrativo. 3ro. Que por medio de oficio de fecha 25 de
agosto de 2025 autoriza la modificacion. 4to. Que por medio de la presente se
adjuntan los documentos respectivos

OTRO SI N° 2 - ADICION Y PRORROGA
N° 1 (SECOP I:
CO1.CTRMOD.21172368) del 5 de
diciembre de 2025

PRORROGAR el plazo de ejecucion en veinte (20) dias calendario, contados a
partir del 11 de diciembre de 2025 al 30 de diciembre de 2025, entendiéndose
que la fecha de finalizacion sera el 30 de diciembre de 2025. ADICIONAR al valor
del contrato la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
TRES PESOS M/CTE. ($ 3.583.003,00). Por ende, el valor total del mismo sera de
VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE.
($25.081.019,00)

I(\:/IDC':DIFICAC'II'L(;EIO RESPALDA EL CDP N° 3225 del 18 de junio de 2025
(I\:Ill‘gDIFICAgl'l(j)I:!IO L EL RP N° 11725 del 11 de agosto de 2025
SUSPENSION N/A.

CESION DE CONTRATO N/A.

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA CESION | N/A.

FECHA DE INICIO DE LA CESION N/A.
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2. ASPECTOS TECNICOS

2.1 Obligaciones

SENA

N

En virtud de la suscripcion del CTO. N° CO1.PCCNTR.8180341 de 2025 (CD-AMZ-RA-054-2025), el
contratista adquirid las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES

¢{CUMPLIO?

[Seleccione: SI / NO
/ Parcialmente / No

PRODUCTO O EVIDENCIA

[Referir la ubicacidn de los soportes de las actividades desarrolladas para
cumplir cada obligacion especifica durante el periodo del informe]

sabedores o guias comunitarios que

cz(:::::‘r::l?\:;] Archivo GC adjunto a SECOP Il
1. Apoyar la recoleccién y analisis de S| Agosto: 1.1. ACTA 002 Identificacion de posibles
informacién primaria y secundaria negocios.pdf.
sobre experiencias turisticas locales
basadas en fauna silvestre, saberes Septiembre: Documento relacionando comunidades y
tradicionales y  contextos  de unidades productivas; Listado de contactos telefépicos;
biodiversidad. Carpeta ACTAS; Informe Salida de Campo; Bitacora;
Propuesta metodoldgica.
Octubre: Acta 011; Acta 012; Acta 003; Agenda
Desplazamiento; Acta de Concertacion Punto de Interés
Turistico; Carta de presentacion; Bitacora Investigacion;
Invitacion cocinas indigenas; Encuentro Cocina
Tradicional; Itinerario Rio.
Noviembre: 1.1. y 7.1. Informe de Salida Sendero Kua
Chika SENA.pdf; 1.2. y 6.1. Informe de Salida Boatakii 2
San Pedro de los Lagos.pdf; 1.3. Acta 7. 22 Nov, 25 (2)
Sazén 20.pdf.
Diciembre: 1.1. Patrulleros Robert Ahue firma.pdf;
Portafolios de servicios (Amazon Bird Lodge, Amazonas
Birding, Casa Azul, Fiivo lyachi, Boatakii).
2. Facilitar el relacionamiento entre Sl Agosto: 2.1. ACTA 001 Reunidn de acercamiento.pdf.
los investigadores de las distintas ) )
dreas del proyecto (y los actores St.ep’tlembre: Carpeta ACTAS;!nforme Salida de Campo;
comunitarios clave, promoviendo Bitacora; Propuesta metodoldgica.
espacios _‘,je didlogo, confianza y Octubre: Actas de mesa de trabajo (009, 010, 011, 012,
colaboracion. 013); Acta 003; ltinerario Rio; Invitacién cocinas
indigenas; Encuentro Cocina Tradicional;, Bitacora
Investigacion.
Noviembre: 2.1. 24225 COM Magda Martinez
Comunidades Noviembre 24.pdf.
Diciembre: 2.2. 11.2. 9-12-2025 Informe Legalizacién
24225 Magda Martinez-sign.pdf.
3. Identificar voceros, lideres locales, Sl Agosto: 3.1. ACTA 002 Identificacion de posibles

negocios.pdf.
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puedan aportar al trabajo de campo e Septiembre: Carpeta ACTAS; Informe de Salida de

investigaciéon, y acompafar los Campo; Bitdcora; Propuesta metodoldgica.

procesos de coordinacion con ellos.
Octubre: Actas de avance (009, 010,011, 012, 013, 003);
Itinerario Rio; Encuentro Cocina Tradicional; Bitacora
Investigacion.
Diciembre: 1.1.y 3.1. Patrulleros Robert Ahue firma.pdf.

4. Brindar insumos contextuales y Sl Agosto: 4.1. ACTA 002 Identificacion de posibles

territoriales que permitan negocios.pdf.

comprender las dinamicas

socioculturales, ambientales v Septiemb.re: Carpeta ACTAS; Informe de Salida de

econémicas de cada experiencia Campo; Lista de chequeo.

turistica caracterizada. Octubre: Actas de mesa de trabajo (009 a 013); Acta
003; Itinerario Rio; Invitacidon cocinas indigenas;
Bitdcora Investigacidén; Directorio Puntos Interés
Turistico; Acta de Concertacidn; Carta de presentacion;
Lista de chequeo.
Noviembre: 4.01. 11.2. Informe Técnico Proyecto
Vitrina Turistica Digital 2025.xIsx.
Diciembre: 4.1. Acta N° 20. 12 Dic 25.pdf; 4.2. San
Francisco Robert Ahue firma.pdf.

5. Aportar al analisis critico de las Sl Septiembre: Lista de chequeo de observacién directa.

oportunidades y desafios que implica

el desarrollo del turismo sostenible Octubre: Acta 013; Acta 003.

en  comunidades  amazonicas, Noviembre: 5.1. 9.1. 11.1. Informe Componente

considerando tensiones entre Turismo 2025_11_07.pdf.

conservacion, uso del territorio y

necesidades locales. Diciembre: 5.1.y 11.1. 4-12-2025 Informe de Salida de
campo Rivera Rio Amazonas Noviembre.pdf.

6. Servir de enlace entre los Sl Agosto: No se realizé actividad.

productores  audiovisuales  del ) )

proyecto y las  comunidades Septiembre: Carpet? ACTAS; Informe Salida de Campo;

anfitrionas, facilitando el acceso Propuesta metodoldgica.

respetuoso a los territorios y el Octubre: Acta 009; Acta 010 (Taller Audiovisuales); Acta

cumplimiento de protocolos 013.

culturales y éticos.
Noviembre: 1.2. y 6.1. Informe de Salida Boatakii 2 San
Pedro de los Lagos.pdf.
Diciembre: 4.2. y 6.1. San Francisco Robert Ahue
firma.pdf.

7. Sugerir narrativas, lugares, Sl Agosto: No se realizé actividad.

momentos y  personajes  que ) )

representen de forma fiel y no Septiembre: Carpet? ACTAS; Informe Salida de Campo;

estereotipada las experiencias Propuesta metodoldgica.

turisticas, contribuyendo a una Octubre: Acta de Concertacidn; Carta de presentacion;

repres.entacién digna, pedagogica y Lista Chequeo Rutas Turisticas; Itinerario Rio.

atractiva.
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Noviembre: 1.1. y 7.1. Informe de Salida Sendero Kua
Chika SENA.pdf.
Diciembre: 7.1. y 14.1. 10-12-2025 Acta EDT Sendero
Ecoturistico Kua Chica SENA Lagos Dic 10.pdf.
8. Validar junto con las comunidades Sl Octubre: Acta Concertacion; Carta presentacion; Lista
el uso de imagenes, voces y Chequeo Rutas Turisticas; Itinerario Rio; Bitacora
contenidos recolectados para su Investigacion.
posterior difusién a través de la o )
vitrina digital del proyecto. Diciembre: 4.1.y 8.1. Acta N° 20. 12 Dic 25.pdf.
9. Proponer, desde el enfoque de Sl Septiembre: 9.1 Informe Salida de campo; Propuesta
turismo sostenible, categorias de metodoldgica.
clasificacion,  fichas  descriptivas, ) L
etiquetas o modos de presentacién Octubre: 9.1.1 Itinerario Rio.
de las experiencias que hagan mas Noviembre: 5.1. 9.1. y 11.1. Informe Componente
comprensible 'y  navegable la Turismo 2025_11_07.pdf.
informacién para el visitante digital.
Diciembre: 9.1.y 13.1. Acta N° 21. Dic 25.pdf.
10. Articular los insumos recolectados Sl Septiembre: Informe salida de campo con soporte
con las funcionalidades requeridas fotografico.
por los desarrolladores digitales, » »
asegurando coherencia entre Qctubre: Acta de Concerta.uon; Carta de presentacion;
contenido, narrativa y usabilidad. Lista Chequeo Rutas Turisticas.
Diciembre: 9.1. 10.1. y 13.1. Acta N° 21. Dic 25.pdf.
11. Elaborar informes periddicos de Sl Agosto: Informe contractual Agosto.
las actividades realizadas, incluyendo )
analisis, registros etnograficos, Septlembre.: Formato GTH-F-062 V10; Carpeta ACTAS;
evidencias fotograficas y Informe Salidas de Campo.
recomendaciones técnicas para el Octubre: Formato GTH-F-062 V10; 11.2.1 Bitécora
avance del proyecto. Investigacion.
Noviembre: 11.1. Informe Componente Turismo
2025_11_07.pdf; 11.2. Informe Técnico Vitrina Turistica
Digital 2025.xIsx.
Diciembre: 11.1. 4-12-2025 Informe de Salida Rivera Rio
Amazonas; 11.2. 9-12-2025 Informe Legalizacion 24225
Magda Martinez-sign.pdf.
12. Participar en los espacios de S| Agosto: 12.1. Solicitud de activacidn Correo SENA.pdf.
evaluacion interna, ) .
retroalimentacion y ajuste de las Septiembre: Carpeta ACTAS; Informe Salida de campo.
estrategias de intervencion, desde su Octubre: Actas 011 a 013; Acta 003; Biticora
rol como articulador técnico-social. Investigacién; Itinerario Rio; Encuentro Cocina
Tradicional; Sensibilizacion PQRSD.
Noviembre: 12.1. Acta 18 (11 Nov); 12.2. Acta 06
Componente Turismo; 12.3. Acta 02 Curso Turismo
Accesible.
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Diciembre: 12.1. Acta N°18 (1 Dic); 12.2. Acta N°19 (2
Dic).

13. Aplicar principios de ética
investigativa, consentimiento
informado y respeto a la cosmovision
y normativas propias de las
comunidades indigenas y locales del
territorio amazdnico.

S|

Agosto: 13.1. Curso de integridad.pdf; 13.2 Certificado
Manual Discapacidad; 13.3 Certificado SST.

Septiembre: Carpeta ACTAS; Informe Salida de campo;
Propuesta metodoldgica.

Octubre: Lista de chequeo; Directorio Puntos Turisticos;
Invitacidon cocinas indigenas; Acta de concertacion;
Carta de Presentacion; Bitacora Investigacion.

Noviembre: Lista de chequeo; Carpeta de Actas;
Bitdcora contratista; Directorio Lideres; Acta de
concertacion; Carta de Presentacion.

Diciembre: 13.1. Acta N° 21. Dic 25.pdf (Revision de
repositorio digital).

14. Promover practicas de turismo
responsables y sostenibles, evitando
la folklorizacién, la explotacion de
saberes o la afectaciéon a la fauna
silvestre.

Sl

Septiembre: Lista de chequeo para rutas y sitios
turisticos.

Octubre: 14.1.1 Lista de Chequeo para Rutas Turisticas.

Noviembre: 14.1. Lista de Chequeo para Rutas Turisticas
y Sitios Turisticos.

Diciembre: 14.1. 10-12-2025 Acta EDT Sendero
Ecoturistico Kua Chica SENA Lagos.

15. Elaborar informes de las acciones
de concertacion de accion
participativa con las comunidades
priorizadas por el proyecto.

Sl

Agosto: 15.1. ACTA 002 Identificacion de posibles
negocios.pdf.

Septiembre: Carpeta ACTAS; Informe Salida de Campo;
Bitacora; Propuesta metodoldgica.

Octubre: Bitacora Investigacidon; Directorio Puntos
Interés Turistico; Acta 014 Proceso Legalizacidon
Viaticos.

Noviembre: Carpeta ACTAS; Bitacora Octubre;
Directorio Lideres; Encuentro Nacional de Cocinas

Indigenas; Itinerario Rio; Acta de Concertacion; Carta de
presentacion; Informe legalizacién viaticos.

Diciembre: 2.2. 11.2. y 15.1. 9-12-2025 Informe
Legalizacidn 24225 Magda Martinez-sign.pdf.

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantias contractuales
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Como garantias se establecieron las siguientes:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE POLIZA 96-46-101030396
CERTIFICADO O ANEXO Anexo 0
FECHA EXPEDICION 11/08/2025
FECHA APROBACION 11/08/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 11/08/2025 15/04/2026 $2.149.801,60
Devolucion del pago N/A. N/A. N/A.
anticipado
Salarios y prestaciones N/A. N/A. N/A.
sociales
Calidad del servicio N/A. N/A. N/A.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

extracontractual

ASEGURADORA N/A.
NRO. DE POLIZA N/A.
CERTIFICADO O DE ANEXO | N/A.
FECHA EXPEDICION N/A.
FECHA APROBACION N/A.
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil N/A. N/A. N/A.

En atencién a lo sefialado en el OTRO SI N° 2 - ADICION Y PRORROGA N° 1

(SECOP I

CO1.CTRMO0D.21172368) del 05/12/2025, mediante el cual se prorrogd el plazo de ejecucién hasta el
30/12/2025 y se adiciond el valor del contrato en la suma de $ 3.583.003,00, se verificé la actualizacidn de
la garantia Unica de cumplimiento, conforme al anexo expedido por la aseguradora y aprobado por la

entidad:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NRO. DE POLIZA

96-46-101030396

CERTIFICADO O ANEXO

Anexo 1
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GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
FECHA EXPEDICION 09/12/2025
FECHA APROBACION 10/12/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 11/08/2025 05/05/2026 $2.508.101,90
Devolucion del pago N/A. N/A. N/A.
anticipado
Salarios y prestaciones N/A. N/A. N/A.
sociales
Calidad del servicio N/A. N/A. N/A.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

extracontractual

ASEGURADORA N/A.
NRO. DE POLIZA N/A.
CERTIFICADO O DE ANEXO | N/A.
FECHA EXPEDICION N/A.
FECHA APROBACION N/A.
AMPARO VIGENCIA VIGENCIA
DESDE DESDE DESDE
Responsabilidad civil N/A. N/A. N/A.

3.2 Cumplimiento del objeto

Durante la ejecuciéon del Contrato N° CO1.PCCNTR.8180341 de 2025 (CD-AMZ-RA-054-2025), la
Contratista MAGDA BIBIANA MARTINEZ ROBERTO cumplié con el objeto contractual, consistente en
“Prestar los servicios profesionales para apoyar el componente de turismo de naturaleza y etnoturismo,
mediante la caracterizacion y acompafiamiento de experiencias turisticas basadas en fauna silvestre,
saberes locales y contextos de biodiversidad amazdnica, en el marco del proyecto PAP_2025_36_18
denominado “Ecoturismo Amazdnico: Construccion participativa de una vitrina digital para la promocion
del turismo de naturaleza y los saberes locales”, en el Centro para la Biodiversidad y el Turismo del

Amazonas, de la Regional Amazonas”.

La supervision verificd el cumplimiento de las obligaciones especificas mediante la revisién de los informes
mensuales de ejecucidn contractual y demds soportes cargados en SECOP Il. En consecuencia, los servicios
fueron recibidos a satisfaccidn, sin que se evidencien obligaciones pendientes de ejecucién, saldos a favor

de la entidad o del contratista, ni situaciones constitutivas de incumplimiento contractual.
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3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestidn y Autocontrol — SIGA

Durante la ejecuciéon del Contrato N° CO1.PCCNTR.8180341 de 2025 (CD-AMZ-RA-054-2025), la
supervisién verificod los aspectos aplicables del Sistema Integrado de Gestién y Autocontrol — SIGA, de
acuerdo con la naturaleza del contrato de prestacién de servicios personales suscrito con persona natural
y con el alcance de las obligaciones contractuales ejecutadas. Para tal efecto, se tuvo como referencia el
formato GCCON-AN-001 — Anexo de Verificacidon y Evaluacidon del Cumplimiento de Requisitos Legales
SIGA, evidencidndose que no resultaban aplicables los criterios especificos asociados a adquisicion de
bienes, obras, mantenimiento, aseo, cafeteria, alimentos, residuos, sustancias quimicas, animales,
eventos logisticos, equipos especializados u otros bienes o servicios que no guardan relaciéon directa con
el objeto contractual.

No obstante, se verificd el cumplimiento de los criterios transversales aplicables a la ejecucion del
contrato, especialmente en lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo, autocuidado,
desplazamientos requeridos para el desarrollo de las actividades, afiliacidon y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral, manejo responsable de la informaciéon y cumplimiento de las politicas institucionales
aplicables. Durante el plazo de ejecucion contractual no se reportaron incidentes, accidentes, afectaciones
ambientales, novedades en materia de seguridad y salud en el trabajo, incumplimientos SIGA ni
situaciones que afectaran la correcta ejecucion del objeto contractual.

En consecuencia, se deja constancia de que la contratista MAGDA MARTINEZ cumplié los aspectos SIGA
aplicables a la naturaleza del contrato, y que los criterios especificos del GCCON-AN-001 que no guardan
relacidn con el objeto contractual se tienen como no aplicables.

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecucion del contrato, NO se presentaron multas, sanciones, declaratorias de
incumplimiento ni procesos administrativos sancionatorios en curso. La supervision verificd el
cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la contratista, conforme a los informes,
productos y evidencias presentadas durante el plazo de ejecucion.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social
Durante la ejecuciéon del contrato, y como requisito previo para el trdmite de cada cuenta de cobro, la
supervision verificd los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social aportados por la Contratista

MAGDA BIBIANA MARTINEZ ROBERTO, identificada con cédula de ciudadania N° 52.087.053 expedida en
Bogota (D.C.), de conformidad con los periodos objeto de cobro y los pagos tramitados.
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3.6 Designacion de la supervision

De acuerdo con la verificacidn realizada en la plataforma SECOP Il, opcion 6. Informacidon presupuestal, se
evidencia que el dia 11 de agosto de 2025, a las 8:45:50 a. m., el Ordenador del Gasto, registré la
asignacioén de la Supervisién a la suscrita, SUSANA DE LAS MERCEDES CORTES FRANCO.

En consecuencia, para efectos del presente informe, se deja constancia que la supervisién del Contrato N°
CO1.PCCNTR.8180341 de 2025 (CD-AMZ-RA-054-2025) estuvo a cargo de SUSANA DE LAS MERCEDES
CORTES FRANCO, Coordinadora del Grupo Formacién Profesional Integral, Empleo y Sistema Nacional de
Formacién y Promocién y Relaciones Corporativas, quien ejercid la supervision durante la ejecucién
contractual, sin que se evidencie cambio de supervisor en el expediente revisado.

Se precisa que no obra en el expediente soporte de notificacion mediante carta, oficio o correo
electrénico; por tanto, la presente constancia se fundamenta en la trazabilidad registrada en SECOP I,
especificamente en la opcién 6. Informacién presupuestal, donde se evidencia la asignacion del rol de
supervision.

3.7 Liquidacién del contrato
Teniendo en cuenta que el contrato finalizd el 30 de diciembre de 2025, que las obligaciones fueron
cumplidas a satisfaccién, que el valor ejecutado y pagado corresponde al valor final del contrato y que no
existen saldos por liberar ni valores pendientes a favor de las partes, resulta procedente adelantar la
liquidacion del Contrato N° CO1.PCCNTR.8180341 de 2025 (CD-AMZ-RA-054-2025).

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
No aplica, teniendo en cuenta que el Contrato N° CO1.PCCNTR.8180341 de 2025 (CD-AMZ-RA-054-2025)
corresponde a una prestacion de servicios profesionales y/o apoyo a la gestion, y no a la adquisicion de
bienes, ejecucion de obra o entrega de elementos que generen para la entidad obligaciones posteriores
de revision, mantenimiento periddico o conservacion.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

Durante la ejecucién del Contrato N° CO1.PCCNTR.8180341 de 2025 (CD-AMZ-RA-054-2025), se
efectuaron los pagos correspondientes a favor de la contratista MAGDA BIBIANA MARTINEZ ROBERTO,
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identificada con cédula de ciudadania N° 52.087.053 expedida en Bogota (D.C.), por concepto de los
servicios prestados y recibidos a satisfaccion por la supervision.

El valor total pagado asciende a la suma de VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL DIECINUEVE
PESOS M/CTE. ($ 25.081.019,00), conforme a las 6rdenes de pago, fechas y valores relacionados en el
siguiente cuadro:

NUMERO DE ORDEN DE FECHA DE PAGO VALOR DE PAGO
PAGO
367157325 2025-09-30 5:24:41 $3.583.003,00
367157425 2025-09-30 4:52:24 $5.374.504,00
462987025 2025-11-27 3:36:50 $5.374.504,00
493224425 2025-12-12 4:17:49 $5.374.504,00
547422025 2025-12-29 3:56:13 $5.374.504,00

5.2 Estado financiero

CONCEPTO VALOR
Valor inicial contrato $21.498.016,00
Valor adicion al contrato $3.583.003,00
Valor reduccion al contrato $S0,00
Valor final del contrato $25.081.019,00
Valor ejecutado $25.081.019,00
Valor pagado $25.081.019,00
Valor por pagar $0,00
Valor a liberar $S0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Elaborar y suscribir la liquidacidon bilateral del Contrato N° CO1.PCCNTR.8180341 de 2025 (CD-AMZ-
RA-054-2025), teniendo en cuenta que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a satisfaccion,
que el valor ejecutado y pagado corresponde al valor final del contrato, que no existen saldos
pendientes de pago, valores por liberar, obligaciones pendientes a cargo de las partes, ni situaciones
qgue ameriten reclamacién, imposicién de multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento.
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b) Solicitar el cierre del expediente contractual en la plataforma SECOP I, debido a que la vigencia de
la cobertura de la garantia Unica de cumplimiento vencié el 05/05/2026, el contrato se encuentra
ejecutado en su totalidad, los servicios fueron recibidos a satisfaccidn por la supervision, el valor total
del contrato fue pagado, no existen saldos pendientes, no se evidencian obligaciones posteriores a
cargo de las partes (salvo las relacionadas con confidencialidad, uso adecuado de la informacidn,
conservacién documental, propiedad intelectual y atencién de requerimientos de autoridades
competentes) y ya fueron expedidos los documentos de cierre contractual correspondientes, esto es,
el informe final de supervisién, el certificado de cumplimiento y recibo a satisfaccion y el acta de
liquidacion bilateral.

La solicitud de cierre del expediente contractual se fundamenta en que, la vigencia de la cobertura
de la garantia Unica de cumplimiento vencié el 05/05/2026 y verificada la inexistencia de
reclamaciones, obligaciones pendientes, saldos por liberar o actuaciones administrativas adicionales,
no se advierte justificacion juridica, técnica ni financiera para mantener activo el expediente
contractual en SECOP Il, sin perjuicio de la conservacion documental, trazabilidad contractual y
eventuales competencias de control que puedan ejercerse conforme a la ley.

Para constancia se firma en la ciudad de Leticia (Amazonas), a los siete (7) dias de mayo de 2026.

5

SUSANA DE LAS MERCEDES CORTES FRANCO
Supervisora del — CTO. N° CO1.PCCNTR.8180341 de 2025 (CD-AMZ-RA-054-2025)

Elabord: Elmer Luis Lozano Zabala, Profesional de Apoyo Regionaﬁﬁ ’
Ana Yudy Oviedo Vargas, Articulador de competitividad y desarrollo tecnolégico productivo | ;u,( I

Anexos:

- Copia del acta de inicio.

- Copia del contrato:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8577541&isFromPublic
Area=True&isModal=False

- Reporte de desembolsos.
- Certificado de recibo a satisfaccién.

- Acta de Liquidacion.
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