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Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503 

Celular: 321 4488308  

E-mail: central@ingeocim.com  

Sitio web : www.ingeocim.com 

 Bogotá, D.C. (Colombia) 

 

 

Bogotá D.C., 8 de octubre de 2025 

 

Señores 

CONSORCIO INASKA 

Atn. Ing. Osmar Fabian Pinzón Acosta 

Director de Obra 

Ciudad 

 

Referencia: Contrato de obra No. ICCU-CTO-006-2025 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A 

HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

 

ASUNTO:  Aprobación integral informe mensual de obra No. 4 del contrato de obra No. ICCU-

CTO006-2025. 

 

 

Respetado ingeniero,  

 

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría No. ICCU-CTO-240 

DE 2025, con el presente, remitimos concepto de aprobación integral al informe mensual de obra No. 

4 del contrato de la referencia, correspondiente al mes de agosto de 2025, ya que, actualmente, cuenta 

con la aprobación individual de los componentes técnico, ambiental, social y SST. 

 

Atentamente, 
INGEOCIM S.A.S. 

 

 

 

CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS 

Director de Interventoría 
 

Proyectó: ALLG – Inspector de interventoría 

Revisó: JSVD – Residente de interventoría 

Aprobó: CEMC – Director de interventoría 
 

C.C.  Ing. Ángela Tatiana Garzón Peña - Apoyo a la Supervisión ICCU   

http://www.ingeocim.com/

