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Tema: Reunién de apertura de inicio de ejecucién del contrato 8519607 del 2025 establecido con NASHARA
GROUP S.A.S.

Dependencia (Direccién / Oficina) Proceso
Subdireccién de Bienes y servicios Gestion de Bienes y servicios
Objetivo Fecha: 13/11/2025
Asistencia Técnica:
Tipo de | Asesoria () Capacitacion ()
. N reunion L Orientacion () Acompariamiento ()
Realizar la reunién de Otro (x ) inicio del contrato 8519607 del 2025
apertura e Inicio de ejecucion - - - -
del contrato 8519607 del | Modalidad: | Presencial () ‘ Virtual (x) | Mixta ( )

2025 establecido con | Lugar: sétano — Piso 7 Edificio administrativo - Secretaria Distrital de Salud

NASHARA GROUP S.A.S. Hora Inicio: 10:05 am - Hora Fin: 11:48 a.m.

Notas por: Leydy Rocio Mejia Burbano

Préxima Reunién: A necesidad

Quien cita: Dra. Diana Marcela Acosta Rubio

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 10:05 am con la participacion de la empresa contratista, la supervisora y el apoyo a la supervisién por
parte de la Secretaria Distrital de Salud, se da inici6 a la reunién apertura de ejecucion del contrato 8519607 del
2025, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la empresa NASHARA GROUP S.A.S. con objeto
es: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RED
DE FRIO INTEGRADA, NEVERAS Y NEVECONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, INCLUIDO
EL SUMINISTRO DE REPUESTOS.”, asi:

Para el desarrollo de la reunién, se establecen los siguientes temas a tratar:

Presentacion de las partes

Inicio de actividades

Cumplimiento de obligaciones especificas
Entrega de documentos para tramites de pago
Autorizacion de ingreso de personal

Uso adecuado de las instalaciones
Recomendaciones generales

NoOaR~WN =

1. Presentacion de las partes:

Se presentaron los participantes de ambas partes, indicando los roles y responsabilidades durante la ejecucién,
para lo cual se informa: por parte del FFDS la Diana Marcela Acosta Rubio subdirectora de Bienes y Servicios
de la Direccion Administrativa, es la supervisora del contrato y la Ingeniera Leydy Mejia es la referente técnico -
Subdireccion de Bienes y Servicios

2. Inicio de actividades:
Se aclara que, de acuerdo con la suscripcion del acta de inicio, la ejecucion de actividades y presentacién del

personal en las instalaciones de la SDS es a partir del 18/11/2025, por medio del cual se requiere, la presencia
del personal de conformidad con la dedicacién establecida en los Estudios previos.
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3. Cumplimiento de obligaciones especificas:

Se inform6 al contratista la obligacion de cumplir con lo establecido en el contrato, particularmente en lo
relacionado con la calidad del servicio, atencion oportuna, cumplimiento de cronogramas y entrega de reportes
de mantenimientos preventivos y correctivos.

El uso del software permitira el reporte de las ordenes de servicio, de los mantenimientos preventivos y
correctivos realizados en tiempo real.

4. Entrega de documentos para tramites de pago:

Se aclara que el contratista debera entregar oportunamente los documentos requeridos para el tramite de pago,
tales como: Informe de actividades, Certificados de cumplimiento, Factura legal vigente, Soportes técnicos segun
lo acordado en el contrato (ordenes de mantenimiento debidamente firmadas por los referentes de las areas
como IDCBIS, VACUNAS y el LABORATORIO DE SALUD PUBLICA).

En lo relacionado con los informes mensuales se aclara lo siguiente:

a) Elinforme No. 1, el cual corresponde al periodo del 18/11/2025 hasta el 17/12/2025.

b) Elinforme No. 2, el cual corresponde al periodo del 18/12/2025 hasta el 17/01/2026.

c) Elinforme No. 3, el cual corresponde al periodo del 18/01/2026 hasta el 17/02/2026.

d) Elinforme No. 3, el cual corresponde al periodo del 18/02/2026 hasta el 17/03/2026.

e) Elinforme No. 3, el cual corresponde al periodo del 18/01/2026 hasta el 17/02/2026 y asi en adelante,
hasta la fecha de finalizacién del contrato la cual es el 31/12/2027

5. Autorizacién de ingreso de personal:

El contratista entregara el listado del personal autorizado para ingresar a las instalaciones, junto con copia de
cédula, EPS, ARL vy certificaciones requeridas. Todo ingreso debe ser coordinado previamente con la oficina de
seguridad o el area responsable.

6. Uso adecuado de las instalaciones:

Se recordd al contratista y su personal que el uso de las instalaciones de la entidad debe hacerse de manera
responsable, evitando dafios, contaminacion o interferencia con las operaciones internas. Esta prohibido utilizar
recursos de la entidad para fines personales o distintos al objeto contractual.

7. Recomendaciones generales:

Se informa que de acuerdo con las labores que debe realizar la empresa, se requiere que indiquen los dias o
ventanas de mantenimiento por equipo y que estas se ajusten segun el cronograma y plan de mantenimiento
acorde a las necesidades de la entidad.

De acuerdo con lo establecido en el contrato, se requiere la entrega del diagnéstico realizado para cada uno de
los equipos.

Se informa acerca del uso del software, para los reportes de los mantenimientos e intervenciones que se realicen
en cada uno de los equipos. Asi como el acceso a este, para la entrega en tiempo real de los reportes de
mantenimientos.

Se explica el proceso que se debe llevar a cabo para la autorizacion de repuestos y el ingreso al almacén de
estos.
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De acuerdo con la asistencia de los participantes, se adjunta soporte de la reunion.
ﬁ] Reunién de inicio contrato No. CO1.PCCNTR.8519607 [En persona] Seguimiento - B
22 e Diana Marcela, Acosta Rubio ¢ HA| Harold Ayala X 82 Seguimiento 2§ v Organizador
o Leydy Rocio, Mejia Burbano
®  Jue 13/11/2025, 'de’ 1:00AM a 12:00 PM &1 Planificador Enviado el Martes, 11/11/2025  las 3:19PM
Asistentes
© @ ;:E:t::.'iDSt"tal deSalud .. ¢ Agregar una sala o ubicacion @~
~ Aceptada: 1
B 23 Opciones HA) Harold Ayala
Obligatorio
' Sin respuesta: 1
= | Buenas tardes respetados
JORGE LUIS ESCORCIA BANDERA e Diana Marcela, Acosta Rubio
Representante Legal Obligatorio
NASHARA GROUP SAS
Cordial saludo,
De conformidad con el contrato suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y su
empresa NASHARA GROUP SAS, contrato No. CO1.PCCNTR.8519607, cuyo objeto es
"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO DEL SISTEMA DE
RED DE FRIO INTEGRADA NEVERAS Y NEVECONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD,
INCLUIDO EL SUMINISTRONDE REPUESTOS", de manera atenta nos permitimos convocar la
presente reunion e inicio presencial, con el fin de tratar temas concernientes a la ejecucion
del contrato.
La reunién se llevara a cabo de forma presencial en las instalaciones de la Secretaria
Distrital de Salud, ubicada en la Carrera 32 No. 12-81 de la ciudad de Bogota D.C. piso 7 del
edificio administrativo - Subdireccion de Bienes y Servicios.
Ahora bien, con el fin de autorizar el ingreso del equipo de trabajo, por favor remitir los datos
del personal o asistentes para la autorizacion de ingreso en las instalaciones de la SDS, asi:
Nombres y apellidos Numero de Cédula Datos del vehiculo
(Tipo y placa)
ACCION RESPONSABLE FECHA
REVISION Y APROBACION DEL ACTA
. DIRECCION/
No NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELEFONO FIRMA
OFICINA/
Lrmejia@saludcapital.gov.c Sub. Bienes \
1 Leydy Mejia Burbano === 1 9709 y servicios %
(0} 2
= SDS
. . m t | ital. Sub. Bienes
2 Diana Marcela Acosta Rubio dmacosta@saludcapital.go L y
V.CO servicios SDS
Harold Aval Nashara
3 arold Ayala Group S.A.S.
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. . Nashara

4 Mauricio Hernrriquez Group S.A.S.
. Nashara

5 Manuel Adolfo Rubiano Group S.A.S.
Nashara

6 Alexander Saul Group S.A.S.

ASISTENTES
Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de
asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

| Evaluacion y cierre de la reunion

¢ Se logro el objetivo? Observaciones (si aplica)

Si(X) No () Ninguna

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.



http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985

