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INFORME N°:  04 
SUPERVISION 
 
INTERVENTORIA  

X 

 

☐ 

DE SEGUIMIENTO X 

PARA PAGO X 

PARA DESEMBOLSO ☐ 

 
Fecha Elaboración de 
Informe 

[04-2025] 

Periodo de 
seguimiento 

Desde: [01-04-2025] Hasta: [30-04-2025] 

Periodo para pago  Desde: [01-04-2025] Hasta: [30-04-2025] 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

CONTRATO X NÚMERO: SGM-CD-006-2025 

CONVENIO ☐ FECHA SUSCRIPCIÓN: 01 01 2025 

CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL 
(Entidad Sin Ánimo de Lucro) 

o Rubros de destinación específica 

☐ SI (realizar seguimiento detallado de rubros de 

transferencias según presupuesto)  

X NO 

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INICIAL 
Y SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS CONDUCIDAS AL CENTRO 
DE TRASLADO POR PROTECCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. 

CONTRATISTA 
  

NOMBRE 
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE ITAGÜÍ 

CC. o NIT 811.014.616.1 

Representante Legal (RL) MISAEL ALBERTO CADAVID JARAMILLO 

C.C del RL 71.713.833 

VALOR [$]: 

INICIAL $ 350.000.000 245.87 

FORMA DE PAGO: 

El Municipio de Itagüí pagará al 
contratista el valor del contrato mediante 
doce (12) pagos iguales mensuales, 
previa presentación del informe de 
actividades ejecutadas o el documento 
que se haya pactado para el pago, 
acompañada del informe de supervisión 
elaborado por el supervisor del contrato 
(Formato SIGI FO-AD-31), el 
comprobante de pago de aportes al 
sistema de seguridad social del mes 
inmediatamente anterior, si es persona 
natural o la certificación de estar al día 
con el pago de los aportes al sistema de 
seguridad social y para fiscales, si es 
persona jurídica y que la cuenta de cobro 
o factura, según sea el caso, sea 
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aceptada por el Municipio de Itagüí – 
Secretaría de Hacienda. El Municipio de 
Itagüí, deducirá de dicho valor los 
tributos de ley o las normas que los 
regulen a que haya lugar. No obstante, la 
forma de pago prevista, queda sujeta a la 
situación de los recursos del Plan Anual 
mensualizado de Caja PAC. 

N° DE ACTA MODIFICATORIA 
(VALOR) 

VALOR 
ADICIONADO 

% DE ADICION  

 N/A N/A 

FORMA DE PAGO: 
N/A 

VALOR TOTAL $ 350.000.000 
245.87 

PLAZO: 

INICIAL 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

01/01/2025 31/12/2025 

N° DE ACTA MODIFICATORIA 
(PLAZO) 

TIEMPO 
PRORROGADO 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACION 

 N/A N/A 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 
 

NUMERO: 23 

FECHA: 01 01 2025 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL  

NUMERO: 7 

FECHA: 01 01 2025 

SUSPENSION N° 
Fecha Inicio de 

suspensión 
Fecha de reanudación 

Nueva fecha de 
terminación  

 N/A N/A N/A 

¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y 
ACTUALIZADAS? 

SI X NO  NO APLICA  

SUPERVISOR 

NOMBRE: Jean Mauricio Sánchez Silva 

CARGO: 
Secretario de Despacho 
Secretaría de Gobierno 

CORREO ELECTRÓNICO: jean.sanchez@itagui.gov.co 

INTERVENTOR 

NOMBRE N/A 

NUMERO CONTRATO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  
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RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO  
 

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que 
se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento 
del objeto del mismo. 
 
El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del 
pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.  
 
El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los 
compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí, en el 
Periodo de seguimiento para pago. 

 

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO 

 

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA  POR INFORME 

Infor
me 
No. 

N° 
Factura 
o cuenta 
de cobro 

Valor Factura o 
cuenta de cobro 

Comproba
nte Egreso 

No. 

Fecha de 
Egreso 

Tipo de 
pago (Abono, 

Pago Total, 
Desembolso 

total) 

N° Rubro 
Presupuestal 

imputado 
Valor Pagado o  

SALDO DEL 
INFORME 

01 9840 $29.166.666 
2500095

19 
04/04/20

25 
Pago Total 

13.2.3.2.02.0
2.008.04- 01 

$29.166.666 0 

02 2849 $29.166.666 
2500129

44 
15/05/20

25 
Pago Total 

13.2.3.2.02.0
2.008.04- 01 

$29.166.666 0 

TOTALES $58.333.332     $58.333.332  

 
 
OBSERVACIONES: N/A 
 

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 

Ítem Concepto Valor 

A Valor inicial del contrato  $ 350.000.000 

B Valor de las adiciones a la fecha del informe $ 0 

C Valor reducciones del contrato a la fecha del informe $ 0 

D Valor total del contrato (Incluidas adiciones y reducciones) $ 350.000.000 

E Valor ejecutado y causado (antes de esta acta) $ 87.499.998 

F Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta $ 29.166.666 

G Valor autorizado de esta acta  $ 29.166.666 

H Valor total ejecutado (incluida esta acta) $ 116.666.664 

I Valor por ejecutar (después de esta acta) $ 233.333.336 
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Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades 
contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la 
elaboración y registro del FO-AD-32 ORDEN DE PAGO, así: 
 

N° FACTURA 
N° RP PARA 

PAGO  
RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y 

FUENTE(S)  
VALOR 

 Factura Electrónica 7  13.2.3.2.02.02.008.04-01  $ 29.166.666 

VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO  $ 29.166.666 

 

ACUERDO DE PAGO: 

 

Pagar al Contratista a manera de cuarto pago la suma de: VEINTINUEVE MILLONES 

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L 

($29.166.666). 

 
Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las 
actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la 
nueva delegación cuando aplique. 
 
Nota 02: En caso que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para 
casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.  

 
Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos 

ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo 
presentamos ante la Secretaria de Hacienda para autorizar pago. 

 

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de 
Contabilidad se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los 
ajustes respectivos según las observaciones de la Secretaría de Hacienda. 
 

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 

 
 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES 
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO  

Actividad / Compromiso 
 

Estado de avance de la 
actividad / Compromiso 

Justificación / Observación 

ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS 

1. Poner a disposición del 
Centro de Traslado por 
Protección de la Alcaldía de 
Itagüí, un grupo 
interdisciplinario compuesto por 
cuatro (04) personas (auxiliares 

41,65% EL contratista anexa Diario de 
Campo de personas atendidas 
(será resguardado por el 
supervisor toda vez que 
contiene información reservada 
de personas atendidas). 
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de enfermería, técnicos o 
Tecnólogos en Atención 
Prehospitalaria). 

2. Prestar la primera atención 
en salud general a las personas 
conducidas al Centro de 
Traslado por Protección de la 
Alcaldía de Itagüí, encargadas 
de hacer una valoración del 
estado de salud, primeros 
auxilios y/o remisión al centro 
de atención en salud de mayor 
complejidad en caso de ser 
necesario. 

41,65% 

3. Poner a disposición del 
Centro de Traslado por 
Protección de la Alcaldía de 
Itagüí con cobertura integral y 
permanente: Desfibrilador 
externo automático, 
tensiómetro, fonendoscopio, 
equipo de órganos, 
termómetro, pulsioxímetro y 
botiquín completo de primeros 
auxilios. Alcance: el número de 
estos equipos varía según 
demanda en la atención en 
salud que requieran los 
usuarios de centro de traslado 

41,65% 

4. Prestar, según demanda, el 
servicio de ambulancia para 
trasladar aquellos usuarios que 
requieran atención en hospital. 

41,65% 

 
 

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO  

N/A 

CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017) 

 

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de 

interés referente a los riesgos previsibles?  X NO ☐ SI (en caso afirmativo, justificar)  

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión o interventoría del 
contrato/convenio durante su vigencia.  No ha sido necesario implementar tratamientos de 
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mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos 
del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o 
materializado riesgos durante la ejecución contractual. 
 
AJUSTE A LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES: N/A 

OBSERVACIONES 

No presenta observaciones. 

 
NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público 
designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el formato FO-AD-36 
cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será 
asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.   

 

___________________________ 

MISAEL ALBERTO CADAVID JARAMILLO 

Contratista  

 

 

__________________________________ 

Jean Mauricio Sánchez Silva  

Supervisor  

Secretario de Despacho 

Secretaría de Gobierno 

NOTA 1: Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando 

aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa. 

 

NOTA 2: En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo 

y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar. 

 

NOTA 3: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para 

registro contable).  Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser 

autorizados por el Supervisor o Interventor.   Se presume la buena fe de las firmas.  Cualquier cambio realizado 

en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente. 


