INFORME DE INTERVENTORIA O B
SUPERVISION Y ACTA DE PAGO O Version: 08

Cédigo: FO-AD-31

. DESEMBOLSO Fecha de Actualizacion:
Alcaldia de Itagiii 13/11/2021

SUPERVISION X DE SEGUIMIENTO X

INFORME N°: 07 PARA PAGO X
INTERVENTORIA O PARA DESEMBOLSO O
recha Elaboracién de [08-2025]
nforme

Periodo de Desde: [01-07-2025] | Hasta: [31-07-2025]

seguimiento

Periodo para pago Desde: [01-07-2025] Hasta: [31-07-2025]

INFORMACION GENERAL

CONTRATO X

NUMERO:

SGM-CD-006-2025

CONVENIO a

FECHA SUSCRIPCION:

01 | 01 | 2025

CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL
(Entidad Sin Animo de Lucro)

o Rubros de destinacién especifica X NO

O Sl (realizar seguimiento detallado de rubros de
transferencias segun presupuesto)

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION INICIAL
Y SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS CONDUCIDAS AL CENTRO
DE TRASLADO POR PROTECCION DEL MUNICIPIO DE ITAGUI.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

NOMBRE DE ITAGUI
CONTRATISTA CC. o NIT 811.014.616.1
Representante Legal (RL) MISAEL ALBERTO CADAVID JARAMILLO
C.CdelRL 71.713.833
INICIAL $ 350.000.000 ‘ 245.87
El Municipio de Itaglii pagara al
contratista el valor del contrato mediante
doce (12) pagos iguales mensuales,
previa presentacion del informe de
actividades ejecutadas o el documento
que se haya pactado para el pago,
acompanada del informe de supervisidon
VALOR [$]: elaborado por el supervisor del contrato

FORMA DE PAGO:

(Formato SIGI FO-AD-31), el
comprobante de pago de aportes al
sistema de seguridad social del mes
inmediatamente anterior, si es persona
natural o la certificacion de estar al dia
con el pago de los aportes al sistema de
seguridad social y para fiscales, si es
persona juridica y que la cuenta de cobro
o factura, segun sea el caso, sea
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aceptada por el Municipio de Itagui —
Secretaria de Hacienda. El Municipio de
Itagui, deducira de dicho valor Ilos
tributos de ley o las normas que los
regulen a que haya lugar. No obstante, la
forma de pago prevista, queda sujeta a la
situacion de los recursos del Plan Anual
mensualizado de Caja PAC.

N° DE ACTA MODIFICATORIA VALOR 0
(VALOR) ADICIONADO les sdeieleld
N/A N/A
FORMA DE PAGO: N/A
VALOR TOTAL $ 350.000.000
245.87
FECHA DE
INICIAL FECHADEINICIO | +reMINACION
PLAZO: 01/01/2025 31/12/2025
) N° DE ACTA MODIFICATORIA TIEMPO NUEVA FECHA DE
(PLAZO) PRORROGADO TERMINACION
N/A N/A
PRESUPUESTAL | NUMERO: 23
FECHA: 01 01 2025
REGISTRO NUMERO: 7
PRESUPUESTAL FECHA: 01 01 2025
SUSPENSION N° Fecha In|c!9 de Fecha de reanudacion Nueva_fecl"_lzj\ de
suspension terminacion
N/A N/A N/A
¢.TIENE GARANTIAS VIGENTES Y
ACTUALIZADAS? Si X NO NO APLICA
NOMBRE: Jean Mauricio Sanchez Silva
SUPERVISOR i
CARGO: Secretarlp de Despacho
Secretaria de Gobierno
CORREO ELECTRONICO: Jjean.sanchez@itagui.gov.co
NOMBRE N/A
INTERVENTOR NUMERO CONTRATO:

CORREO ELECTRONICO:
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| RECIBO A SATISFACCION ACTA DE PAGO |

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, articulo 83, la Supervision del contrato hace constar que
se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Juridico sobre el cumplimiento
del objeto del mismo.

El Contratista, aportd los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del
pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con
lo dispuesto en el articulo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificdé el cumplimiento de los
compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfaccién por el Municipio de Itagili, en el
Periodo de seguimiento para pago.

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME
o Tipo de o
Infor | N° Factura Valor Factura o | Comprobant Fecha de pago (Abono, N° Rubro SALDO
me o cuenta Pago Total, Presupuestal | Valor Pagado o DEL
No. de cobro cuenta de cobro | e Egreso No. Egreso Desombolse imputado INFORME
total)
01 9840 $29.166.666 | 250009519 | 04/04/2025 | Pago Total 1236%§ gf%? $29.166.666 0
02 | 2849 | $29.166.666 | 250012944 | 15/05/2025 | Pago Total | p-o92020 | 59 166.666 0
03 | FE10352 | $20.166.666 | 250014741 | 5/30/2025 | Pago Total | hreo 2020 | 29 166.666 0
04 | FE10779 | $29.166.666 | 250023540 | 8/11/2025 | Pago Total 1236%§ 'gf%? $29.166.666 0
05 | FE10865 | $29.166.666 | 250023752 | 8/15/2025 | Pago Total | 232020 | g9 166.666
TOTALES | $145.833.330 \ $145.833.330
OBSERVACIONES: N/A
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
item | Concepto Valor

A | Valor inicial del contrato $ 350.000.000

B | Valor de las adiciones a la fecha del informe $0

C | Valor reducciones del contrato a la fecha del informe $0

D | Valor total del contrato (Incluidas adiciones y reducciones) $ 350.000.000

E |Valor ejecutado y causado (antes de esta acta) $ 174.999.996

F | Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta $ 145.833.330

G | Valor autorizado de esta acta $ 29.166.666

H | Valor total ejecutado (incluida esta acta) $ 204.166.662

I | Valor por ejecutar (después de esta acta) $ 145.833.338
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Teniendo en cuenta la verificaciéon del cumplimiento de los compromisos y/o actividades
contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que sera el soporte de la
elaboracion y registro del FO-AD-32 ORDEN DE PAGO, asi:

° N° RP PARA | RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y
N° FACTURA PAGO FUENTE(S) VALOR
Factura Electronica 7 13.2.3.2.02.02.008.04-01 $ 29.166.666
VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO $ 29.166.666

| ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de SEPTIMO pago la suma de: VEINTINUEVE MILLONES
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L
($29.166.666).

Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las
actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algun motivo se debe informar y anexar copia de la
nueva delegacion cuando aplique.

Nota 02: En caso que el contrato tenga interventoria, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para
casos especificos) de interventoria externa correspondiente al periodo a pagar.

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos
ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo
presentamos ante la Secretaria de Hacienda para autorizar pago.

Si al momento de realizar la revision de documentos requeridos por la Oficina de
Contabilidad se encontrase algtn error o inconsistencia, el Interventor debera realizar los
ajustes respectivos segun las observaciones de la Secretaria de Hacienda.

Il. SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

Actividad / Compromiso Estado de avance de la

actividad / Compromiso Justificacion / Observacion

ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS

1. Poner a disposicion del 58,31% EL contratista anexa Diario de
Centro de Traslado por Campo de personas atendidas
Proteccién de la Alcaldia de (sera resguardado por el
Itagli, un grupo supervisor toda vez que

contiene informacién reservada

interdisciplinario compuesto por de personas atendidas).

cuatro (04) personas (auxiliares
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de enfermeria, técnicos o
Tecnologos en Atencion
Prehospitalaria).

2. Prestar la primera atencion 58,31%
en salud general a las personas
conducidas al Centro de
Traslado por Proteccion de la
Alcaldia de Itagui, encargadas
de hacer una valoracion del
estado de salud, primeros
auxilios y/o remision al centro
de atencidn en salud de mayor
complejidad en caso de ser
necesario.

3. Poner a disposicion del 58,31%
Centro de Traslado por
Proteccion de la Alcaldia de
Itaglii con cobertura integral y

permanente: Desfibrilador
externo automatico,
tensiometro, fonendoscopio,
equipo de organos,

termémetro, pulsioximetro 'y
botiquin completo de primeros
auxilios. Alcance: el numero de
estos equipos varia segun
demanda en la atencién en
salud que requieran los
usuarios de centro de traslado

4. Prestar, segun demanda, el 58,31%
servicio de ambulancia para
trasladar aquellos usuarios que
requieran atencion en hospital.

| MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO |
N/A
\CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017) \

¢ Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algun aspecto o criterio de
interés referente a los riesgos previsibles? X NO [ Sl (en caso afirmativo, justificar)

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervision o interventoria del
contrato/convenio durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de
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mitigacion adicionales a los sefialados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos
del proceso de seleccion, en consideracion a que a la fecha no se han presentado o
materializado riesgos durante la ejecucion contractual.

AJUSTE A LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES: N/A

‘ OBSERVACIONES

NOTA ACLARATORIA: Se aclara que, en el informe presentado en el mes de abril, se cometié un error en la
cifra reportada en el avance de actividad reportada, donde se indicé un porcentaje del 41.56%, el valor correcto
correspondiente a ese periodo es de 33,32%. Para el mes actual, el porcentaje actualizado y correcto es del
41.56%,

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor publico
designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se debera diligenciar el formato FO-AD-36
cambio en la designacion de supervisidon. En caso de que no se realice el cambio de supervision la misma sera
asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.

MISAELAEBERTO CADAVID JARAMILLO
Contratista

o+

J
Jean M'(auricio Sanchez Silva
Supervisor
Secretario de Despacho
Secretaria de Gobierno

NOTA 1: Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando
aplique, asi mismo, el del proyecto de obra publica cuando la interventoria es externa.

NOTA 2: En caso que el contrato tenga interventoria externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo
y juridico del interventor correspondiente al periodo a pagar.

NOTA 3: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para
registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser
autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado
en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.
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