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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No. RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

4. Avances en la ejecución del proyecto

La delegada del Consorcio FCMT presenta los avances alcanzados en la ejecución de cada uno de los componentes del proyecto:

El equipo de trabajo del proyecto participó en las dos jornadas de inducción realizadas por la SDIS, en las cuales se brindaron orientaciones y lineamientos técnicos para el adecuado desarrollo de las actividades de los diferentes componentes del proyecto.

Componente No. 1: Se socializa que el equipo profesional del componente desarrolló las guías metodológicas para las sesiones dirigidas a cada grupo etario, las cuales fueron remitidas a la delegada de supervisión por parte de la Alcaldía Local de Kennedy para su revisión y aprobación. En total, se elaboraron diez (10) guías metodológicas por cada grupo etario, para un total de treinta (30) guías.

Componente No. 2: Se realizaron visitas de socialización del componente a las cinco (5) Comisarías de Familia de la localidad. De igual manera, se envió correo electrónico de socialización del componente y de presentación del formato de remisiones a las cinco (5) Comisarías de Familia, a los dos (2) Centros Zonales de la localidad, al Comité del Buen Trato y al Consejo Local de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Violencias y 
Explotación Sexual.
Adicionalmente, la funcionaria de la Alcaldía Local realizó dos (2) visitas de verificación del cumplimiento de las condiciones del espacio donde funciona el Centro de Semillas del Buen Trato.
Así mismo, se informa que ya se dio inicio al proceso de recepción de remisiones de casos por parte de las Comisarías de Familia y a la respectiva asignación de los mismos al equipo psicosocial, con el fin de brindar la atención descrita en el componente.

Componente No. 3: Se resalta la importancia de definir los eventos, celebraciones y/o conmemoraciones que se tendrán en cuenta para la ejecución del componente. Al respecto, la funcionaria referente de familia de la SDIS informa que el sector cuenta con guías metodológicas para algunas fechas conmemorativas. No obstante, se aclara en el comité que las fechas a desarrollar deben corresponder a las establecidas en el Anexo Técnico, por lo 
cual se procede a realizar la verificación y contraste entre las fechas propuestas por la SDIS y las definidas en dicho anexo, con el objetivo de establecer las doce (12) jornadas que se deberán ejecutar en el marco del componente.

Se establece que el Consorcio FCMT definirá el alcance de las acciones y actividades a desarrollar en cada una de las doce (12) jornadas, teniendo en cuenta las guías metodológicas que construya la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) para cada jornada. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al número de personas a atender en el marco del Componente No. 3 (1.200 personas), así como a lo establecido en el Anexo Técnico y en la 
propuesta económica del proyecto.

Cuadro explicativo y comparativo de las celebraciones y/o conmemoraciones seleccionadas frente a las guías metodológicas propuestas por la SDIS:

ACTIVIDAD

1. Presentación de los integrantes del comité técnico: 
Se realiza nuevamente la presentación de las personas que conforman el Comité Técnico del Contrato No. 928 de 2025, teniendo en cuenta la participación de una nueva integrante: Tania Méndez, referente técnica de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

2. Verificación de compromisos del acta del primer comité técnico (10 de diciembre de 2025):

La funcionaria de la Alcaldía Local de Kennedy informa que se envió comunicación formal a la persona designada como veedora ciudadana del proyecto; sin embargo, no se ha recibido respuesta. Teniendo en cuenta que la persona asignada a este rol fue quien postuló la iniciativa del proyecto en el marco del proceso de presupuesto participativo adelantado por la Alcaldía Local de Kennedy, se resalta la importancia de su participación en el 
Comité Técnico.
Al respecto, la funcionaria de la SDIS informa que, tras comunicarse con la veedora ciudadana designada, esta manifiesta que no le es posible asumir el rol por falta de disponibilidad de tiempo.
Considerando la relevancia de este rol, se propone que en el próximo Comité del Buen Trato de la localidad, programado para el 26 de enero de 2026, se escoja o proponga una nueva persona como veedora ciudadana del proyecto.

Se realiza la lectura de los demás compromisos establecidos en el primer Comité Técnico, evidenciándose el cumplimiento de los mismos. Así mismo, se ratifica el compromiso No. 5, a cargo de la funcionaria de la Alcaldía Local, el cual hace referencia a la entrega de información sobre la ejecución anterior del proyecto, específicamente respecto a las instituciones educativas que participaron en las actividades de prevención del Componente No. 
1. Lo anterior, con el fin de identificar la población de niños, niñas y adolescentes que no han tenido acceso a las acciones de prevención de violencias contempladas en dicho componente.

3. Propuesta de articulación interinstitucional

La funcionaria de la SDIS propone que, para el próximo Comité Técnico, se convoque a un representante del DILE y a las demás entidades relacionadas con la atención de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de recibir orientación frente a las instituciones educativas en las que se puedan implementar los temas propuestos en el Componente No. 1 del proyecto.



1. Referentes SDIS 26 de enero de 2026

2 Equipo Buen trato - Alcaldia Local Kennedy 12 de febrero de 2026

3 Referentes SDIS - Equipo Buen trato Alcaldia Local Kennedy Semana del 2 al 6 de febrero de 2026

4 Referentes SDIS 12 de febrero de 2026

5 Referentes SDIS - Equipo Buen trato Alcaldia Local Kennedy Semana del 19 al 23 de enero de 2026

6 Consorcio FCMT Del 16 al 23 de enero de 2026

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Enviar la retroalimentación correspondiente a las guías metodológicas del Componente No. 1.

El Consorcio FCMT se compromete a remitir el acta del comité a los integrantes del mismo en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para su revisión y aprobación.

La funcionaria de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) se compromete a solicitar, en el marco del próximo Comité del Buen Trato, la delegación de una persona que asuma el rol de veedora ciudadana del proyecto.

Brindar información relevante contenida en el informe de la ejecución anterior del proyecto, con el objetivo de identificar instituciones educativas de interés para el desarrollo de las actividades del Componente No. 1.

La funcionaria de la SDIS se compromete a informar los datos de contacto de las personas del DILE y de las entidades locales que trabajan con niños, niñas y adolescentes a la Alcaldía Local, con el fin de que esta pueda realizar la invitación formal para participar en el próximo Comité Técnico del proyecto.

Enviar las guías metodológicas propuestas para el desarrollo de las doce (12) jornadas de celebración y/o conmemoración.


