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Fecha de Solicitud: 16 de septiembre de 
2024 

Área de Origen: AREA GESTIÓN DEL DESARROLLO 
LOCAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - 
SUBSIDIO TIPO C 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: FDLM-
CPS-P-098-2024 (102774) 

Fecha de Suscripción: 11 de mayo 
de 2024 

Tipo de Contrato: Prestación 
de servicios Profesionales.   

Plazo Inicial: (4) meses Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2024 Fecha de Terminación Inicial: 
19 de septiembre de 2024 

Objeto: Prestar los servicios profesionales para la operación, prestación, seguimiento y cumplimiento 
de los procedimientos administrativos, operativos y programáticos del servicio social apoyo 
económico tipo c, que contribuyan a la garantía de los derechos de la población mayor en el marco 
de la política pública social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía 
local. 
Contratista:  YUDY ANDREA WILCHES CIPAMOCHA C.C 52.954.640 de Bogotá 
Supervisor: JOHN JADER SUAREZ DELGADO 
ALCALDE LOCAL DE LOS MARTIRES  
Apoyo a la Supervisión: CINDY JULIETH NIÑO SABOGAL 
Líder Subsidios 
 
 

Valor Inicial: $ 20.000.000 

Número del proceso 
SECOP I o II:  
 
FDLM-053-2024 
(102774) 

Fecha de publicación del proceso en 
SECOP I o II:  
 
20 de mayo de 2024 
 
 

Link del proceso en el SECOP I o 
II: https://www.secop. 
gov.co/CO1ContractsManagement/ 
Tendering/SalesContractEdit/ 
View?docUniqueIdentifier= 
CO1.SLCNTR.12798903 
 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

$ 10.000.000 
 

Tiempo: 2 meses 
 

Cláusula No. 2.: Prorrogar el 
plazo de ejecución por el término 
de dos (2) meses, a partir del veinte 
(20) de septiembre hasta el 
diecinueve (19) de noviembre de 
2024. 
Clausula No.6. Valor: Adicionar 
el valor del contrato en la suma 
de DIEZ MILLONES DE 
PESOS ($10.000.000) 

Fecha Terminación Final: 19 de 
noviembre de 2024 

 

https://www.secop/
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III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No._____ 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

 
Valor: $ N/A 
CDP No.: N/A 

Tiempo: N/A 
 

N/A 

Fecha Terminación Final: N/A 
 
 
 
 
 
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Valor del Contrato:     $ 20.000.000 
Valor ejecutado:     $ 13.660.000 
Valor Pagado:      $ 13.660.000 
Valor a Adicionar:     $ 10.000.000 
Valor total (incluyendo la adición solicitada):  $ 30.000.000 
 
CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
 
El Fondo de Desarrollo Local de los Mártires cuenta con el proyecto de inversión registrado en el Banco de 
Programas y proyectos, No. 2068, denominado "Mártires equitativa con la población más vulnerable”, para 
garantizar el buen funcionamiento del proyecto apoyos económicos subsidio tipo C; razón por la cual el apoyo 
a la supervisión se permite solicitar la adición y prórroga No. 1 del contrato de Prestación de servicios 
Profesionales FDLM-CPS-P-098-2024 (102774); para “Prestar los servicios profesionales para la 
operación, prestación, seguimiento y cumplimiento de los procedimientos administrativos, operativos 
y programáticos del servicio social apoyo económico tipo c, que contribuyan a la garantía de los 
derechos de la población mayor en el marco de la política pública social para el envejecimiento y la 
vejez en el distrito capital a cargo de la alcaldía local” 
 
De igual manera, la cláusula décima del documento complementario permite las modificaciones contractuales 
siempre y cuando se ciñan a lo establecido en la Ley 80 de 1993. Además, de conformidad con el Parágrafo del 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993 se permite adicionar el valor del contrato hasta el cincuenta por ciento 50% del 
de su valor inicial. Por los motivos expuestos anteriormente se hace necesario, realizar la prórroga y adición No. 
1 al Contrato Prestación de servicios Profesionales No. FDLM-CPS-P-098-2024 (102774), por el término de 
Dos (2) meses, por un valor a adicionar de DIEZ MILLONES DE PESOS (10.000.000) M/CTE. 
 
Así mismo, según previa validación del supervisor se evidencia el cumplimiento a satisfacción frente a su objeto 
y obligaciones específicas. Razón por la cual, se requiere que el contratista continúe con la prestación del servicio, 
prorrogando el contrato por un plazo de DOS MESES (2), contados a partir del 20 de septiembre de 2024 hasta 
el diecinueve (19) de noviembre de 2024 y adicionándolo por un valor de DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 
10.000.000) M/CTE. 
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Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al 
contrato inicial en SMLV, cuando aplique: 
  
Valor contrato en SMLV: 15,38 
Valor máximo para adición en SMLV: 7,69 
Valor adición solicitada en SMLV: 7,69 
 

IV. APROBACIONES 
 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la 
modificación adición y prórroga No.1 el Contrato de Prestación de Servicios de Profesionales FDLM-CPS-
P-098-2024 (102774), desde el  20 de septiembre hasta el  (19) de noviembre de 2024, y se adicione el valor 
del contrato sin que supere el 50% es decir, la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000), en 
consecuencia, el valor total del contrato será la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS 
($30.000.000), y tendrá un plazo de seis meses. 
 
 
_____________________________________                                              
__________________________________ 
Supervisor 
JOHN JADER SUAREZ DELGADO 
ALCALDE LOCAL DE LOS MARTIRES 
 
 
 
_________________________________________                                              
__________________________________ 
Apoyo a la Supervisión (Cuando aplique) 
CINDY JULIETH NIÑO SABOGAL 
Líder Subsidios 
 
Proyectó: Christian Camilo Suarez – Profesional Contratos FDLM  
Revisó: María Angelica Naranjo – Líder Contratos FDLM 
 

 


