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OCTUBRE de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO

Contrato número:

X

1.330.17.13-12926 de

CONVENIO

25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500006536 del 23 de SEPTIEMBRE de 2025;
Registro Presupuestal RPC No. 5600092465 del 30 de SEPTIEMBRE de 2025.

Apropiaciones: Apropiación Presupuestal: 121000/1159/2-320202008/3533003030030000/P135-
102430/1/1/01/23: ICLD/SRIA AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados/Biodiversidad, Valle,
río/BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL, TECNICO YA

Proyecto: PI35-102430 CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SUS

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este
contrato:

PILAR O LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Valle biodiverso, cultura e incluyente
LÍNEA DE ACCIÓN: NA

PROGRAMA: 33 - Valle biodiversidad y resiliencia
SUBPROGRAMA 3300303 - Biodiversidad, Valle, ríos y montañas
META DE RESULTADO 33003 - Recuperar al menos 9.000 hectáreas de ecosistemas degradados
que derive en la revitalización del territorio, bienestar de la comunidad y recuperación de sus
servicios ecosistémicos

META DE PRODUCTO: MP3300303033202005 impactar al menos 4.000 hectáreas en áreas
estratégicas para la conservación del recurso hídrico y en áreas de importancia para la protección

recuperación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos asociado en el periodo de
gobierno.
У

OBJETIVO PRINCIPAL: Restaurar áreas de importancia estratégica para la protección del recurso
hídrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las cuencas hidrográficas del
Departamento del Valle del Cauca.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementar acciones de conservación, protección y recuperación del
recurso hídrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en cuencas hidrográficas del
Departamento de Valle del Cauca.
Incentivar hectáreas con Esquemas de Pagos por Servicios Ambientales PSA y otros incentivos a
la conservación en el Valle del Caucа.

Fortalecer viveros comunitarios con enfoque en la propagación de especies vegetales nativas.
Formular documentos técnicos que contengan los lineamientos para la implementación de las
acciones de las ordenanzas y planes ambientales en ecosistemas estratégicos.

ELEMENTO PEP: P135-102430/1/1/01/23

Brindar acompañamiento profesional, técnico y asistencial que soporten el seguimiento, monitoreo.
verificación y reporte de acciones desarrolladas para la restauración, protección y recuperación del
recurso hídrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
Posición Presupuestaria: 2-320202008
Cuenta Mayor: 5507052101
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Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA.DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, LA

BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS, ECOSISTÉMICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."

AUDREY BAHAMON GOMEZ

Supervisor: Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión
C.C. 31.574.698 de Cali - Teléfono: 3122410009

Contratista:

LUIS FERNANDO RESTREPO GUZMAN

Ubicación: Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión
C.C. 16.724.210 de Cali; Teléfono: 3187343102

OBJETIVO DEL INFORME

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y
plan de trabajo presentado en la CUOTA No. 1 por lo que se concluye que, las obligaciones
contractuales durante la CUOTA No. 1 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción
por el departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL

CONTRATISTA.

Especificaciones,
Actividades u

Obligaciones
Específicas
Contractuales.

1. Acompañar las jornadas de los procesos de

planeación institucional que contribuyan con el

alcance de los objetivos trazados en el proyecto
objeto del contrato.

2. Realizar seguimiento a los proyectos de inversión en

el marco de políticas, planes, programas y acciones
que permitan el cumplimiento del proyecto objeto del
contrato.

3. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con

el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones específicas contractuales de

acuerdo a lo programado en el plan de trabajo de la CUOTA
No. 1:

100%

Porcentaje de
Cumplimiento

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones específicas contractuales en lo
transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo
acordado en el mismo

50%

Otras consideraciones Sin novedad
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Compromisos adquiridos

Compromiso Fecha de entrega Responsable

Sin novedad

Prórroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adiciones Fecha de reinicio Responsable

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

Las
actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas jurídicas

contratación pública.
en

ACTIVIDAD 1: Acompañar las jornadas de los procesos de planeación institucional que
contribuyan con el alcance de los objetivos trazados en el proyecto objeto del contrato.

➤ Asistió a la reunión con la Subsecretaria Técnica Ambiental y Planeación, para socializar la
forma de avance de los proyectos que se deben reportar en la PIIP.

Acudió a reunión virtual de planeación para ver el avance en los proyectos lo relacionado con
cadenas de valor y en las adiciones que se van a realizar.

ACTIVIDAD 2. Realizar seguimiento a los proyectos de inversión en el marco de políticas,
planes, programas y acciones que permitan el cumplimiento del proyecto objeto del contrato.

Concurrió a la reunión virtual en el Despacho para mirar lo relacionado con el POAI 2026.

Rindió el avance de proyectos de inversión correspondiente al mes de agosto de 2025, en la
plataforma integrada de inversión pública (PIIP), de los proyectos "Contribución a la gestión
integral del cambio climático - Valle en ruta a la descarbonización y resiliencia Valle del Cauca"
y "Restauración de los ecosistemas marinos y costeros en el Pacífico Vallecaucano - Raíces
costeras Buenaventura".

ACTIVIDAD 3. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los
objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

>

Acudió a la reunion virtual que realizó la Subdirectora de Apoyo a la Gestión, para evaluar las
actividades realizadas y a realizar.

Asistió a la citación de reunión virtual con la Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión, para

ver los avances que se tienen con los proyectos de inversión en la adición presupuestal que
está pendiente por realizarse.

Revisado ABG
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➢ Concurrió a la reunión citada por la Gobernación del Valle del Cauca, para la capacitación 
del código de Integridad y Ética 

 
➢ Participó de la reunion citada por la Subdirección de Apoyo a la Gestión, para trabajar lo 

relacionado a la matriz DOFA de la Subdirección. 
 
 
  
 
Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, 
se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar. 

• Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de 
conformidad con el Estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y de 
gestión documental.  

• Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato 
de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en 
condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA. 

• Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA. 

• Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA. 

• Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA. 

• Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO 
APLICA. 

• Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA. 
Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las 
garantías del contrato: NO APLICA. 
 

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo 
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar. 

• Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la 
normativa aplicable: NO APLICA 

• Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA 

• Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA 

• Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA 

• Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los 
documentos del proceso: NO APLICA. 

• Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud 
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma 
aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: Correspondiente a la cuota número 1, 
el contratista realizó el pago de la planilla No. 7980298511 y comprobante/autorización/cus No. 
1729613137 del mes de Agosto de 2025, se verificó su pago, se encuentra afiliado a EPS 
(SANITAS), Pensión (COLPENSIONES) y ARL (Positiva),  según los Decretos 1273 de 23 de 
julio 2018 y 948 de 2018. 
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INFORME FINANCIERO  

COSTOS DEL CONTRATO  PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA 

Concepto Valor  
Concepto 
(Anticipo, 

avances, pagos) 
Fecha Valor Observaciones 

Valor inicial del 
contrato 

12.000.000      

Valor Adiciones 0      

Reajustes 0      

Actualización de 
precios 

0      

Valor Total del 
Contrato 

12.000.000      

Valor pagado 0      

Valor causado 
que no se ha 

pagado 
6.000.000      

Valor total 
ejecutado 

6.000.000      

Valor saldo por 
ejecutar 

6.000.000      

Intereses 
moratorios 

0     
 
 

 
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE 

 
Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; 
si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se 
puede agregar. 
 

● Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, 
la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta 
financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se 
ejecutan de acuerdo a lo pactado.   
 

● Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a 
satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es 
suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de 
las actividades ejecutadas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones. 

 

● Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago 
y de liquidación del mismo: NO APLICA. 
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Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo,

en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del
contrato cuentan con autorización y se encuentran justificadas técnicas, presupuestal y

jurídicamente: NO APLICA.

•Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que

correspondan para efectuar: NO APLICА.

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene

entregables.

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES

Entregable 1:

VALOR

$

VALOR TOTAL

$

Actividades:

Entregable 2:
Actividades:

$ $

Entregable 3:
Actividades:

$ $

Entregable 4:
Actividades:

$ $

TOTALES:

SEGUIMIENTO JURIDICO

$ $

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, según lo
establecido en las cláusulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el artículo

18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, artículos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, según la Ley 80 de
1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011,
el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad,

incompatibilidad o prohibición para estar contratado; el contratista no genera relación laboral alguna
con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO -

INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS
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Departamento del Valle del

Cauca

Gobernación

INFORME DE SEGUIMIENTO DE

SUPERVISION

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página 7 de 7

NO APLICA

Fecha del próximo informe 06 De NOVIEMBRE de 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

06 días del mes de OCTUBRE de 2025

AUDREY BAHAMON GOMEZ

Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión

C.C. 31.574.698

Teléfono: 3122410009

SUPERVISORA

Revisado ABG




