
 

 

 

 

 

Presentación de Cronograma General de Suministro e Instalación – Contrato No. 4233000-1198-2025 

 

Por medio del presente documento, y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el marco del proceso para el "Suministro e instalación 

de equipos de bombeo y tubería en acero inoxidable (flautas) para los cuartos técnicos de los sistemas Hidroneumáticos de las sedes de la 

Secretaría General", me permito remitir para su revisión y aprobación el cronograma general de las intervenciones.   

        


