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Se da inicio al seguimiento, dando saludo de bienvenida, a 
la emprendedora Luz Mery Sinitave
quien es la Líder de la asociación, con la cual se desarrolla el 
siguiente seguimiento:
Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa 
de acuerdo con las diferentes 
obligaciones adquiridas en la firma del contrato de 
cooperación empresarial, los términos de 
referencia de la convocatoria y el acta de inicio de 
interventoría del proyecto.
1. Lugar de Operaciones
La emprendedora realizó el cargue oportuno de la 
documentación requerida en la plataforma 
(sana posesión, contrato de comodato y certificado de uso 
de suelo), lo cual permitió la 
aprobación del lugar de operaciones y habilitó el inicio de la 
fase de implementación del 
proyecto.
2. Acondicionamiento del Lugar
Se constata que los galpones se encuentran listos en su 
totalidad, cumpliendo con las 
condiciones técnicas necesarias para la actividad productiva. 
Este avance constituye un hito 
fundamental para la puesta en marcha del sistema avícola.
3. Maquinaria y Equipos
La adquisición de maquinaria y equipos fue aprobada y la 
emprendedora adelanta los trámites 
correspondientes para su compra, conforme a los 
lineamientos establecidos en el plan de 
inversión.
4. Semovientes
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