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Señores                                                                                                                                  
CONTRECOL SAS 
Atn. Laura Geraldine Contreras Caballero 
Representante legal 
Ciudad 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FDLUSA-CIN-477-2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O 
DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C 
 
CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025 - CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO 
AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C. 

 
ASUNTO: APROBACIÓN DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE LOS NUEVE (9) PARQUES, INCLUIDO 

PRESUPUESTO DETALLADO Y GENERAL, CRONOGRAMA - CONTRATO NO. FDLUSA-CTO-459-2025. 

 

Respetados señores, 

 
En atención a la revisión efectuada por esta Interventoría al documento previamente observado, se informa que 
las observaciones formuladas en su momento fueron debidamente atendidas y subsanadas en su totalidad por 
parte del Contratista en el oficio emitido OF-CS-USQ-092. 
 
En consecuencia, una vez verificado el cumplimiento de los ajustes requeridos, esta Interventoría procede a 
otorgar aprobación y la correspondiente aprobación del documento de presupuesto general, presupuesto por 
parque, NPS y APUS, junto con el cronograma de actividades al evidenciarse su conformidad con las 
condiciones contractuales y los lineamientos aplicables. 
 
No obstante, lo anterior, es preciso aclarar que la presente aprobación corresponde a la revisión de la 

documentación remitida, y constituye la aprobación definitiva del diagnóstico técnico, la cual constituye a la 

radicación completa, revisión y aprobación de la totalidad de la documentación correspondientes a los nueve 

(9) parques objeto del contrato:  

 

• Plan detallado de trabajo 

• Registro fotográfico 

• Levantamiento topográfico 

• Cronograma de cada parque y general 

• Presupuesto de cada parque y general 

• APUS 

• NPS 
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En este sentido, la aprobación formal se emite al Contratista sobre la entrega integral de la documentación 

correspondiente a los diagnósticos de los nueve (9) parques y esta se encuentra revisada y aprobada en su 

totalidad por parte de la Interventoría y la Entidad. 

 

Finalmente, en caso de que la Entidad formule observaciones adicionales o emita algún concepto 

complementario respecto de lo aquí señalado, el Contratista deberá atenderlas y dar respuesta de manera 

oportuna. 

 

Se copia el presente comunicado a la Supervisión del contrato y sus respectivos apoyos. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
_____________________________ 
MÓNICA JIMENA GUERRA 
Directora de interventoría 
Elaboró: AMBO 
C.C. Apoyo a supervisión FDLUSA 


