
Fecha:

ORIGEN DE LA CONVOCATORIA 

Oficio Correo electrónico Otro medio 

Acta de reunión X Vía telefóncia 

Fecha:

Revisión de propuesta para reuniones de inicio
Presentación y evaluación de la propuesta elaborada por 

el Tramo II, y solicitud de envío de presentaciones por 
parte de todos los contratistas a interventoría.
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Karen Bayter Consorcio el Olam 3105752475
social.consorcioelolam@gmail.c

om

Nubia Liliana Roman Consorcio Bosque Oriental 3208048743
socialbosqueoriental2025@gmai

l.com

Fabian Martinez Corporacion Autonoma Regional CAR 3164489853 fmartinezm@car.gov.co

Anamaria Sarmiento Consorcio Parque Lineal 3143515297 atsocialparquelineal@gmail.com

FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ    - 
FIAB

Desarrollo de la reunión

Se da inicio a la mesa de trabajo del componente social a las 9:00 a.m., con la participación de las profesionales sociales de los contratistas 
Consorcio Parque Lineal, Consorcio El Olam y Consorcio Bosque Oriental, la profesional social de Interventoría – Consorcio Inter Río Bogotá, y el 
profesional social de la Corporación Autónoma Regional-CAR.
El objetivo principal de la reunión fue revisar los informes mensuales de gestión social correspondientes al mes en curso.
Se inicia la mesa informando que en el Tramo III se ha identificado presencia de habitantes de calle en algunos sectores de intervención. La 
profesional social comunica que realizó articulación con la Alcaldía de Suba, desde donde se informó que el 19 de noviembre se llevará a cabo 
una mesa de trabajo sobre habitabilidad en calle. Se encuentra pendiente la llegada de la invitación formal por parte de la referente.
Respecto al Tramo II, la CAR recomienda que las reuniones de inicio se desarrollen de manera virtual. La CAR se compromete a enviar las piezas 
publicitarias correspondientes para iniciar las convocatorias a comunidad, mientras que los contratistas deberán remitir a interventoría las 
presentaciones para revisión.
En cuanto al desarrollo del trabajo social en el Tramo I, se revisaron los contenidos reportados y se acordó continuar con los ajustes identificados 
durante la revisión del informe.
Posteriormente, se revisó la propuesta presentada por la profesional social del Tramo II (Consorcio El Olam) relacionada con las reuniones de 
inicio. Se solicita que cada tramo remita su presentación al correo de interventoría para su revisión.
Observaciones a los informes mensuales
Informe Tramo III
 •Reorganizar la numeración de los títulos.

Contrato  o 
convenio No. 

3165-2025

DIRECCIÓN DE GESTÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - DGOAT DD MM AA

Hoja 2 de 3

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
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ORDEN DEL DIA 

TEMAS PROPUESTOS OBSERVACIONES

Apertura y contextualización de la reunión
Presentación general del propósito de la mesa y 

contextualización del tema a tratar.
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Revisión de informes mensuales de gestión social
Análisis de los informes presentados por cada contratista, 

identificando ajustes necesarios y observaciones por tramo

A.11. FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CONCEPTO O TEMA DE LA REUNION: 

Acta N.9-Interventoria-Mesa de trabajo componente social 

Cuál?

Nombre de los Asistentes Entidad No. Tel. de Asistentes Correo electrónico
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Fecha:

Temas a tratar:_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Enviar a interventoría las presentaciones 
correspondientes a las reuniones de inicio, por tramo, 

para su revisión y validación.

Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - 

CAR-Consorcio Parque Lineal-
Consorcio el Olam-Consorcio 

Bosque Oriental e 
interventoria Consorcio Inter 

Rio Bogotá

14/11/2025 N/A

3165-2025

Cumplir antes del Observaciones 

Realizar la revisión consolidada de las presentaciones y 
de los informes corregidos una vez sean remitidos

Enviar las piezas publicitarias requeridas para las 
convocatorias de comunidad

14/11/2025 N/A

Remitir los informes mensuales corregidos de acuerdo 
con las observaciones realizadas durante la mesa de 

trabajo, uno por cada tramo.

TAREAS O COMPROMISOS A REALIZAR: 

Tareas o compromisos programados Responsable/Institución 

Consorcio Inter Rio Bogotá 14/11/2025 N/A
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Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - 

CAR

Contrato  o 
convenio No. 

Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - 

CAR-Consorcio Parque Lineal-
Consorcio el Olam-Consorcio 

Bosque Oriental e 
interventoria Consorcio Inter 

Rio Bogotá

11/11/2025 N/A
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PROXIMA REUNIÓN 

Fecha: 
Lugar: 

Hora: 

DD MM AA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

1 0 1 1 2

DIRECCIÓN DE GESTÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - DGOAT

Hoja 3 de 3
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 •Reorganizar la numeración de los títulos.
 •Incluir mapa en la sección de localización del proyecto.
 •Eliminar la referencia a Cajicá por no hacer parte del área de intervención.
 •Corregir el objetivo general y los objetivos específicos.
 •Agregar el apartado de formatos remitidos por parte de interventoría.
 •Retirar la bibliografía.

Informe Tramo II
 •Retirar el logo de la CAR de la portada.
 •Eliminar información correspondiente a otros tramos y ampliar la del Tramo II.
 •Uniformar el tamaño de las imágenes.
 •Corregir el objetivo general y los objetivos específicos.
 •Agregar el apartado de formatos remitidos por interventoría.

Informe Tramo I
 •Retirar el logo de la CAR de la portada.
 •Incluir que el tipo de contrato corresponde a obra.
 •Agregar imágenes relacionadas con las actividades.
 •Corregir el objetivo general y los objetivos específicos.
 •Agregar el apartado de formatos remitidos por interventoría.
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Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los días del mes de

de .

Firma y nombre de los participantes :

Original: Carpeta del Contrato.

1ra. Copia: Dirección respectiva.

2da. Copia: Supervisión o  Interventor CAR.

3ra. Copia:Contratista 




