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Cambio de  
normas, 
disposiciones o  
directrices que 
deba adoptar la  
administración por 
ser aplicables al  
proceso 
contractual, en 
cada una de  
sus etapas, con 
excepción de 
normas  
tributarias 

Modificación 
del alcance y 
condiciones 
de la entrega 
relacionadas 
con las 
nuevas 
reglamentaci
ones 
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Seguimiento a la 
normatividad del 
bien que se contrata 
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Unidad de 
Contrataci
ón 

Febrero de 
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Mayo de 
2026 

Revisión 
de 
normativi
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aplicable 
para la 
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Cuando se 
presenten motivos 
que  
impidan la 
selección del 
contratista, por  
no cumplir los 
oferentes con los  
requerimientos 
establecidos en la  
invitación publica 

Declaratoria 
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Revisar los 
requerimientos 
dados por la Entidad 
 Cumplir término con 
actos administrativos 
y términos de ley y 
reiniciar el proceso 
contractual 

1 2 3 Bajo Si 
Comité 
Evaluador 
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Análisis 
insuficiente en los 
precios unitarios 
registrados por el 
proponente en su 
oferta económica. 

Errores 
cometidos 
por el 
oferente en la 
elaboración 
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que le 
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relativas a la logística 
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entrega 

1 3 4 bajo No Contratista 
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relacionados con 
variaciones 
normativas de 
obligatorio 
cumplimiento para 
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partes, que incidan 
en el costo directo 
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Riesgo que no se 
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documentos del 
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sea tardía 
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Seguimiento para 
que se aporten las 
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Apoyo 
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l y 
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Eventos 
relacionados con 
las variaciones de 
las tasas de 
interés, así como 
con las variaciones 
salariales no 
ordenadas por el 
Gobierno 
Nacional, de los 
costos de 
transporte y en fin, 
con todas aquellas 
situaciones del 
mercado 
internacional, 
nacional o local 
que incidan en el 
equilibrio 
económico del 
contrato 

Que los 
recursos 
destinados a 
la 
financiación 
del  
compromiso 
se desvíen a 
otro fin. 
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 Mejorar el tiempo de 
entrega de los 
equipos al Centro de 
Formación. 

2 1 3 bajo No 

Contratista 
y 
Supervisió
n 

Mayo de 
2026 

Julio de 2026 

Revisión  y 
cumplimie
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ejecución 
contractu
al 

semanal 
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puedan cumplir con 
la ejecución del 
contrato  

1 1 2 bajo NO Contratista  
Mayo de 
2026 

Julio de 2026 

Seguimien
to en el 
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 Entrega de los 
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los requisitos y 
especificaciones 
funcionales 
requeridas. 

1- Devolución 
de los 
artículos con 
objeción de 
cumplimiento   
2- Costos 
adicionales 
que debe 
asumir el 
Contratista  
3- Demora en 
trámites de 
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El contratista debe 
implementar los 
mecanismos 
previstos en atención 
con el cumplimiento 
de las condiciones 
mínimas de logística 
señaladas en los 
documentos del 
proceso, antes y 
durante el proceso 
de alistamiento y 
entrega, por parte de 
la entidad Verificar  
en la entrega el 
cumplimiento de los 
requisitos y 
especificaciones 
técnicas pactadas en 
el contrato, so pena 
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términos de 
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transferir el riesgo a 
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 Un paro parcial o 
total de transporte 
terrestre o 
pandemias que 
impida la 
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oportuna del 
contrato de 
suministro  

No 
cumplimiento 
de los plazos 
pactados  
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Buscar soluciones 
alternas para cumplir 
con la entrega de los 
equipos 

1 2 3 Baja Si 
Supervisió
n 
contratista 

Mayo de 
2026 

Julio de 2026 

Seguimien
to 
protocolo 
de  
seguridad 

diario 



ANEXO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

41_9526_173 Prestar los servicios de transporte terrestre especial y apoyo logístico para el desarrollo de la gira técnica de los aprendices del Centro 

de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila SENA, Regional Huila. 

Pág. 4 

 

10 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

EJ
EC

U
C

IO
N

 

R
ie

sg
o

 O
p

er
ac

io
n

al
 

Uso inadecuado, 
divulgación no 
autorizada, 
perdida o 
alteración de la 
información 
generada, 
compartida o 
conocida durante 
la ejecución del 
contrato, debido a 
una incorrecta o 
inexistente 
clasificación de la 
información 
(Publica, Publica 
Clasificada o 
Publica Reservada) 
por parte del 
supervisor y/o 
contratista 
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de la 
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Incluir obligaciones 
contractuales sobre 
clasificación y 
manejo de la 
información 

1 1 2 Bajo No 
Supervisió
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contratista 

Abril de 
2026 

Julio de 2026 

Verificar el 
cumplimie
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informes 
de 
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Diario  
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El presente documento se suscribe el 07 de mayo de 2026 

 
Paula Carolina Clavijo Suarez 

Subdirectora (e) del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila 
 
Nota: El área requirente revisó los documentos de la etapa preparatoria estableciendo que se encuentran en el marco de la Ley y 

acorde al manual de contratación, así como la lista de chequeo correspondiente. 

  

Revisó: Greicy Lorena Bernal Serrato – Coordinadora Académica 

Revisó Componente HySI: Yuly Paola Medina Ríos – Apoyo HySI 

Revisó Componente Ambiental: Eliana Mercedes Andrade Ricardo – Dinamizadora Ambiental 

Revisó Componente Seguridad de la Información: Wilson Alfredo Alarcón – Dinamizador TIC  

Revisó Componente Financiera: Eliana Anaya Medina – Apoyo Gestión Recurso Financiero 

Área Contractual: Yamilet Martínez Jaramillo – Apoyo Profesional Gestión Contractual  
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Área Requirente:  

Revisó: Greicy Lorena Bernal Serrato – Coordinadora Académica  

Revisó: Paula Carolina Clavijo – Coordinadora de Formación 

Revisó: Hernán Camilo Cerquera Flórez – Coordinador Programas Especiales   

Revisó: Víctor Enrique Rojas Brisneda – Instructor Confecciones  

Área Planeación: Yulieth Alejandra Montes Ortiz – Articuladora Planeación 

Área HySI: Yuly Paola Medina Ríos – Apoyo HySI 

Área Ambiental: Eliana Mercedes Andrade Ricardo – Dinamizadora Ambiental 

Área Seguridad Privacidad de la Información: Wilson Alfredo Alarcón – Dinamizador TIC  

Área Financiera: Eliana Anaya Medina – Apoyo Gestión Recurso Financiero 

Área Contractual: Yamilet Martínez Jaramillo – Apoyo Profesional Gestión Contractual  

Área Contractual: Gina Yaluli Céspedes Rojas – Apoyo Técnico Gestión Contractual 
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