ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. 33/003/2021 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA CONSTRUCCION
DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY, BAJO LA
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”

9

CONTRATO No 071 SUMINISTRO E INSTALACION DEL PAISAJISMO , URBANISMO , SISTEMA DE DRENAJE Y CUBIERTA

CONTRATC VERDE
CONTRATISTA SISTEMA INTEGRADO DE ENERGIAS NATURALES SAS
NIT/C.C. 900.490.302-5

REPRESENTANTE LEGAL

MELISSA ELIANA HERRERA MEJIA

QOBJETO

SUMINISTRO E INSTALACION DEL PAISAJISMO , URBANISMO , SISTEMA DE DRENAJE Y CUBIERTA VERDE

INFORMACION CONTRACTUAL

FECHAS DE EJECUCION

DESCRIPCION

DDMMIAA VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

21/07/2023 s 47,802.150,00

OTROS! No 1

QOTROSI No 2

QOTROSINo. 2

ACTA DE SUSPENSION

FECHAS DE EJECUCION DDIMMIAA

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 21/07/2023

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 30/08/2023

FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 1441172023
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 41

ACTA DE RE MICIO

VALOR FINAL CONTRACTUAL

30/08/2023 $ 47.902.150,00

VALOR FINAL REAL®

30/08/2023 $ 48.842.746,00

*NOTA" El valor final real dei contrato esta sujeto a la clausula tercera del contrate, dende se establece: "No obstante, el valor real del misnio serd el que resulte de
multiplicar la cantidad de obra ejecutada por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfaccion por et CONTRATANTE por el precio unitario fijo no reajustable estipulado
en la propuesta.” ( Se anexa cuadro con las catidades realmente ejecutadas, correspondientes al formulario de hquidacion)

POLIZAS DE GARANTIA

pPOLIZA No. FECHA INICID FECHA FIN % VALOR ASEGURADO compAfia VIGENCIA
Responsabilidad M-100045203 21/07/2023 31/08/2022 20% 35 © 358 549,22 SEGURCS GENERALES SURAMERICANA a1
Cumplimiento y calldad M-100204800 210772023 300082024 0% |8 14 052 823,83 [SECUROS GE"ER‘;;LES SLRAMERICANS 205
Prestacianes sociales M-100204800 210772023 0/08/2026 0% | 14053 prypy | FECUROTGEREEA S5 SURAMERICARA 1136
ii;g\:qaq y Calidad de M-100204800 T _m —— sow |s 14052 823,93 | SEOUROS GENERALES SURAMERICANA 5
INFORMACION DE PAGOS
RETENCION DE
FACTURAS No. VALOR {SIN IVA) A VALOR [TOTAL) AMORTIZACION ANTICIPO e itine
1 FESY s 4022797932 | $ 466 767,39 | § 746,71 3 402279793
2 FESD B 6077 482,04 | § 70517.34 | & G 147 909,38 [ 607 748,20
I TOTAL 5 AG30543136] S 53728473] § 2B 842 74509 $ -1s 4630 546,14 |




INFORMACION DE DESCUENTOS PENDIENTES

ITEM CONCEPTOQ VALOR

Descuentos par matensles y otros

Descuentos par obra mal ejeculada

Aplicacion MULTAS (la que correspenda a la clausula correspondiente segin contrato}

Anticipo pandiente por descontar

[T PS8 P I

Otros deacusntos

1 TOTAL |5

VALOR FINAL A PAGAR

ITEM CONGEPTO VALOR
1 Cortes pencientes per pagar El .
2 Devolucién de retencicn por garantia s 4 630 546 14
3 Descuentos pendientes 5 -
I TOTAL I s 4830 546,14 |
[L__sALDo FinaL 13 ¢.630.546.14]-/

El Contratista SISTEMA INTEGRADOQ DE ENERGIAS NATURALES SAS se compromete a constituir la péliza de estabilidad de ias obras de acuerdo con ta informacion da la
presente Acta de liguidacion suscrita por las paries

CONSORCIO ALKENN verifico el cumplimiento de las obligaciones del SUBCONTRATISTA en relacion con los Aportes Parafiscales carrespondientes al persanal que
participd en la ejecucién de las actividades objeto del presente Contrato, durante el misma plazo estableciendo una precisa relacidn entre el monto cancelado y las sumas que
debiercn haber sido cotizadas

CONSORCIO ALKENN. verifica el cumplimiento de las pagos del Subcontratista a los frabajadores que participaron en la ejecucion de las actividades objeto del presente
conlrato, por concepte de salaric o remuneracion pactada

£l saldo a pagar al SUBCONTRATISTA sera cancelado en un término de ciento veinte (120) dias (calendario) contados una vez suscrita la presente acta de liquidacion, radicada
la correspondiente cuenta de cobro y se haya verificado su cumplimiento en la entrega en debida forma de los documentos establecidos dentro del coniralo necesartos para

proceder con la iqguidacion del mismo

De acuerdo con lo anterior, una vez cancelado el saldo pendiente (por quien le corresponda), las partes se declaran a paz y salvo de lodas las obligaciones derivadas del

contrato celebrado el 21 de Julio de 2023 exonerando a CONSORCIO ALKENN , de reclamactones futuras.

En consecuencia, leido el presente documenta y estando conformes con su contenido, los que en ella intervienen la firman para constancia a los 11 dias del mes de diciembre
de 2023

1E QA T Nchitha 1y

SANDRA YEPES LADINO MELISSA ELIANA HERRERA MEJIA /" LUJANA SCHRADER ./’
/

DIRECTORA DE OBRA CONTRATISTA / ERENTE DE PR TOS LICITACIONES




