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OCTUBRE _de 2025

'Fecha: " ‘ | de

CONTRATO ' X ' CONVENIO

Contrato namero: 1. 330.17.13-13012 de 25 de septlembre de 2025

Dlsponlbllldad presupuestal CDP No. 5500006536 del 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025; Registro
presupuestal RPC No. 5600092555 del 30 de septiembre de 2025. Apropiaciones: ITEM 1:
121000/1159/2-320202008/3533003030030000/P135-102430/1/1/01/23; ICLD/SRIA AMBIENTE Y
DESA/Serviciosprestados/Biodiversidad, Valle, rio/BRINDAR ACOMPANAMIEN

_Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que sera atendido con este
‘contrato: B

PROGRAMA 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia

SUBPROGRAMA 3300303 - Biodiversidad, Valle, rios y montafias

META DE RESULTADO 33003 - Recuperar al menos 9.000 hectareas de ecosistemas
degradados que derive en la revitalizacion del territorio, blenestar de la comunldad y recuperacion
de sus servicios ecosistémicos
'META DE PRODUCTO: 3300303033202005 - Impactar al menos 4.000 hectareas en areas
estratégicas para la conservacion del recurso hidrico y en areas de importancia para la proteccion
y recuperacion de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos asociado en el periodo de
-gobierno.
OBJETIVO PRINCIPAL: Restaurar areas de importancia estratégica para la proteccion del recurso
hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las cuencas hidrograficas del
Departamento del Valle del Cauca
OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar acciones de conservacion, proteccién y recuperacion del
recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en cuencas hidrograficas
ELEMENTO PEP: PI35-102430/1/1/01/23 Brindar acompafiamiento profesional, técnico y
. asistencial que soporten el seguimiento, monitoreo, verificacion y reporte de acciones desarrolladas
'para la restauracién, proteccidn y recuperacion del recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos.

Posiciéon Presupuestaria: 2-320202008
Cuenta Mayor: 5507052101

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA
'DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE
LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, LA
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
Supervisor: Subdirector Tecnico Juridico
C.C. 13.140.106 ; Teléfono: 3164991379
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"YILWER RAMON ARTEAGA JIMENEZ
Contratista: C.C.1.090.422.195
Teléfono: 3115282102

'Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de
actividades realizadas a la fecha y fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera |
satisfaccion por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

1. Brindar asesoria profesional en los procesos juridicos que
‘deben realizar los equipos de trabajo de la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2. Asesorar los procesos
precontractuales, contractuales y postcontractuales, en sus:
diferentes modalidades. 3. Proyectar, perfeccionar y
i recomendar los actos que deban adoptarse para el logro del
cumplimiento de las acciones en torno a la resolucion de
derechos de peticion, acciones de tutela y solicitudes
impetradas por las personas o entidades que tengan relacién
con los procesos que se ejecutan en la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento del Valle |
~del Cauca; consultas y conceptos, entre otros, para darf
“cumplimiento a los proyectos de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. 4. Llevar la representacion judicial y |
extrajudicial de la entidad en la acciéon constitucional,
-contencioso, entiéndase la representacion judicial, realizar la
atencion, contestacién, comparecencia a audiencias y
diligencias al seguimiento de los diferentes procesos
asignados, actuar con diligencia y lealtad en los procesos.
judiciales y extrajudiciales a su cargo, evitando incurrir en las
faltas disciplinarias contenidas en la ley, por el tiempo de
duracién del contrato y 45 dias mas. 5. Seguir las directrices
impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los
' objetivos fijados por el modelo integrado de planeacion y
gestion — MIPG.

Especificaciones,
Actividades u
Obligaciones
Especificas
Contractuales.
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:Porcentaje de cumplimiento de las especmcacmnes
v actividades u obligaciones especuflcas contractuales 1000/
realizadas a la fecha: ,
Porcentaje de ' /
Cumplimiento Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
‘actividades u obligaciones especificas contractuales en
lo transcurrido en la vigencia del contrato de:
- conformidad con lo acordado en el mismo

......

50%

Otras

i . . . Vv
‘consideraciones Sin novedad

: ‘Fecha de
“Com prpmlls}o entrega Responsable
] Sin novedad B
Fecha suspensmn prorroga o "~ Fechade Responsable
adiciones  reinicio P

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

‘Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas juridicas en
' contratacién publica.

1. Brindar asesoria profesional en los procesos juridicos que deben realizar los equipos de trabajo
de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Participé en una reunién convocada por el Subdirector Técnico Juridico, con el fin de
revisar el estado actual de los procesos de contratacion en curso y planificar las
estrategias para la proyecciéon de los nuevos procesos contractuales de la entidad. Se
abordaron aspectos relacionados con la priorizacién de necesidades, la definicién de
cronogramas, la verificacién de requisitos juridicos y financieros, asi como la articulacion
con las diferentes dependencias responsables estableciendo los lineamientos orientados
a garantizar eficiencia, transparencia y cumplimiento de los objetivos del proyecto marco
de este contrato.

2. Asesorar los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, en sus diferentes
. modalidades.

X
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En el marco del proceso contractual CD-SADS-011-2025, el contratista adelanté las
siguientes actuaciones: Se proyectaron y elaboraron los estudios previos, la invitacién, la
resolucion de justificacion de la contratacion y el complemento del contrato, se elaboro Yy
remitié el oficio al Departamento Administrativo Juridico, solicitando la expedicién del
concepto juridico favorable. Una vez emitido el concepto juridico favorable, se gestion el
oficio de solicitud de numeracién del acto administrativo que sustenta la contratacién directa |
y el complemento contractual, el cual fue remitido a la Secretaria Privada, se digitalizé el
expediente y se efectud la publicacion del proceso en la plataforma SECOP I, garantizando
su visibilidad y cumplimiento de los principios de transparencia. Finalmente, se realizé la
solicitud de expedicion del respectivo registro presupuestal.

Efectu6 la validacion y verificacion de las garantias en la pagina web de la aseguradora
Seguros del Estado S.A., correspondientes al contrato No. 1.330.17-13-16088.
Posteriormente, se elaboré eI acta de aprobacion de garantias, la cual fue publicada en la
plataforma SECOP I, y se gestion¢ la solicitud de expedicién del registro presupuestal. -

Elaboré y publicé la adenda correspondiente al proceso CM-SADS-009-2025, a través de la
cual se realizé la modificacion del cronograma inicialmente establecido, garantizando su
adecuada divulgacion y cumplimiento de los lineamientos normativos aplicables. Asi mismo
revisé las propuestas recibidas en el proceso CM-SADS-009-2025, se solicitaron
subsanaciones a los proveedores y se elaboro el informe de evaluacion, el cual fue pubhcado
en la plataforma SECOP II. !

Realiz¢ la publicacion en la plataforma SECOP Il del proceso CM-SADS-007-2025 *

O O OO

O

Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron
de conformidad con el Estatuto de Contratacién Publica, las normas de calidad
y de gestion documental.

Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el
contrato de las personas que conformas el equipo del contratista y exigir su
reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.
Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

Acciones de las-partes de los cambios o ajustes: NO APLICA

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:
NO APLICA

Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las
garantias del contrato: NO APLICA.
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Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informaciéon administrativa se puede agregar.
e Expediente electronico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la
normativa aplicable: NO APLICA
Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requnsntos legales: NO APLICA
Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los
documentos del proceso: NO APLICA,
Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato: La contratista se acoge al Decreto 1273 de 23 de julio 2018
y 948 de 2018 y se encuentra afiliado a la EPS (SANITAS), Fondo de Pensiones (PORVENIR) y ARL
(POSITIVA) Se verifico su afiliacion, segun la clausula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de

COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto
Concepto Valor (Anticipo, .
p avances, Fecha Valor Observaciones
pagos)
Valor inicial del
contrato $12.000.000 R
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacion de . v ,
precios $0 ' /
Valor Total del
Contrato $12.000.000
Valor pagado $0

Valor causado que no
se ha pagado $6.000.000

Valor total ejecutado $6.000.000

Valor saldo por
ejecutar $6.000.000

Intereses moratorios $0

BRI SE{CUm 3 iy
Se

N
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Seguimiento financiero y contable segln corresponda, si es aplicable se hace la
anotacion; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion
financiera o contable se puede agregar.

e Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro
presupuestal, la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El
Contrato se ejecuta financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro |
presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.

e Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el
recibo a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente
informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da
plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista segun el objeto
y sus especificaciones. |
e Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto
de pago y de liquidacion del mismo: NO APLICA.

¢ Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del |
mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

e Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del
objeto del contrato cuentan con autorizacién y se encuentran justificadas técnica,
presupuestal y juridicamente: NO APLICA.

e Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte
que correspondan para efectuar: NO APLICA.

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene
entregables.

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR

VALOR TOTAL T

Entregable 1: $ $
Actividades:

'Entregable 2: o e N $ X
Actividades: h o

Entregable 3: $ $
Actividades:

Entregable 4: o $ $
Actividades:

TOTALES: $ $
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El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensién y ARL, segun
/lo establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y
el articulo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarroilado de acuerdo a lo

establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082

de 2015, segun la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley
1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién-para estar contratado; el
_contratista no genera relacion laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

L | CA

NO

NF

NO APLICA ' ‘ o Ay

Fecha del préoximo

informe 06 5 De NOVIEMBRE De 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

06 dias del mes OCTUBRE ~ | de 2025

~_ N |de

JHONNY ROLAN %GEL TORRADO
13.140.106
Subdirectot ecnico Juridico e i

A \Y






