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I_TNFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO X CONVENIO
Contrato numero: 1.330.17.13 -7620 De 11 DE JUNIO DE 2025
' Otro si niumero: 1.330.17.13.7620 - 1 De 30 DE JULIO DE 2025

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500006316 del 22 DE MAYO de 2025

RPC No. 5600085217 DEL 11/06/2025

Apropiacion Presupuestal: 121000/1159/2320202008/353300303003000/P135-102430/1/1/01/23 Ingresos
corrientes de Libre Destinacién/ SRIA AMBIENTE Y DESA/ Servicios prestados / Biodiverdad, Valle, rio/
BRINDAR ACOMPANAMIENTO PROFESIONAL, TECNICO Y A

PROYECTO: PI35-102430 CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SUS
SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CALLE
DEL CAUCA

Disponibilidad y Registro presupuestal OTROSI: CDP No. 5500006434 del 18 DE JULIO de 2025

RPC No. 5600089133 del 30 de julio del 2025

Apropiacion Presupuestal: 121000/1159/2320202008/353300303003000/P135-102430/1/1/01/23 Ingresos
corrientes de Libre Destinacion/ SRIA AMBIENTE Y DESA/ Servicios prestados / Biodiverdad, Valle, rio/
BRINDAR ACOMPANAMIENTO PROFESIONAL, TECNICO Y A

PROYECTO: PI35-102430 CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SUS
SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CALLE
DEL CAUCA

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido
con este contrato:

PILAR 3: Valle biodiverso, cultural e incluyente

LINEA ESTRATEGICA 3: Valle biodiverso, cultural e incluyente

META DE PRODUCTO 33003 - Recuperar al menos 9.000 hectareas de ecosisitemas degradados que derive
en la revitalizacion del territorio, bienestar de la comunidad y recuperacion de sus servicios ecosistémicos
OBJETIVO PRINCIPAL: Brindar acompaiiamiento profesional, técnico y asistencial que soporten el
seguimiento, monitoreo, verificacion y reporte de acciones desarrolladas para la restauracion, proteccion y
recuperacion del recurso hidrico, a la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Implementar acciones de conservacion, proteccion y recuperacion del recurso
hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en cuencas hidrograficas '
PROGRAMA 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia.

SUBPROGRAMA 3300303 - Biodiversidad,Valle,riosy montafias

ELEMENTO PEP: P135-102430/1/1/01/23 - Brindar acompafamiento profesional, técnico y asistencial que
soporten el seguimiento, monitoreo, verificacion y reporte de acciones desarrolladas para | a restauracion,
proteccién y recuperacion del recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Posicion Presupuestaria: 2-320202008 — Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion

Cuenta Mayor: 5507052101 - Honorarios

|\ . . .
Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE
' AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, LA
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Powered by CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Departamento del Valle del Cédigo: FO-M9-P2-02
Cauca -
- Version:02
= & INFORME DE SEGUIMIENTO DE
SUPERVISION Fecha de Aprobacién: 17/06/2019

Pagina: 2de 7

W

Gobemacion

Supervisor: | FRANCIA ELENA OBANDO ORTIZ
| SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

;C C. 31525051 ‘ : = )
' SORY CAROLA TORRES QUINTERO' |
 Contratista ‘
| C.C. 67.000.482 Z
| Teléfono: 3182695499

|
|

| Contratista

[OBJETIVO DEL INFORME |
| Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de |
'traba;o presentado en JULIO de 2025; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante |
' JULIO de 2025 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccion por el Departamento del Valle
del Cauca y la Secretaria de Ambiente, y Desarrollo Sostenible.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA. :
Actividad 1. Orientar al secretario (a) de Ambiente y Desarrollo
Sostenible en la toma de decisiones relacionadas con el
cumplimiento de la normatividad legal vigente en procesos
técnicos, administrativos y financieros en el marco del proyecto
objeto del contrato.

Actividad 2. Orientar y acompanar al secretario (A) de
Ambiente y Desarrollo Sostenible durante la implementacién de
planes, programas y proyectos que estén relacionados con las

Especificaciones, funciones, responsabilidades y deberes de la Secretaria de
actividades u Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Departamento del Valle
obligaciones del Cauca.

especificas Actividad 3. Construir y acompanar oportunamente las
contractuales. respuestas a requerimientos y citaciones que se consideren

pertinentes o segun las funciones de la secretaria

Actividad 4. Orientar y acompanar al secretario (a) en las

definiciones o decisiones desde el componente técnico,

respecto a la articulacion con las diferentes dependencias de

la Gobemacion del Valle del Cauca y sus diferentes

cumplimientos de metas o proyectos.

Actividad 5. Seguir las directrices impartidas por el supervisor
con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo

Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales de
acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de 100%
JULIO de 2025:

Porcentaje de

cumplimiento. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, 66.66%
actividades u obligaciones especificas contractuales en lo|
transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo

acordado en el mismo.
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consideraciones. Sin novedad
Sugerencias . o - _
_ Sugerencia  Fechadeentrega ~ Responsable
Sin novedad

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspension, prorroga o adicién F:.‘;:l.c;::
OTRO SI No. 1.330-17-13-7620-1 del 30 de Julio del ‘
2025 donde se modifica el plazo y el valor, fecha final N/A . FRANCIA ELENA OBANDO |

29 de agosto de 2025 y adicion valor $7.700.000.00

Responsable

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

01

Actividad 1. Orientar al secretario (a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la toma de dedisiones
relacionadas con el cumplimiento de la normatividad legal vigente en procesos (écnicos,
administrativos y financieros en el marco del proyecto objeto del contrato.

- Partiapé de los comités del mes de Julio

- Participd del seguimiento de las actividades de la secretaria en el mes de JULIO

- Realizd de la revisién de la documentacion y citaciones enviadas al despacho, estableciendo la
linea para las respuestas y particpaciones por parte de la secretaria.

- Acompafio la reunién con la Contralora sobre acueductos veredales

Actividad 2. Orientar y acompanar al secretario (A) de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante la
implementacién de planes, programas y proyectos que estén relacionados con las funciones,
responsabilidades y deberes de la Secretaria de Ambiente y Desamollo Sostenible en el
Departamento del Valle del Cauca.

- Realizé reuniones con el equipo de trabajo de los proyectos de despacho.

- Realizo reunién con equipo de trabajo en del EPA, Unidad Ejecutora de Medio Ambiente de
Buenaventura y equipo de CELPA con presentacion del proyecto Piloto de Bosque Urbano.

- Acompaiio reunion con Gerente comercial de Sociedad Portuaria.

- Participo de la reunién de seguimiento a plan de mejoramiento de 2024 durante el mes de julio

Actividad 3. Construir y acompaiar oportunamente las respuestas a requerimientos y citaciones
que se consideren pertinentes o segun las funciones de la secretaria

- Participo de Reunién de apertura de contraloria mes de julio de 2025
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- Participo de la Reunién con Impulso Verde

- Participo de Reunién con Consultora de transicion energética

- Participo de Reunién con universidad Auténoma

- Participo con equipo del BID y Adrian Zamora

- Participo con equipo universidad del valle y consultor tema RAEE

Actividad 4. Orientar y acompaiiar al secretario (a) en las definiciones o decisiones desde el
componente técnico, respecto a la articulacion con las diferentes dependencias de la Gobernacién
del Valle del Cauca y sus diferentes cumplimientos de metas o proyectos.

- Acompaii6 a este despacho y a las subdirecciones en las respuestas a derechos de peticién en
su revision y en algunos casos la definicion para su respectivo traslado al destinatario
definitivo. Respuesta recreavalle, peticionario de Rio frio, solicitud de Tulua

- Realizo revisién y estableci6 ajustes a oficios de respuesta.

- Realizo revision de las propuestas de las necesidades de las subsecrefarias para la
contratacion del periodo agosto — diciembre

- Participo de la presentacion de Value Skyes en la Direccién Juridica

Actividad 5. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los
objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeacién y Gestion — MIPG

- La contratista realizo seguimiento y acompafiamiento a los oficios y comunicaciones emitidas
desde despacho en términos de gestion documental.

Seguimiento técnico seguin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es,
se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién técnica se puede agregar.

e Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de
conformidad con el Estatuto de Contrataciéon Publica, las normas de calidad y de gestion
documental.

¢ Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las

personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones

equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del

contrato: NO APLICA.
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SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo segin corresponda, si es apllcable se hace la anotacién; si no
lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra Informacién administrativa se puede

agregar.

o Expediente electrdnico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa

aplicable: NO APLICA

Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA

Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacién y de los
documentos del proceso: NO APLICA.

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional,
planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la
naturaleza del contrato: La Contratista realizé el pago de seguridad social a través del operador Pago
SOl correspondiente a la cuota nimero DOS (2) por medio de la planilla No: 7971448800 y
comprobantes/autorizaciones/CUS No. 1551134565 del mes de JUNIO de 2025, se verificé su pago,
se encuentra afiliado a EPS (COMFENALCO), Pension (COLPENSIONES) y ARL (POSITIVA),
 Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.

[INFORME FINANCIERO . : : i R A ST
COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto Valor Sl Fecha | Valor | Observaciones
Va’i@ﬁ'ﬂfé 515400000 | | cuoras  |uumio 7.700.000 | PAGADA
Valor Adiciones $ 7.700.000
Reajustes $0
Actualizacién de $0
precios
Valor Total del Contrato | $23.100.000
Valor pagado $7.700.000
Va’°§:‘;’,‘;s::g‘g;e M9 | §7.700.000
Valor total efecutado | $15.400.000
Valor saldo por efecutar | $7.700.000
Intereses moratorios $0
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[SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

 Seguimiento financiero y contable segiin coresponda, si es aplicable se hace la anotacion,; l
si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion financiera o contable
 se puede agregar. ‘
e Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la ’
planeacién de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta <
financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se 3
ejecutan de acuerdo con lo pactado. '
o Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a |
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente |
para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las 1
' actividades ejecutas por el Contratista segun el objeto y sus especificaciones. !
o Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y "
de liquidacion de este: NO APLICA. ’
' o Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién de este, en
. los términos de la ley y del contrato: NO APLICA. g
e Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del [
contrato cuentan con autorizacién y se encuentran justificados técnica, presupuestal y |
juridicamente: NO APLICA. g
e Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que
- correspondan para efectuaria: NO APLICA.
| o Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene

entregables.

' DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR |
'TOTAL

Entregable 1: $ $
‘Actividades:
Entregable 2: $ $
| Actividades:

| Entregable 3: $ $
'Actividades:

'Entregable 4: $ $ |
| Actividades: ;
' i

'TOTALES: $ $
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[SEGUIMIENTO JURIDICO |

La contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensién y ARL, segun lo
establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el
articulo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segun la
Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley
1474 de 2011, la contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado; el contratista no genera relacién
laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

|INFORME SOBRE SANCIONES 4]
N/A

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO -
INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

N/A

Fecha del préximo informe 18 de agosto de 2025

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los
(30) dias del mes de JULIO de 2025

a Gt hhD

FRANCIA ELENA OBANDO
C.C. 31525051
SUPERVISORA
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