Departamento del Valle del , Codigo: FO-M9-P2-02
Cauca

INFORME DE SEGUIMIENTO DE | Version:02

SUPERVISION Fecha de Aprobacion: 17/06/2019
Gobernacion Pagina 1 de 7
: ToAn &5‘
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CONTRATO X L ]
Contrato nimero: 1.330.17.13-7431 de 11 DE JUNIO DEL 2025
Otrosi Numero: : 1.330.17.13-7431-1 De '~ 30:DE JULIO DEL 2025

Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500006316 DEL 22 DE MAYO DE 2025; Registro
presupuestal RPC No. 5600085145 DEL 11 DE JUNIO DEL 2025. Apropiaciones: 121000/1159/2-
320202008/3533003030030000/P135-102430/1/1/01/23: ICLD/SRIA AMBIENTE Y
DESA/Serviciosprestados/Biodiversidad, Valle, rio/BRINDAR ACOMPANAMIEN

Disponibilidad presupuestal Otrosi: CDP No. 5500006435 DEL 18 DE JULIO DEL 2025 Reglstro
presupuestal RPC No. 5600089095 del 30 de julio del 2025 Apropiaciones: 121000/1159/2-
320202008/3533003030030000/P135-102430/1/1/01/23: ICLD/SRIA AMBIENTE Y DESA/Servicios
prestados/Biodiversidad, Valle, rio/BRINDAR ACOMPANAMIEN

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrolio y que sera atendido con este
contrato:

PILAR 3: Valle biodiverso, cultura e incluyente

LINEA DE ACCION: NA )
PROGRAMA 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia ’
SUBPROGRAMA 3300303 - Biodiversidad, Valle, rios y montafias

META DE RESULTADO 33003 - Recuperar al menos 9.000 hectareas de ecosistemas
degradados que derive en la revitalizacion del territorio, bienestar de la comunidad y recuperacion
de sus servicios ecosistémicos o

META DE PRODUCTO: 3300303033202005 — Impactar al menos 4.000 hectareas en areas
estratégicas para la conservacion del recurso hidrico y en areas de importancia para la proteccion
y recuperacion de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos ‘asociado en el periodo de
gobierno.

OBJETIVO PRINCIPAL: Restaurar areas de importancia estratégica para la proteccion del
recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las cuencas hldrograflcas
del Departamento del Valle del Cauca

OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar acciones de conservacion, proteccion y recuperacion del
recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en cuencas hidrograficas
ELEMENTO PEP: PI35-102430/1/1/01/23 Brindar acompafiamiento profesional, técnico y
asistencial que soporten el seguimiento, monitoreo, verificacion y reporte de acciones desarrolladas
para la restauracion, proteccion y recuperacion del recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos

Posicion Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de
Cuenta Mayor: 5507052101

doow P2

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, LA
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BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
Supervisor: Subdirector Técnico Juridico
| C.C. 13.140.106; Teléfono: 3164991379

CARLOS ANDRES PAVA MEJIA
Contratista: Ubicacién: PRADERA
C.C.94.302.194; Teléfono: 3113317044

: Actividades u
Obligaciones
Especificas
Contractuales.

Especificaciones,

1. Brindar asesoria profesional en los procesos juridicos que
deben realizar los equipos de trabajo de la Secretaria de%
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de darle
cumplimiento al proyecto objetivo de este contrato y segun
como sea direccionado por la supervision. 2. Proyectar y!
brindar apoyo en las diferentes modalidades de contratacion
(precontractuales, contractuales y postcontractuales) que se
realicen para dar cumplimiento a los proyectos de Ia1
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible del
Departamento del Valle del Cauca. 3. Proyectar y.
perfeccionar los actos administrativos y documentos que’
deban adoptarse para el logro del cumplimiento de todas las |
acciones de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo’
Sostenible del Departamento del Valle del Cauca. 4. Seguur
las directrices impartidas por el supervisor con el fin de
cumplir con los objetivos fijados por el modelo integrado de
planeacién y gestion — MIPG.

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y
plan de trabajo presentado en JULIO DE 2025 por lo que se concluye que, las obligaciones
contractuales durante JULIO DE 2025 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccién
por el departamento del Valle del Cauca y Ia Secretarla de Amblente y Desarrollo Sostemble

Porcentaje de
Cumplimiento

Porcentaje de cumplimiento de las especmcac:lones,
actividades u obligaciones especificas contractuales de
acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de |
JULIO DE 2025: ﬁ
Porcentaje de cumplimiento de las especifi cacnones,
actividades u obligaciones especificas contractuales en Io

100%

166.66%
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transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo
acordado en el mismo

Otras consideraciones Sin novedad

Compromiso Fecha de entrega Responsable

Sin novedad

Fecha suspension, prorroga o adiciones Fecha de reinicio Responsable

Otrosi No. 1.330.17.13-7431-1 del 30 de julio
del 2025 donde se modifica el plazo y el valor N/A JHONNY ROLANDO VERGEL
fecha final 29 de agosto de 2025 y adicién TORRADO

valor $7.000.000

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas juridicas en
contratacién publica.

1. Brindar asesoria profesional en los procesos juridicos que deben realizar los equipos de
trabajo de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de darle cumplimiento
al proyecto objetivo de este contrato y segtin como sea direccionado por la supervisién.

- Particip6 en la reunion de inicio del proceso de control fiscal liderado por la Contraloria
Departamental como parte del equipo de la Subdireccion Técnica Juridica. Durante el
encuentro, la funcionaria encargada se present6é oficialmente y socializd los
lineamientos generales de la auditoria, asi como los aspectos clave a tener en cuenta
en el desarrollo de la misma. Igualmente, se indicaron los procesos y documentos que
seran objeto de revision por parte del equipo auditor, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia y transparencia en la gestion
publica.

- Desde la Subdireccién Técnica Juridica y en articulacién con la Subdirectora
Técnica de Apoyo a la Gestion Dra. Audrey Bahamén Gémez, el contratista
adelanta la gestion con cada una de las areas de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, con el fin de efectuar el seguimiento y control al estado
actual de las PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y
Felicitaciones) que se encuentran en tramite y cuyas fechas de vencimiento en la
plataforma exigen pronta atencién. La articulacién interdependencial permite
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realizar una revisién detallada de cada caso, identificar los responsables

designados, verificar el estado de avance en las respuestas y garantizar la emision
de respuestas oportunas, en concordancia con los principios de eficiencia,
transparencia y atencion al ciudadano. Se solicita de manera atenta a las
subdirecciones responsables que cuentan con PQRSDF asignadas, enviar a la
mayor brevedad posible la respuesta correspondiente para su radicacion oportuna.

2 Proyectar y brindar apoyo en las diferentes modalidades de contratacién (precontractuales,
contractuales y postcontractuales) que se realicen para dar cumplimiento a los proyectos de
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento del Valle del Cauca.

- Desde la Subdireccion Técnica Juridica coordind el registro de contratos de la

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la plataforma del mes de junio en
SIA observa ingresando a través del portal institucional habilitado para la secretaria.

Llevd a cabo la estructuracion de los documentos precontractuales requeridos para
adelantar el proceso de contratacién de prestacion de servicios correspondiente al
mes de julio. Dentro de los documentos elaborados se encuentran la matriz de riesgos,
los estudios previos y el documento complemento del contrato que contiene el detalle
de las obligaciones contractuales, de acuerdo con el objeto y denominacion del
contrato propuesto, en cumplimiento de los lineamientos normativo.

4. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos
fijados por el modelo integrado de planeacion y gestion — MIPG.

Asistié a la capacitacion sobre pautas de prevenciéon en el marco del Sistema de

Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en la que se abordaron temas
clave como la identificacion de riesgos, medidas de control y promocién de una cultura
de autocuidado. Esta formacion fortalecid mis conocimientos para aplicar acciones
preventivas y contribuir a un entorno laboral més seguro y saludable.

O O 0O

Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de
conformidad con el Estatuto de Contratacion Publica, las normas de calidad y de
gestion documental.

Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el
contrato de las personas que conformas el equipo del contratista y exigir su
reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.
Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO
APLICA
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o Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA
o Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las
o garantias del contrato: NO APLICA.

Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.
» Expediente electronico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la
normativa aplicable: NO APLICA '
Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacién y de los
documentos del proceso: NO APLICA. '
Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable
de acuerdo con la naturaleza ‘del contrato: el contratista aporta pago de Seguridad Social
correspondiente al mes de junio para la cuota 2 con Planilla No. 1074488956 y Pago No. : /
1662867119, se evidencia estar afiliado a la EPS (SOS), Fondo de Pensiones (COLPENSIONES) y
ARL (POSITIVA) Se verifico su afiliacién, segun la clausula segunda del contrato y Decretos 1273
de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.

COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor | Observaciones
avances,
pagos)
Valor inicial del contrato | $14.000.000 | | CUOTA1 | JUNIO $7.000.000 | PAGADA
Valor Adiciones $7.000.000
Reajustes $0
Actualizacion de precios $0
Valor Total del Contrato $21.000.000
Valor pagado $7.000.000
Valor causado que no se
ha pagado $7.000.000

Valor total ejecutado $14.000.000

Valor saldo por ejecutar $7.000.000

Intereses moratorios $0
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- Seguimiento financiero y contable segin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion;
“sino lo es, se escribe NO APLICA. Sies necesaria otra informacioén financiera o contable se
puede agregar. l
? e Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, :
la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta
financieramente como se perfeccion6, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se
ejecutan de acuerdo a lo pactado.
e Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a.
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es }
suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de
las actividades ejecutadas por el Contratista segun el objeto y sus especificaciones.
e Pagos y ajustes que se hagany balance presupuestal del contrato para efecto de pago
y de liquidacién del mismo: NO APLICA.
e Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo,
en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA. %
¢ Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del
contrato cuentan con autorizaciéon y se encuentran justificadas técnica, presupuestal y
juridicamente: NO APLICA. '
e Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que
correspondan para efectuar: NO APLICA. é
Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene

entregables. =

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR

'VALOR TOTAL

. Entregable 1: $ $
- Actividades:

Entregable 2: $ $
Actividades:

- Entregable 3: $ $
Actividades:

Entregable 4: $ $

Actividades:

TOTALES: $ $

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensién y ARL, segun lo
;establecido en las _clé{usulas sggu_nda, ‘s_,éptinja_y__“_ryqyg_na del complemento del contrato y el articulo
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18 de laLey 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segun la Ley 80 de
1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011,
el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, :
incompatibilidad o prohibicién para estar contratado; el contratista no genera relacién laboral alguna
con el Departamento segln el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

NO APLICA

- Fecha del préximo informe 18 De AGOST De 2025

. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los
30 2~ dias del mes de JULIO de 2025

JHONNY ROLA L TORRADO
Subdirector Té
13.140.10

SUPERVISOR







