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2026

(27) de

Ítem

NP51
NP52
NP53
NP54

NP55

( 27 ) de
(Día en números)

 

(Firma)

Desmonte e instalacion de equipos biosaludables UN  $                                                 182,664.69 

Suministro e instalación de baranda M-83 con acabado chaceado,
incluye elementos de fijación (no incluye dados de soporte).

ML  $                                                 609,255.04 

Suministro e instalación juego  infantil kinder  6 a 12 años Cap: 10 niños UN  $                                            22,434,894.99 
Borde separador verde A-170 ML  $                                                 204,168.46 
Realce caja inspecc 60*60 mampost ** UN  $                                                 277,229.62 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada
uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

veintisiete días del mes de abril 2026

Contratista Interventor

MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI

Alcaldesa Local Teusaquillo
SUPERVISOR

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) (Firma)

JAIME ORLANDO SANTOS G. RAUL ORLANDO DELGADO

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL – SIMA LTDA SOLIUN S.A.S.

con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, previo estudio de la Interventoría. A continuación se relacionan dichos precios
unitarios pactados y cantidades de obra de los mismos.

Descripción Unidad Precio Unitario Costo Directo

se reunieron JAIME ORLANDO SANTOS G. representante
(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista RAUL ORLANDO DELGADO representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

SUPERVISOR MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

En Bogotá D.C ; a los veintisiete de Abril 2026
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

CONTRATISTA SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL – SIMA LTDA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR SOLIUN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO

“REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 
LOS JUEGOS INFANTILES Y/O GRADERIAS PARA PARQUES DE PROXIMIDAD, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD 
DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.

Hoja 1 de 1 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Fecha FONDO DE DESARROLLO LOCAL

27 abril

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS N° 2

CONTRATO No 547 DE 2025
(Número de Contrato) Año de suscripción)

DD MM AA

CONTRATO No. 547
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2026

(27) de

Ítem

NP51

NP52

NP53

NP54

NP55

( 27 ) de
(Día en números)

 

(Firma)

Desmonte e instalacion de equipos biosaludables REF 15807,13935

La creación de este ítem responde a la necesidad de reubicar equipos biosaludables en el parque 
Quinta Paredes (código 13-013), debido a el espacio contemplado para instalar un nuevo juego. Dado 
que el contrato no contemplaba actividades específicas de desmonte y reinstalación de estos 
elementos, fue necesario generar este ítem para cubrir dichas labores y asegurar su correcta ubicación 
y funcionamiento.

Suministro e instalación de baranda M-83 con acabado chaceado,
incluye elementos de fijación (no incluye dados de soporte).

REF 14642

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de
acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

veintisiete días del mes de abril 2026

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL – SIMA LTDA SOLIUN S.A.S.
Contratista Interventor

MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI

Alcaldesa Local Teusaquillo
SUPERVISOR

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) (Firma)

JAIME ORLANDO SANTOS G. RAUL ORLANDO DELGADO

con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, previo estudio de la Interventoría. A continuación se relacionan dichos precios unitarios pactados y
cantidades de obra de los mismos.

Descripción Especificacion Justificacion

se reunieron JAIME ORLANDO SANTOS G. representante
(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista RAUL ORLANDO DELGADO representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

SUPERVISOR MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

En Bogotá D.C ; a los veintisiete días del mes Abril 2026

(Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

CONTRATISTA SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL – SIMA LTDA
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR SOLIUN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO

“REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS JUEGOS INFANTILES Y/O 
GRADERIAS PARA PARQUES DE PROXIMIDAD, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C.”.

Hoja 1 de 1 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Fecha FONDO DE DESARROLLO LOCAL

27 abril

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS N° 2

CONTRATO No 547 DE 2025
(Número de Contrato) Año de suscripción)

DD MM AA
CONTRATO No. 547

Suministro e instalación juego  infantil kinder  6 a 12 años Cap: 10 niños
REF 15410 y 

cotizacion 

Con la inclusión de intervención del parque Salitre IV Etapa (código 13-113), y una vez realizado el 
Diagnóstico especifico para el mismo, se considera viable la inclusión de este ítem, el cual contempla el 
suministro y la instalación de un juego infantil para niños de 6 a 10 años, el cual no se encuentra dentro 
de los ítems originales del proyecto.  

Borde separador verde A-170 11879

La inclusión de este ítem obedece a la necesidad de ajustar las condiciones geométricas de la rampa 
de acceso a las graderías y cancha del parque Salitre (código 13-068), ya que por niveles encontrados, 
se requiere de un elemento de mayor altura, pues la altura de los bordillos A-80 (35 cm), por lo que el 
Borde separador A170, con su altura de 80 cm, permite confinar de manera adecuada, garantizando 
así la funcionalidad, seguridad y correcta conformación de la estructura.

Realce caja inspecc 60*60 mampost ** 10340

Dado los niveles encontrados en el parque Salitre (código 13-068), surge la necesidad de ajustar la 
altura de las cajas de inspección existentes, las cuales se encuentran por debajo de la rasante 
propuesta, por lo que se debe realizar la el realce de las mismas  con el fin de garantizar su correcta 
funcionalidad y alineación con el nivel final del acabado del Gramoquin, este ítem no se encuentra 
dentro de los ítems originales del contrato, por lo que se debe incorporar.

La creación de este ítem obedece a la necesidad de ajustar el alcance del ítem contractual existente 
correspondiente a la baranda tipo M-83, el cual contempla dentro de su análisis la ejecución dados de 
concreto para su anclaje. No obstante, para el parque Futura (código 13-149), las condiciones 
específicas de obra permiten la instalación de la baranda sobre elementos existentes (bordillo fundido 
en sitio), por lo que NO se requiere la construcción de dichos dados. En consecuencia, se hace 
necesario generar un nuevo ítem que excluya los dados, permitiendo reflejar de manera precisa el 
costo asociado únicamente al suministro e instalación de la baranda en este frente de obra, lo cual se 
instalara directamente sobre los bordillos existentes mediante elementos de fijacion tipo chazo 
expansivo 2 1/2" x 3/8", lo que permite garantizar la estabilidad de la baranda a instalar. 



CODIGO IDRD CODIGO OBRA DESCRIPCIÓN UNIDAD  VALOR  FUENTE 

101243 CTO INI PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER DD  $     100,000.00 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025
102486 CTO INI EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO DD  $       44,549.99 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

3241 NP PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9" DD  $       29,109.99 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

REPRESENTANTE LEGAL
ING. JAIME ORLANDO SANTOS G.

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL
SIMA LTDA

REPRESENTANTE LEGAL
ING. RAUL ORLANDO DELGADO

INTERVENTORÍA
SOLIUN S.A.S.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ING. CARLOS A. FIGUEROA A.

INTERVENTORÍA
SOLIUN S.A.S.

LISTA DE EQUIPOS CONTRATO OBRA No.547 DE 2025

DIRECTORA DE OBRA
ING. GILMA RAMOS

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL
SIMA LTDA



CODIGO IDRD CODIGO OBRA DESCRIPCIÓN UNIDAD  JORNAL F.P  JORNAL+FP  FUENTE 

11938 CTO INI CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.** JRN  $           143,221.56 69.38%  $           242,588.67 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

11939 CTO INI
CUADRILLA  CARPINTERIA EN OBRA
1:1+PREST.**

JRN  $           107,339.59 69.38%  $           243,214.26 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

12508 CTO INI Dia de Trasiego con 2 ayudantes** DD  $           104,276.04 69.38%  $           176,622.76 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

10093 CTO INI Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m M3  $             78,184.86 69.38%  $           132,429.51 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

12506 CTO INI Compactación fondo de excavación con equipos livia M2  $                  878.68 69.38%  $               1,488.31 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

12411 NP
CUADRILLA  CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + 
PREST.

JRN  $           115,631.36 69.38%  $           195,856.40 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

13074 NP CUADRILLA  ALBAÑILERIA  ACABADOS 1:2 + PREST.** JRN  $           149,263.98 69.38%  $           338,208.20 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

REPRESENTANTE LEGAL

ING. JAIME ORLANDO SANTOS G.
SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL

SIMA LTDA

REPRESENTANTE LEGAL

ING. RAUL ORLANDO DELGADO
INTERVENTORÍA

SOLIUN S.A.S.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. CARLOS A. FIGUEROA A.
INTERVENTORÍA

SOLIUN S.A.S.

LISTA DE MANO DE OBRA CONTRATO OBRA No.547 DE 2025

DIRECTORA DE OBRA

ING. GILMA RAMOS
SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL

SIMA LTDA



CODIGO IDRD CODIGO OBRA DESCRIPCIÓN UNIDAD  VALOR FUENTE

000636 CTO INI AGUA DE CARROTANQUE LT  $                 20.17 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

002025 CTO INI GEOTEXTIL T 1700 M2  $            5,727.01 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

942 CTO INI TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO ML  $          10,969.00 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

101010 CTO INI SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013 KG  $          18,970.27 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

12698 CTO INI Suministro baranda M-83ES*** ML  $        511,208.00 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

00254 CTO INI CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav. M3  $        542,434.45 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

00269 CTO INI MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA  (M3) M3  $        457,390.55 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

15395 NP Dado Conc3.000psi(50x50)Exc-sin ref)sinForm H=1.00 UN  $        197,047.40 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

COTIZACIÓN NP Juego infantil kinder 6 a 12 años Cap: 10 niños UN  $   21,610,400.00 COTIZACIÓN

101358 NP Borde Separador Verde (A-170)H=80,B=30L=81.2 UN  $        121,380.00 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

00267 NP MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3) M3  $        453,002.31 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

000123 NP LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*  UN 71703.45 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

10107 NP Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m** ML  $          22,296.12 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

102921 NP CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"  UN 682 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

REPRESENTANTE LEGAL
ING. JAIME ORLANDO SANTOS G.

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL
SIMA LTDA

REPRESENTANTE LEGAL
ING. RAUL ORLANDO DELGADO

INTERVENTORÍA
SOLIUN S.A.S.

SIMA LTDA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ING. CARLOS A. FIGUEROA A.

INTERVENTORÍA
SOLIUN S.A.S.

LISTA DE MATERIALES CONTRATO OBRA No.547 DE 2025

DIRECTORA DE OBRA
ING. GILMA RAMOS

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL



CODIGO CODIGO OBRA DESCRIPCIÓN UNIDAD  VALOR  FUENTE 

102412 CTO INI VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM) VJ  $        398,999.99 LISTADO INSUMOS - BASE CIO IDRD 29-SEP-2025

REPRESENTANTE LEGAL
ING. JAIME ORLANDO SANTOS G.

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL
SIMA LTDA

REPRESENTANTE LEGAL
ING. RAUL ORLANDO DELGADO

INTERVENTORÍA
SOLIUN S.A.S.

LISTA DE TRANSPORTES CONTRATO OBRA No.547 DE 2025

DIRECTORA DE OBRA
ING. GILMA RAMOS

SOLIUN S.A.S.

SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL
SIMA LTDA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ING. CARLOS A. FIGUEROA A.

INTERVENTORÍA



ITEM: NP51 DESCRIPCIÓN: UNIDAD: UN

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
CIO

HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 CTO INI % 37.856% 26,335.79$            9,969.60$                  
0 -$                          

9,969.60$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
CIO

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

15395 NP UN 4.000 197,047.40$          788,189.60$              
COTIZACIÓN NP UN 1.000 21,610,400.00$     21,610,400.00$         

22,398,589.60$                 

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
CIO

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

0 0 0.000 0.020 -$                      -$                          
 -$                          

-$                                  

CODIGO 
CONTRACT.

CIO RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 CTO INI 0.094 JRN 242,588.67$          22,803.33$                

12508 CTO INI 0.020 DD 176,622.76$          3,532.46$                  
26,335.79$                       

22,434,894.99$         

22,434,894.99$         

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I. EQUIPO

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %

SUBTOTAL

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION

Dado Conc3.000psi(50x50)Exc-sin ref)sinForm H=1.00
Juego infantil kinder 6 a 12 años Cap: 10 niños

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**

Dia de Trasiego con 2 ayudantes**

DIRECTOR/ ING. GILMA RAMOS ING. CARLOS A. FIGUEROA A.

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO

SIMA LTDA SOLIUN S.A.S. 
CONSTRUCTOR INTERVENTORÍA

Suministro e instalación juego  infantil kinder  6 a 12 años Cap: 10 niños



ITEM: NP52 DESCRIPCIÓN: UNIDAD: ML

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
CIO

HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 CTO INI % 1.795% 43,165.40$            774.73$                    
0 -$                          

774.73$                            

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
CIO

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

101358 NP UN 1.230 121,380.00$          149,297.40$              
002025 CTO INI M2 0.347 5,727.01$              1,984.41$                  
00269 CTO INI M3 0.002 457,390.55$          1,052.00$                  
00267 NP M3 0.009 453,002.31$          4,303.52$                  

156,637.33$                      

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
CIO

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 CTO INI VJ 0.009 398,999.99$          3,591.00$                  
 -$                          

3,591.00$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CIO RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12506 CTO INI 0.300 M2 1,488.31$              446.49$                    
11938 CTO INI 0.060 JRN 242,588.67$          14,555.32$                
12508 CTO INI 0.005 DD 176,622.76$          883.11$                    
10093 CTO INI 0.206 M3 132,429.51$          27,280.48$                

0
43,165.40$                       

204,168.46$              

204,168.46$              

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Borde separador verde A-170

I. EQUIPO

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %

SUBTOTAL

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION

Borde Separador Verde (A-170)H=80,B=30L=81.2

MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA  (M3)
MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)

Compactación fondo de excavación con equipos livia

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION

VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)

DIRECTOR/ ING. GILMA RAMOS ING. CARLOS A. FIGUEROA A.

GEOTEXTIL T 1700

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**

Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m
Dia de Trasiego con 2 ayudantes**

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO

SIMA LTDA SOLIUN S.A.S. 
CONSTRUCTOR INTERVENTORÍA

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL



ITEM: NP53 DESCRIPCIÓN: UNIDAD: UN

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
CIO

HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 CTO INI % 3.659% 116,442.56$          4,260.55$                  
0 -$                          

4,260.55$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
CIO

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

000636 CTO INI LT 10.500 20.17$                   211.79$                    
000123 NP UN 1.000 71,703.45$            71,703.45$                

942 CTO INI ML 1.260 10,969.00$            13,820.94$                
00254 CTO INI 0.024 M3 542,434.45$          13,289.64$                
10107 NP 2.400 ML 22,296.12$            53,510.69$                

152,536.51$                      

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
CIO

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 CTO INI VJ 0.010 398,999.99$          3,990.00$                  
 -$                          

3,990.00$                         

CODIGO 
CONTRACT.

CIO RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11938 CTO INI 0.480 JRN 242,588.67$          116,442.56$              
0 0 0.000 -$                      -$                          
0

116,442.56$                      

277,229.62$              

277,229.62$              

DIRECTOR/ ING. GILMA RAMOS ING. CARLOS A. FIGUEROA A.

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO

SIMA LTDA SOLIUN S.A.S. 
CONSTRUCTOR INTERVENTORÍA

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  GENERAL 1:1 +PREST.**

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION

VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)

SUBTOTAL

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION

AGUA DE CARROTANQUE
LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*
TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO

Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**
CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Realce caja inspecc 60*60 mampost **

I. EQUIPO

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %



ITEM: NP54 DESCRIPCIÓN: UNIDAD: UN

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
CIO

HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 CTO INI % 4.991% 142,008.90$    7,087.19$               
101243 CTO INI DD 0.260 100,000.00$    26,000.00$              
3241 NP DD 0.260 29,109.99$      7,568.60$               

40,655.79$                

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
CIO

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                          

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
CIO

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

0 0 0.000 0.250 0.000% -$                -$                        

0 0 0.000 0.090 0.000% -$                -$                        

 -$                        
-$                          

CODIGO 
CONTRACT.

CIO RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12411 NP 0.300 JRN 195,856.40$    58,756.92$              

13074 NP 0.219 JRN 338,208.20$    74,067.60$              

12508 CTO INI 0.052 DD 176,622.76$    9,184.38$               
142,008.90$              

182,664.69$        
182,664.69$        

DIRECTOR/ ING. GILMA RAMOS ING. CARLOS A. FIGUEROA A.

CUADRILLA  ALBAÑILERIA  ACABADOS 1:2 + 
PREST.**

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO

SIMA LTDA SOLIUN S.A.S. 
CONSTRUCTOR INTERVENTORÍA

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

CUADRILLA  CARPINTERIA METALICA TALL 
0:2 + PREST.

Dia de Trasiego con 2 ayudantes**

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION

SUBTOTAL

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Desmonte e instalacion de equipos biosaludables

I. EQUIPO

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER
PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"



ITEM: NP55 DESCRIPCIÓN: UNIDAD: ML

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
CIO

HR/DD/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 CTO INI % 0.548% 24,321.43$      133.34$                  
102486 CTO INI DD 0.100 44,549.99$      4,455.00$               
101243 CTO INI DD 0.100 100,000.00$    10,000.00$              

14,588.34$                

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
CIO

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

12698 CTO INI ML 1.000 511,208.00$    511,208.00$            
101010 CTO INI KG 1.000 18,970.27$      18,970.27$              
102921 NP UN 4.000 682.00$           2,728.00$               

532,906.27$              

CODIGO 
CONTRACT.

CODIGO 
CIO

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102412 CTO INI VJ 0.094 0.000% 398,999.99$    37,439.00$              

0 0 0.000 0.000% -$                -$                        

 -$                        
37,439.00$                

CODIGO 
CONTRACT.

CIO RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

11939 CTO INI 0.100 JRN 243,214.26$    24,321.43$              

0 0 0.000 -$                -$                        
0 0 0.000 -$                -$                        

24,321.43$                

609,255.04$        
609,255.04$        

DIRECTOR/ ING. GILMA RAMOS ING. CARLOS A. FIGUEROA A.

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO

SIMA LTDA SOLIUN S.A.S. 
CONSTRUCTOR INTERVENTORÍA

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

CUADRILLA  CARPINTERIA EN OBRA 
1:1+PREST.**

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

DESCRIPCION

VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)

SUBTOTAL

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION

Suministro baranda M-83ES***

CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"
SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I. EQUIPO

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR  %
EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO
PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER

Suministro e instalación de baranda M-83 con acabado chaceado, 
incluye elementos de fijación (no incluye dados de soporte).


