SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL

5N
VSIMA

CONTRATO No

OBJETO DEL CONTRATO

ALCALDEA MAYOR

DE BOGATA D.C. AL MYOR
GOEIERNG, SEGURIDAD ¥ COMNVIVENCIA DE BOGOTA D.C.
Alcaldia Local de Tewsaguille
COP 547 DE 2025

BOGOT,\ JPUESTO DE OBRA

(No Contrato) (Afio de suscripcion)

Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de
Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o
Mantenimiento, asi como el Suministro e Instalacion de Mobiliario
Urbano, para la Infraestructura Fisica de los Juegos Infantiles y/o
Graderias para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema
Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De

Bogota D.C
(Indique el objeto del contrato suscrito)
VR. INIC. CONTRATO:  $ 960,000,000.00 VR. ADICIONES $0.00 VR. FINAL CONTRATO:
N° ITEM CODIGO IDRD DESCRIPCION UND. VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
10526 1.1 Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)** ML $ 35,295.00 266.33( $ 9,400,038.85
00695 1.2 Localizacién y Replanteo M2 $ 4,839.00 500.00| $ 2,419,500.00
15919 1.4 Demol. Manual placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro) M2 $ 32,242.00 10.00| $ 322,420.00
13195 1.7 Excavacion manual con retiro suelo blando** M3 $ 81,438.00 8.75[ $ 712,582.50
Subtotal $12,854,541.35
16675 2.3 Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst) M2 $ 330,081.00 30.00| $ 9,902,430.00
12065 2.6 Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr ML $ 119,406.00 24.00| $ 2,865,744.00
Subtotal $12,768,174.00
11647 3.2 Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm M2 $ 104,339.00 30.00( $ 3,130,170.00
Subtotal $ 3,130,170.00
14642 5.01 Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst) ML $ 636,208.00 24.00] $ 15,268,992.00
15650 5.02 Sefial IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst UND $ 680,686.00 3.00] $ 2,042,058.00
Subtotal $17,311,050.00
11304 NPO1 Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)** UN $ 307,129.00 6.00[ $ 1,842,774.00
13923 NPO7 PINTURA MODULO M-3A UN $ 859,030.00 1.00| $ 859,030.00
15061 NPO9 Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado ML $ 108,304.00 9.10( $ 985,566.40
13871 NP14 CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4" normal** UN $ 5,806.00 10.00| $ 58,060.00
20828 NP15 PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst) ML $ 35,987.00 84.79| $ 3,051,337.73
20750 NP16 JUEGO NINOS CASITA DOBLE ENMALLADA (SUMINISTRO E INSTALACION) UN $ 34,198,937.00 1.00| $ 34,198,937.00
10661 NP17 Desmonte juegos infantiles ** UN $ 140,223.00 1.00| $ 140,223.00
11435 NP27 Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) M2 $ 8,089.00 177.10| $ 1,432,561.90
10023 NP31 Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80 ** ML $ 66,133.00 245 $ 162,025.85
15392 NP33 Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.40 UN $ 38,949.00 7.00[ $ 272,643.00
14704 NP34 AGARRADERA BALANCIN EN TUBO 3/4 (SUM + INST) UN $ 143,262.00 2.00[ $ 286,524.00
20649 NP40 DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICI|ON PIEZAS BIOSALUDABLES UN $ 1,239,052.00 7.00] $ 8,673,364.00
10880 NP46 Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst M2 $ 9,834.00 30.00| $ 295,020.00
REF 19249 NP50 Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo PEA M3 $ 195,000.00 8.75[ $ 1,706,250.00
0.00
Subtotal $53,964,316.88
IMPLEMENTACION COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3% 3% $ 3,000,847.57
IMPLEMENTACION COMPONENTE SOCIAL 2% 2% $ 2,000,565.04
IMPLEMENTACION COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRANSITO 2% $ 2,000,565.04
COSTOS INDIRECTOS AlIU 24.27% $ 24,276,856.82
VALOR TOTAL OFERTADO $ 131,307,086.70
VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE
31.2700%
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REPRESENTANTE LEGAL
SOLIUN SAS

ldel

SIMA LTDA



