
CONTRATO No COP 547 DE 2025

(No  Contrato) (Año de  suscripción)

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: VR. ADICIONES $ 0.00 VR. FINAL  CONTRATO:

Nº ITEM CODIGO IDRD UND. VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL

1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE

10526 1.1 ML  $                    35,295.00 54.80  $                                1,934,166.00 

00695 1.2 M2  $                      4,839.00 900.68  $                                4,358,390.52 

$ 6,292,556.52

2. PISOS

16677 2.4 M2  $                  378,560.00 47.67  $                              18,045,955.20 

$ 18,045,955.20

3. ESTRUCTURA

4. INSTALACIONES DEPORTIVAS

5. MOBILIARIO

14642 5.01 ML  $                  636,208.00 27.31  $                              17,374,840.48 

15650 5.02 UND  $                  680,686.00 1.00  $                                   680,686.00 

15788 5.08 UND  $               1,273,936.00 1.00  $                                1,273,936.00 

$ 19,329,462.48

6. MANEJO AMBIENTAL

7. HIDRAULICO

8. REDES SERVICIOS Y DESAGËS

9. ITEMS NO PREVISTOS

11304 NP01 UN  $                  307,129.00 29.00  $                                8,906,741.00 

13574 NP02 ML  $                    15,331.00 79.60  $                                1,220,347.60 

16668 NP05 M2  $                  490,280.00 82.98  $                              40,683,434.40 

13923 NP07 UN  $                  859,030.00 1.00  $                                   859,030.00 

14818 NP08 UN  $               2,632,013.00 1.00  $                                2,632,013.00 

COTIZACION 1 NP25 UND  $            43,792,000.00 1.00  $                              43,792,000.00 

12800 NP28 ML  $                    87,065.00 37.00  $                                3,221,405.00 

12627 NP32  JGO  $                  307,142.00 2.00  $                                   614,284.00 

12405 NP41 UN  $                  350,515.00 1.00  $                                   350,515.00 

REF 15807-13935 NP54  UN  $                  182,664.69 1.00  $                                   182,664.69 

$ 102,462,434.69

146,130,408.89$                             

3% 4,383,912.27$                                 

2% 2,922,608.18$                                 

2% 2,922,608.18$                                 

24.27% 35,465,850.24$                               

191,825,387.75$                             

31.2700%

URBANIZACIÓN QUINTA PAREDES COD 13-013

Desmonte e instalacion de equipos biosaludables

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS MOD 2

Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**

ING. CARLOS FIGUEROA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SOLIUN SAS

ING. GILMA RAMOS

DIRECTORA DE OBRA 

SIMA LTDA

VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE

SUBTOTAL OBRAS 

VALOR TOTAL OFERTADO

COSTOS INDIRECTOS AIU

IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3%

IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL 2%

IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO 2%

RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)

Recalce de bordillo conc. 3000 psi+acero 3/8"**

Desmonte  juegos tipo M-5 o 5A-STPM**

JUEGO TECHO AVIÓN TOBOGAN CURVO DESLIZADEROS PANELES LUDICOS

Subtotal

Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)

Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)

Subtotal

Subtotal

PINTURA MODULO M-3A

Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)

Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**

Sellado fisuras y juntas  Emulsión Asfaltica+Limp.

DESCRIPCION 

Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**

Localización y Replanteo

Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de 

Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o 

Mantenimiento, así como el Suministro e Instalación de Mobiliario 

Urbano, para la Infraestructura Física de los Juegos Infantiles y/o 

Graderías para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema 

Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De 

Bogotá D.C

$ 960,000,000.00

JAIME ORLANDO SANTOS RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

SIMA LTDA SOLIUN SAS

Subtotal

Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)

1 de 1 SIMA LTDA


