
CONTRATO No COP 547 DE 2025
(No  Contrato) (Año de  suscripción)

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: VR. ADICIONES $ 0.00 VR. FINAL  CONTRATO:

Nº ITEM CODIGO IDRD UND. VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL

1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE
10526 1.1 ML  $                    35,295.00 106.70  $                                3,765,976.50 
00695 1.2 M2  $                      4,839.00 158.62  $                                   767,562.18 
11373 1.3 M2  $                    21,207.00 59.97  $                                1,271,783.79 
15919 1.4 M2  $                    32,242.00 40.11  $                                1,293,226.62 
13195 1.7 M3  $                    81,438.00 41.88  $                                3,410,623.44 
13024 1.9 ML  $                    85,458.00 86.70  $                                7,409,208.60 

$ 17,918,381.13
2. PISOS

12065 2.6 ML  $                  119,406.00 65.40  $                                7,809,152.40 
$ 7,809,152.40

3. ESTRUCTURA
11647 3.2 M2  $                  104,339.00 53.72  $                                5,604,882.40 

Subtotal $ 5,604,882.40
5. MOBILIARIO

15650 5.02 UND  $                  680,686.00 1.00  $                                   680,686.00 

20759 5.11 UND  $               2,243,878.00 11.00  $                              24,682,658.00 

$ 25,363,344.00
6. MANEJO AMBIENTAL

16620 6.1 M2  $                    25,216.00 59.97  $                                1,512,203.52 
$ 1,512,203.52

9. ITEMS NO PREVISTOS
16085 NP04 ML  $                  273,798.00 15.55  $                                4,257,558.90 
_00092 NP18 M3  $               1,421,218.00 0.30  $                                   426,365.40 
16792 NP36  M2  $                  112,261.00 16.11  $                                1,808,524.71 
11657 NP42  M2  $                    16,004.00 63.24  $                                1,012,092.96 
_00843 NP43  M2  $                    93,466.00 6.35  $                                   593,303.47 
11321 NP44  ML  $                  144,923.00 127.96  $                              18,544,347.08 
11118 NP45  M2  $                  233,314.59 102.80  $                              23,984,739.52 
10782 NP47 UN  $                  115,583.00 2.00  $                                   231,166.00 
13296 NP48 UN  $                    11,078.00 37.00  $                                   409,886.00 
12186 NP49  JGO  $                  432,281.00 2.00  $                                   864,562.00 

REF 19249 NP50  M3  $                  195,000.00 55.85  $                              10,890,750.00 
11879 NP52  ML  $                  204,168.46 10.85  $                                2,215,227.79 
10340 NP53  UN  $                  277,229.62 1.00  $                                   277,229.62 

$ 65,515,753.45
123,723,716.90$                             

3% 3,711,711.51$                                 
2% 2,474,474.34$                                 
2% 2,474,474.34$                                 

24.27% 30,027,746.09$                               
162,412,123.18$                             

31.2700%

JAIME ORLANDO SANTOS RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

SIMA LTDA SOLIUN SAS

Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo PEA

Borde separador verde A-170

Realce caja inspecc 60*60 mampost **

Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m

Subtotal

Desmonte y reinstalacion  canecas **

AdoquinConcreto Ecologico (Gramoquin)29X43X8

DESCRIPCION 

Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**

Localización y Replanteo

Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst

Descapote Manual y Retiro (e=10-15 cm)

Demol. Manual placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro)

Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de 
Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o 

Mantenimiento, así como el Suministro e Instalación de Mobiliario 
Urbano, para la Infraestructura Física de los Juegos Infantiles y/o 
Graderías para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema 
Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De 

Bogotá D.C

$ 960,000,000.00

Excavación manual con retiro suelo blando**

Empradización zonas verdes a recuperar (5 cm Tierra)

Retiro,limpieza, reinstalac. rejilla titan Carcamo

Protector de Arbol  M-91**

Subtotal

BANCA CONCRETO GRC 21MPL - 1.93M SOQUIN DISEÑO BANCA MC (Sum + Inst)

Demolicion Manual gradería Ladrillo y Placa Conc.

Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr

Subtotal

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SOLIUN SAS

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA 

SIMA LTDA

VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE

SUBTOTAL OBRAS 

VALOR TOTAL OFERTADO
COSTOS INDIRECTOS AIU

IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3%
IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL 2%
IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO 2%

Subtotal

Baranda M-82(Pasam2"+ Traves-2"+3Trraves1.5")CMU.

ESCALERA EN CONCRETO

CONDICIONES CONTRACTUALES

DEMOLICION ESCALERA CONCRETO

Desmonte adoquin  (Crague y retiro)

Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **

Subtotal

URBANIZACION CIUDAD SALITRE COD 13-068

CONDICIONES ACTUALIZADAS MOD 2

1 de 1 SIMA LTDA


