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COMITÉ DE SEGUIMIENTO N°18 

CTO 547-2025 OP Y 555-2025 CI 

FECHA: 21 – Abril - 2026  

HORA:  09:20 Am – 11:00 Am 

LUGAR:  Fondo de desarrollo local de Teusaquillo 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS ENTIDAD 

CARLOS FIGUEROA INTERVENTORÍA 

LORENA GÓMEZ CONTRATISTA 

DANIELA BENAVIDEZ FDLT 

JUAN DIEGO OME INTERVENTORÍA 

RONALD LOZANO INTERVENTORÍA 

SONIA LONDOÑO CONTRATISTA 

GILMA RAMOS CONTRATISTA 

LAUREN RAMÍREZ FDLT 

STEVEN MARTÍNEZ FDLT 

ROSARIO CÁRDENAS INTERVENTORÍA 

NATALIA RAMÍREZ INTERVENTORÍA 

JAIME SANTOS CONTRATISTA 

LICETH ALMANZA CONTRATISTA 

DIANA SILVA FDLT 

LILIANA ROMÁN CONTRATISTA 

ALEJANDRA TOBÓN FDLT 

INVITADOS: N/A 

AUSENTES:  

NOMBRES Y APELLIDOS ENTIDAD 

SANDRA MONROY CONTRATISTA 

YINETH CRUZ INTERVENTORÍA 
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ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación de las Partes
2. Lectura compromisos pendientes
3. Desarrollo del comité

DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

Se inicio el comité de seguimiento semanal N°18, la interventoría solicita al contratista el inicio de actividades 
en el parque San Luis, porque según programación ya se iniciaron actividades pero en campo no se evidencian, 
lo que significa un atraso. La entidad solicita implementar un plan de contingencia para poder subsanar el 
atraso que se esta presentando. Para el parque San Luis se sugiere iniciar con las actividades de mantenimiento 
y excavación, el material excavado puede ser acopiado y cuando se tenga la aprobación del PMT se realiza el 
retiro. 

La entidad autoriza al contratista iniciar actividades en el parque Santa Clara, deben iniciar con el cerramiento 
del parque, desmonte de los juegos, desmonte de las canecas de acero inoxidable e instalación de la valla 
informativa. Mientras que se realiza la reunión con SDA y se obtiene concepto favorable, después de la 
reunión y según los compromisos que se generen se puede intervenir la totalidad de la zona.

Las actividades que se están desarrollando en los parques son las siguientes: para el parque San Luis realizaron la 
excavación para instalar los postes del cerramiento, la entidad solicita incluir más fotografías en la 
presentación. 

Para el parque Santa Clara solo han realizado la excavación para instalar los postes del cerramiento y el 
contratista informa que esta organizando con el proveedor Diverpark para que inicien con los mantenimientos 
de los juegos existentes. 

Para el parque Quinta Paredes realizaron la limpieza de los residuos de demolición que realizaron para la cinta 
de confinamiento y la limpieza de las dilataciones presentes en el asfalto y se hablo del estado de importación 
del juego.

Para el parque Ciudad Salitre se realizó la instalación de gramoquín en las gradas N°1 y N°2, la fundida de la 
cinta de remate la cual esta ubicada entre el sardinel y el cárcamo, la excavación e instalación de bordillo A-80 y 
se bajó la caja eléctrica existente, la entidad pregunta si se puede realizar el desnivel hacia la calle para cuando 
llueva muy duro no se vaya empozar el agua. 

Para el parque Futura llego material para el cerramiento, llegaron las barandas y los módulos, se instalaron los 
módulos del cerramiento en la zona de niños y se realizó el sellado de fisuras con Sikaflex. 

Para el parque Salitre Etapa 4 el contratista paso la propuesta preliminar de las intervenciones que se pueden 
realizar teniendo en cuenta el alcance y presupuesto del proyecto, realizaron actividades de topografía. 

La interventoría sugiere realizar actividades en todos los frentes de obra y que no solo se enfoquen en un 
parque, porque se están presentando retrasos en el avance general del proyecto, por lo tanto, se solicita 
presentar e implementar un plan de contingencia de manera urgente para mitigar el atraso y terminar las 
actividades en los tiempos propuestos. El contratista manifiesta que las actividades de instalación de 
pisocaucho inician después del 27-04-2026 en todos los parques. 
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La entidad manifiesta que si instalan el juego en el parque Futura se realice cuando esten terminando las 
actividades de obra civil, porque al dejarlo instalado sin haber personal que este pendiente puede ser riesgoso 
porque lo pueden vandalizar, se sugiere instalar todo de una vez y hacer una entrega completa. se pregunto 
sobre el estado de importación de los biosaludables y del juego M-5.

El avance que se tiene por parque es el siguiente: 

- San Luis: se tiene un avance programado 9,40% frente un 2,42% ejecutado, el cual presenta un atraso
del 6,98%, el atraso se debe a que no han realizado el cerramiento en lona.

- Santa Clara: según la programación las actividades aún no han iniciado, pero se han avanzado en algunas
actividades lo que equivale a un 6,09% ejecutado.

- Quinta Paredes: se tiene un avance programado del 25,91% frente un ejecutado del 15,26%, lo que
representa un atraso del 10,65%, por parte de interventoría se verificaron las actividades programadas
y todas presentan atraso en la ejecución.

- Ciudad Salitre: se tiene un avance programado del 72,80% frente un ejecutado del 51,82%, presentando
un atraso de 20,98%, todas las actividades presentan atraso y es el frente que tiene mayor atraso en la
ejecución.

- El avance general del proyecto se encuentra en 30,41% programado frente un 24,42% ejecutado,
presentando un atraso del 5,99%, debido al atraso presentado la interventoría solicito presentar el plan
de contingencia y la implementación inmediata, porque si no lo cumplen se procede a realizar un
incumplimiento.

Se menciono los documentos que son necesarios para el modificatorio, en el cual se solicita la exclusión del 
parque Alfonso López y la inclusión del parque Salitre Etapa 4, deben presentar el presupuesto del nuevo 
parque y realizar el balance general del proyecto, teniendo en cuenta que el valor es fijo y no se pueden 
exceder del monto.

La profesional social de la entidad realiza observaciones a la presentación de la JAL, manifestando que debido 
al cambio del líder de infraestructura se debe ajustar el nombre, incluir fotos de las afectaciones en un 
comparativo del antes y el después, incluir el cuadro informativo y relacionar el personal de interventoría, 
ajustar el número del contrato porque están colocando el número del proceso y ajustar el objeto del contrato. 

La interventoría manifiesta que ha realizado el respectivo seguimiento al cumplimiento de atención a la 
comunidad a través de la línea telefónica, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos. La entidad manifiesta 
que la calificación del componente social con respecto a las líneas de tención no puede ser del 100%, debido 
que se han presentado 3 situaciones en las cuales al realizar la llamada telefónica no se ha obtenido respuesta.   
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CONVOCATORIA: comité de seguimiento N°19 

_______________________  ________________________________ 
       GILMA RAMOS             CARLOS ANDRÉS FIGUEROA 
DIRECTORA DE OBRA    DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Anexo: Se anexa el acta realizada durante la reunión, el listado de asistencia y la presentación. 

Elaboró: Juan Diego Ome

No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 Oficio modificatorio del contrato (Solicitud, NP, 
Balance general que incluya mayores y menores, 
Balance Alfonso López, Balance Salitre, 
Programación, presupuesto) 

Contratista 23-04-2026

2 Respuesta a oficio del contratista de tramite IDPC Interventoría 22-04-2026

3 Resultado de densidad Contratista 22-04-2026

4 Concepto de Interventoría a los resultados de 
densidad 

Interventoría 27-04-2026

5 PMT San Luis (concepto de aprobación) Contratista 22-04-2026

6 Plan de Contingencia Contratista 23-05-2026

7 Propuesta parque Salitre etapa 4 (Pendiente 
modificatorio) 

Contratista Seguimiento 

8 Remitir programación V2 firmada (alcance) Interventoría 21-04-2026

9 Entrega volantes para reunión de comité de 
participación ciudadana 

Contratista 22-04-2026

COMPROMISOS 
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