PEREIRA edup

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Versién: 04

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Fecha: enero 13 de 2025

CONTRATO No:

049 DEL 2025

CONTRATO ID SECOP No:

SECOP Il CO1.PCCNTR.836031

OBIJETO:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS
PROYECTOS “Construccién conexion vial de la Calle 23 en Barrio La Hermosa con la Autopistas del Café en el municipio de
Santa Rosa De Cabal CODIGO BPIN 2021666820042; Y Construccion de cubierta de la cancha multiple de la Institucién Educativa
Nuestra Sefiora de los Dolores sede Salvador Dugue municipio Quinchia Risaralda CODIGO BPIN 2022665940005.

FECHA DE INICIO:

25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2025

INCLUIDO IVA

PRORROGA: N.A FECHA DE TERMINACION FINAL: N.A
TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL
VALOR DEL CONTRATO: PESOS M/CTE ($13.200.000) VALOR ADICION DEL CONTRATO: N.A

VALOR FINAL DEL

VALOR DEL PERIODO DEL

CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

CONTRATO: N.A INFORME:4.000.000 ($4.000.000)

PLAZO: TRES (3) MESES y NUEVE (9) DIAS a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder la presente vigencia fiscal
CONTRATISTA: OSCAR URIBE PEREZ SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR ANDRES SAENZ TABORDA
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 25 de OCTUBRE AL 24 de
No. 2DE4 PERIODO DEL INFORME: NOVIEMBRE 2025

FECHA DE PRESENTACION

DEL INFORME: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES
PACTADAS/ALCANCES DEL

ACTIVIDADES EJECUTADAS

EVIDENCIAS / SOPORTES DE
LA EJECUCION DE LAS

OBSERVACIONES

seguimiento del avance

CONTRATO (*) OBLIGACIONES/ALCANCES
1. Apoyar oportuna y| Durante el periodo correspondiente, se brindé apoyo | Evidencias:
adecuadamente, ell técnico y administrativo para el seguimiento integral

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otun
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3248000 Ext 8344 - 8345

Pagina 1 de 2




Alcaldia de

'PEREIRA r"edup

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Versién: 04 Fecha: enero 13 de 2025
fisico y financiero del| del avance fisico y financiero de los proyectos, en | R_Fotografico MESA DE
proyecto previa revision y| coordinacién con el supervisor TRABAJO  MINISTERIO  DE
aprobacion por parte del HACENDA 28 oct 2021
supervisor que la
gerencia defina.

2. Presentar al supervisor las| Se efectud la revision periddica del tablero de control | pantallazo  asignacién  de
alertas que surjan en el| del sistema GESPROY, verificando el estado de los proyectos.

aplicativo GESPROY,| porcentajes de ejecucidn fisica y financiera y la

relacionadas con el avance| coherencia entre ambas dimensiones del

fisico 'y financiero del seguimiento. Se pudo asignar los proyectos al rol

proyecto. elabora y revisa.

3. Contribuir con ell Se participd en la aplicacién del procedimiento | Oficio de  solciitud de
procedimiento para la| definido para la articulacién de los informes de | acogimiento Condiciones ES.
articulacion de los informes| seguimiento para la articulaciéon de informes, | Quinchia 11112025

de seguimiento a la| definiendo responsabilidades, flujos de revision,

ejecucion, como  INSUMO| tiempos de entrega y criterios de validacion previos al

para el reporte de la cargue en GESPROY.

informacion en la plataforma

GESPROY previa revision y

aprobacién por parte del

supervisor que la Gerencia

defina.

4. Realizar el cargue de la| Para el presente periodo se asocid los proyectos al | Pantallazo Aprobacién
informacion de ejecucion,| perfil Elabora y Revisa, se apoyd la aprobacion por | pantallazo  asignacion  de
avances fisicos y financieros| parte del representante legal con el perfil Aprueba y | proyectos

del proyecto a la plataforma| gnvia.

GESPROY de acuerdo con

los lineamientos del Sistema

General de Regalias- SGR,

previa revision y aprobacion
por parte del supervisor que
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la Gerencia defina.

5. Presentar al coordinador
(a) del proyecto un informe
mensual sobre el avance
fisico y financiero del
proyecto.

Se presentd informacion de avance de la ejecucion
fisica, ejecucion financiera repostada en GESPROY la
cual sirvid para el analisis comparativo de los avances
alcanzados en las diferentes actividades y estado real
de los proyectos, con base en ello se articula las
actividades del equipo técnico .

Asistencia noviembre 13

Regalias

6. Elaborar el informe integral
de supervision del proyecto.

El informe se presenta para el siguiente periodo de
tiempo para que coincida con los tiempos de reporte
de informacién en Gesproy.

N.A

7. Apoyar la estructuracion y
actualizacién del expediente
del proyecto, en el marco de
los lineamientos del Sistema
General de Regalias.

Actualmente se cuenta con archivos en formato digital
como soporte para cargar los documentos
actualizados en la carpeta digital de gestién de los
proyectos, asegurando su disponibilidad para
procesos de auditoria o revision.

INFORMACION DOCUMENTAL

- Google Drive
INFORMACION DOCUMENTAL

- Google Drive

8. Asistir a las capacitaciones
y reuniones que realice la
coordinacién del proyecto

con el apoyo del equipo
interdisciplinario del
proyecto.

Se ha gestionado y participado en reuniones de
orientacién vy capacitacion sobre manejo SPGR
contribuye a la gestion administrativa de los
proyectos.

R_Fotografico MESA DE
TRABAJO  MINISTERIO  DE
HACENDA 28 oct 2021
R_Asistencia mesa MHCP SPGR
29 DE OCTUB 2025
R_Fotografico MESA TECNICA
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO nov 4 de
2025

9. Organizar y administrar el
expediente fisico y
magnético de toda la
documentacion del proyecto.

Se incorporaron los documentos generados durante el
periodo (actas, oficios y documentos soportes de
gestidn para la ejecucion).

INFORMACION PROYECTO
QUINCHIA - Google Drive
INFORMACION DOCUMENTAL
- Google Drive

10. Acompafar los tramites
para efectuar ajustes al

Para el periodo se acompafid la elaboracién de
Oficio de solicitud de acogimiento Condiciones ES.

Archivo: Oficio de solciitud de
acogimiento Condiciones ES.
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proyecto, en el marco de la| Quinchia 11112025 2025."para el proyecto CODIGO | Quinchia 11112025
normatividad del Sistema| BPIN 2022665940005,
Genelyl de Regdlas.

(/J;, e

OSCAR URIBE PEREZ
Superwsor y/o IntMventor Contratista
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