PEREIRA edup

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Versién: 04

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Fecha: enero 13 de 2025

CONTRATO No:

049 DEL 2025

CONTRATO ID SECOP No:

SECOP 1l CO1.PCCNTR.836031

OBIJETO:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS
PROYECTOS “Construccién conexion vial de la Calle 23 en Barrio La Hermosa con la Autopistas del Café en el municipio de
Santa Rosa De Cabal CODIGO BPIN 2021666820042; Y Construccién de cubierta de la cancha multiple de la Institucion Educativa
Nuestra Sefiora de los Dolores sede Salvador Dugue municipio Quinchia Risaralda CODIGO BPIN 2022665940005.

FECHA DE INICIO:

25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2025

INCLUIDO IVA

PRORROGA: N.A FECHA DE TERMINACION FINAL: N.A
TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL
VALOR DEL CONTRATO: PESOS M/CTE ($13.200.000) VALOR ADICION DEL CONTRATO: N.A

VALOR FINAL DEL

VALOR DEL PERIODO DEL

CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

N.A
CONTRATO: INFORME:4.000.000 ($4.000.000)
PLAZO: TRES (3) MESES y NUEVE (9) DIAS a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder la presente vigencia fiscal
CONTRATISTA: OSCAR URIBE PEREZ SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR ANDRES SAENZ TABORDA
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 25 de NOVIEMBRE AL 24 de
No. 3DE4 PERIODO DEL INFORME: DICIEMBRE 2025
FECHA DE PRESENTACION
DEL INFORME: 24 DE DICIEMBRE DE 2025

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES
PACTADAS/ALCANCES DEL

ACTIVIDADES EJECUTADAS

EVIDENCIAS / SOPORTES DE
LA EJECUCION DE LAS

OBSERVACIONES

seguimiento del avance

financiero de los proyectos financiados con recursos

CONTRATO (*) OBLIGACIONES/ALCANCES
1. Apoyar oportuna y| Durante el periodo evaluado se brindé apoyo técnico | Evidencias:
adecuadamente, el| y administrativo al seguimiento del avance fisico y
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fisico y financiero del| del Sistema General de Regalias, verificando la | R_Fotografico MESA DE
proyecto previa revision y| consistencia entre los avances reportados. TRABAJO  MINISTERIO  DE
aprobacion por parte del HACENDA
supervisor que la
gerencia defina.

2. Presentar al supervisor las| Desde el rol elabora y revisa Se realizé la revision pantallazo estado de
alertas que surjan en el| continua del tablero de control del aplicativo proyectos

aplicativo GESPROY,| GESPROY, identificando oportunamente alertas

relacionadas con el avance| relacionadas con la ejecucion fisica y financiera, asi

fisico 'y financiero del

proyecto.

3. Contribuir con el Se participé en la aplicacion del procedimiento | -Oficio de  solicitud de
procedimiento para la| definido para la articulacién de los informes de | acogimiento Condiciones ES.
articulacion de los informes| seguimiento para la articulacién de informes, | Quinchiay Santa Rosa

de seguimiento a la| definiendo responsabilidades, flujos de revisién,

ejecucion, como insumo
para el reporte de la
informacion en la plataforma
GESPROY previa revision y
aprobaciéon por parte del
supervisor que la Gerencia
defina.

tiempos de entrega y criterios de validacién previos al
cargue en GESPROY.

4. Realizar el cargue de la
informaciéon de ejecucién,
avances fisicos y financieros
del proyecto a la plataforma
GESPROY de acuerdo con
los lineamientos del Sistema
General de Regalias- SGR,
previa revisién y aprobacién
por parte del supervisor que

Para el presente periodo se garantiza la correcta
asignacion de roles (elabora, revisa, apruebay envia) y
se hace el proceso de aprobaciéon por parte del
representante legal, conforme a la normatividad
vigente del Sistema General de Regalias.

Pantallazo Aprobacion
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la Gerencia defina.

5. Presentar al coordinador
(a) del proyecto un informe

mensual sobre el avance
fisico y financiero del
proyecto.

Se presentd informacidon de avance de la ejecucidn
fisica, ejecucién financiera repostada en GESPROY |la
cual sirvid para el andlisis comparativo de los avances
alcanzados en las diferentes actividades y estado real
de los proyectos, con base en ello se articula las
actividades del equipo técnico .

Asistencia reunion

6. Elaborar el informe integral
de supervision del proyecto.

El informe se presenta para el siguiente periodo de
tiempo para que coincida con los tiempos de reporte
de informacién en Gesproy.

N.A

7. Apoyar la estructuraciéon y
actualizacién del expediente
del proyecto, en el marco de
los lineamientos del Sistema
General de Regalias.

Actualmente se cuenta con archivos en formato digital
como soporte para cargar los documentos
actualizados en la carpeta digital de gestion de los
proyectos, asegurando su disponibilidad para
procesos de auditoria o revisién.

INFORMACION DOCUMENTAL

- Google Drive
INFORMACION DOCUMENTAL

- Google Drive

8. Asistir a las capacitaciones
y reuniones que realice la
coordinacion del proyecto
con el apoyo del equipo
interdisciplinario del
proyecto.

Se ha gestionado y Se participd en reuniones técnicas,
mesas de trabajo y espacios de capacitacion
convocados por la coordinacién del proyecto y
entidades del orden nacional, relacionados con el
manejo del Sistema General de Regalias y el aplicativo
GESPROY, fortaleciendo la gestidn administrativa y
técnica de los proyectos.

Asistencia a reuniones

9. Organizar y administrar el
expediente fisico y
magnético de toda Ia
documentacién del proyecto.

Se incorporaron los documentos generados durante el
periodo (actas, oficios y documentos soportes de
gestion para la ejecucion).

INFORMACION PROYECTO
QUINCHIA - Google Drive
INFORMACION DOCUMENTAL
- Google Drive

10. Acompafiar los tramites
para efectuar ajustes al
proyecto, en el marco de la

Para el periodo se acompaiid la elaboracion de
Oficio de solicitud de acogimiento Condiciones ES.
Quinchia 11112025 2025."para el proyecto CODIGO

Archivo: Oficio de solciitud de
acogimiento Condiciones ES.
Quinchia 11112025
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normatividad del Sistema| BPIN 2022665940005,
Geperal de Regalias.

)
Z TABORDA OSCAR URIBE PEREZ
Supprvisor y/o¥nterventor Contratista

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otun
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3248000 Ext 8344 - 8345 Pagina 4 de 2



