CONCEPTO INFORME MENSUAL No.

N

v ScalPrOyEkta Contrato de Interventoria No
CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito

entre el Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC

SC36-INTV-CCCE-00821-2025

Al contestar por favor cite este nimero de consecutivo

Bogota, 13 de noviembre de 2025

Sefiora:

MARIA FERNANDA QUINONES
Representante Legal

YIZA YELENA ARAGON LOZANO
Directora de Proyecto

CCCE

Bogota D.C.

Asunto: Concepto informe mensual — octubre de 2025

Convenio No.: CO1.PCCNTR.8354684 de 2025

Conviniente: CAMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO CCCE
Modalidad: Gremio

Respetada doctora Maria Fernanda,

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y
lineamientos de Seguimiento”, de la clausula quinta Literal A “Obligaciones de las partes”,
Literal B “Obligaciones del conviniente” numeral 8, del convenio CAMARA COLOMBIANA
DE COMERCIO ELECTRONICO CCCE remiti6 a la interventoria Informe mensual
incluyendo el formato F 6.1 presupuesto consolidado F 6.2 presupuesto detallado,
certificacion bancaria de la cuenta rentable independiente de fecha 04 de noviembre de
2025 , certificaciones de encontrarse al dia en el pago de impuestos generados en la
ejecucion del convenio y de estar al dia en el pago de seguridad social, parafiscales y
contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoria con los consecutivos No. SC36-0845-
2025-REC del 10 de noviembre de 2025.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecucion financiera con corte a 31 de octubre de 2025 el
conviniente report6 de recursos asi:

FUENTE DE FINANCIACION VALOR APROBADO VALOR EJECUTADO % EJECUCION

Cofinanciacion $ 1.872.086.624 $14.838.834,00 0,79%
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FUENTE DE FINANCIACION VALOR APROBADO VALOR EJECUTADO % EJECUCION

Contrapartida en efectivo $ 498.036.873 $7.476.091 1,50%

Contrapartida en especie $0,00 $0,00

Total contrapartida $  498.036.873,00 | $ 7.476.091,00 1,50%
Valor total proyecto $ 2.370.123.497 $22.314.925 0,94%

1.1 Recursos de cofinanciacion

Segun lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciacion es de MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($1.872.086.624). De acuerdo con el informe de ejecucion
presentado con corte a 31 de octubre de 2025 el conviniente reporta ejecucion por esta
fuente de financiacion asi:

VALOR
FUENTE DE FINANCIACION VALOR APROBADO EJECUTADO % EJECUCION

Recursos SENA $1.872.086.624 $14.838.834,00 0,79%

Valor
considerado
por la
Interventoria

Valor

L Recursos
Descripcion Valor presentado

ejecutados y/o
pagados

Rubro presupuestado como
ejecucion

Honorarios -
capacitador nacional -
profesional con titulo
de especializacion y
R01  RO0.1.3 experiencia $ 1.512.000 $ 0,00 $ 0,00 $0,00 0,00%
relacionada
comprobada, minimo
de tres (3) afios

Honorarios
Capacitador
Nacionales profesional
RO1 R.1.4 con titulo de maestriay  $ 6.746.400 $ 0,00 $ 0,00 $0,00 0,00%
experiencia especifica
comprobada, minimo
(3) afios
Honorarios lider
RO1 R.3.1.2 mundial y nacional - $ 16.005.568 $ 0,00 $ 0,00 $0,00 0,00%
lider nacional
Alojamiento,
manutencién y
RO R.2.1 transporte local y/o $1.080.483 $ 0,00 $ 0,00 $0,00 0,00%
intermunicipal para
capacitador Nal

Tiquetes aéreos

terrestres $2.695.642 $ 0,00 $ 0,00 $0,00 0,00%
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Valor Valor
L Recursos .
Descripcion Valor presentado considerado
Rubro presupuestado como por la
ejecucion Interventoria

ejecutados y/o
pagados

intermunicipales y/o
fluvial

Gastos de operacion
del proyecto para
proyectos por un valor
mayor de
$200.000.000 el
porcentaje maximo
para este rubro sera
hasta el 10% del valor
total de las acciones
de formacién del
proyecto

RO R.9.1 $88.320.640  $14.838.834,00 $14.838.834,00 $14.838.834,00 16,80%

Formacion virtual curso
RO R10.3 80 horas $1.755.725.891 $ 0,00 $ 0,00 $0,00 0,00%

1.2Recursos de contrapartida en efectivo

Segun lo establecido en el convenio del asunto, el valor de contrapartida en efectivo es de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($498.036.873). De acuerdo con el
informe de ejecucion presentado con corte a 31 de octubre de 2025 el conviniente reporta
ejecucion por esta fuente de financiacion asi:

VALOR
FUENTE DE FINANCIACION | VALOR APROBADO EJECUTADO % EJECUCION

Contrapartida en efectivo $ 498.036.873 $ 7.476.091 1,50%

El conviniente reporta para el mes de octubre una ejecucion de recursos de contrapartida
en efectivo por valor de $ 7.476.091,00 pagados, los cuales equivalen a un porcentaje de
ejecucion del 1,50%, sin embargo, estos seran verificados en el momento que la
interventoria realice la visita, razén por lo cual se deben presentar los soportes
correspondientes de acuerdo con lo establecido, esto con el fin de que puedan ser
aprobados por la interventoria. Y de acuerdo con el presupuesto total aprobado, se presenta
ejecucion en los siguientes rubros:
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Recursos
ejecutados y/o
pagados

Valor Valor presentado
presupuestado como ejecucion

Valor considerado por
la Interventoria

Descripcion rubro

Honorarios - capacitador
nacional - profesional con
titulo de especializacion y
RO R01.1.3 experiencia relacionada $ 168.000 $0 $0 $0
comprobada, minimo de tres
(3) afios

Honorarios Capacitador
Nacionales profesional con
RO  RO1.1.4 tulodemaestriay $ 749.600 $0 $0 $0
experiencia especifica
comprobada, minimo (3)
afos

RO1 R03.12 Honorarios lider mundialy $4.001.392 $0 $0 $0
nacional - lider nacional

Alojamiento, manutencion y

transporte local y/o
intermunicipal para expertos $287.217 $0 $0 $0

Nacionales

RO R02.1

Tiquetes aéreos terrestres $716.564 $0 $0 $0

RO R04 ) S -
intermunicipales y/o fluvial 0

Administracion del Proyecto
Cuando se trate de
proyectos por valor mayor a
RO R09.1  $200.000.000 el porcentaje $23.477.638 $ 3.944.500,00 $ 3.944.500 $ 3.944.500,00 16,80
maximo sera del 10% del
valor total de las acciones de
formacién

RO  R010.3 Eg:g‘:c"’” virtual curso 80 $ 441.776.807 $0 $0 $0 0

Garantias
RO R013 Solo aporte en efectivo $4.499.999 $ 3.531.591,00 $ 3.531.591 $ 3.5631.591,00 78,48

Transferencia de
RO R015  conocimiento y tecnologia $ 22.359.656 $0 $0 $0 0
Solo aporte en efectivo

TOTALES $ 498.036.873 $ 7.476.091 $7.476.091 $ 7.476.091 $1,50

1.3Recursos de contrapartida en especie
Para este convenio no se tiene contemplado este recurso.
2. Avance académico

A la fecha de corte del informe el conviniente no reporta avance dado que al 31 de octubre
de 2025 el conviniente no habia dado inicio a su ejecucion académica.

3. Certificado de seguridad social y parafiscales
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Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, la CAMARA
COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO CCCE, presenté certificacién firmada por
el revisor fiscal DIEGO GONZALEZ VASQUEZ con tarjeta profesional No. TP 133.891 —T,;
manifestd mediante certificacién del 06 de noviembre de 2025 que se cumple con el pago
de aportes parafiscales y de seguridad social, cuota de aprendices y contrato de
aprendizaje de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad aplicable vigente.

4. Certificado de impuestos

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, la CAMARA
COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO CCCE, presenté certificacion firmada por
el revisor fiscal DIEGO GONZALEZ VASQUEZ con tarjeta profesional No. TP 133.891 — T;
manifesté mediante certificacion del 07 de noviembre de 2025 que “ha cumplido en forma
adecuada y oportuna con el pago de impuestos nacionales y territoriales, resultado de su
actividad, durante lo corrido del afio 2025, estando al dia con el pago de los impuestos a la
fecha de expedicion de la presente certificacién. La entidad CAMARA COLOMBIANA DE
COMERCIO ELECTRONICO ha registrado contablemente las actividades relacionadas con
el Proyecto SENA DG-01-0001 de 2025 durante el mes de octubre de 2025, y a la fecha de
emision de la presente certificacion se vienen realizando los pagos de impuestos nacionales
y distritales en debida forma segln fechas correspondientes de vencimiento, y lo
concerniente al mes de octubre se estara presentando y pagando en el mes de noviembre,
de acuerdo con los calendarios tributarios expedidos por la Direccion de Impuestos y
Aduanas Nacionales, y por la Secretaria de Hacienda Distrital”.

5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciacion

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecucion de los recursos
de cofinanciacion es la cuenta de ahorros No.808148749 del Banco ITAU.

En este sentido, el conviniente entregd certificacion bancaria de fecha 05 de noviembre de
2025. A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $0,30 de acuerdo con la certificacion
bancaria verificado, el cual es coherente con el informe de ejecucién presupuestal
presentado.

La Interventoria recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto
es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos
bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos
efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciacion) y tomando
en consideracion los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los

ocho (8) dias habiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere
lugar, a través del servicio “pagos en linea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el
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efecto el CONVINIENTE presentara a la Interventoria los soportes de las consignaciones o
transferencias electrénicas realizadas, asi como los extractos bancarios del trimestre.

6. Concepto
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoria considera lo siguiente:

e Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resolucion de rubros
financiables SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoria pueda
reconocer y aceptar todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado.

e El conviniente allega con corte a 31 de octubre de 2025 formato F6.1, F6.2, en el
cual presenta ejecucidn por los recursos de cofinanciacién por valor de
$14.838.834,00 equivalente a un 0.79%.

e En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecucion presentada por valor
de $ 7.476.091, los cuales se encuentran pagados. El porcentaje de ejecucion
equivale al 1,50% del valor total aprobado para esta fuente de financiacion.

e La contrapartida en especie no se tiene contemplado para este convenio.

e La ejecucion académica para este convenio inicio el 03 de noviembre de 2025; por
tanto, para el corte a 31 de octubre de 2025 no se cuenta con listados de asistencia.

e De acuerdo con las certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal, el conviniente se
encuentra al dia con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema
de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje y de los
impuestos derivados de la ejecucién del convenio.

Este concepto no constituye aceptacion de la ejecucién financiera y académica del
convenio. La informacioén detallada en los documentos presentados sera verificada en las
correspondientes visitas de interventoria. De igual manera el porcentaje de la ejecucion y
el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definird en el concepto de liquidacion
del convenio.
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Atentamente,
p— ——
"‘-\.\
Do C—
Omar Raul Martinez Galicia Gomez Goenaga
Director Interventoria Interventor Lider
SCAIPROYEKTA SAS BIC SCAIPROYEKTA SAS BIC

Proyecto: Galicia Gomez Goenaga — Interventor Lider
Revis6: Yuly Mufioz — Coordinador Financiero - Alba Rocié Sarmiento. Coordinadora de la calidad y oportunidad de la informaciéon -

Copia: Martha Carolina Beltran Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestion para la Productividad y Competitividad/DSNFT:
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