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       SC36-INTV-CCCE-00821-2025 

Al contestar por favor cite este número de consecutivo 

Bogotá, 13 de noviembre de 2025   
 
Señora: 

MARIA FERNANDA QUIÑONES 

Representante Legal 

YIZA YELENA ARAGÓN LOZANO 

Directora de Proyecto 

CCCE 

Bogotá D.C. 

 
Asunto: Concepto informe mensual – octubre de 2025 
Convenio No.: CO1.PCCNTR.8354684 de 2025 
Conviniente: CAMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO CCCE 
Modalidad: Gremio 

 

Respetada doctora María Fernanda,  

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y 

lineamientos de Seguimiento”, de la cláusula quinta Literal A “Obligaciones de las partes”,  

Literal B “Obligaciones del conviniente” numeral 8, del convenio CAMARA COLOMBIANA 

DE COMERCIO ELECTRONICO CCCE remitió a la interventoría Informe mensual 

incluyendo el formato F 6.1 presupuesto consolidado F 6.2 presupuesto detallado, 

certificación bancaria de la cuenta rentable independiente de fecha 04 de noviembre de 

2025 , certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la 

ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y 

contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos No. SC36-0845-

2025-REC del 10 de noviembre de 2025.  

Al respecto expresamos lo siguiente: 

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado 

 
De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte a 31 de octubre de 2025 el 
conviniente reportó de recursos así: 

 

FUENTE DE FINANCIACION VALOR APROBADO VALOR EJECUTADO % EJECUCION 

Cofinanciación $ 1.872.086.624 $14.838.834,00 0,79% 
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FUENTE DE FINANCIACION VALOR APROBADO VALOR EJECUTADO % EJECUCION 

Contrapartida en efectivo $ 498.036.873 $ 7.476.091 1,50% 

Contrapartida en especie $ 0,00 $ 0,00  

Total contrapartida  $        498.036.873,00   $           7.476.091,00  1,50% 

Valor total proyecto $ 2.370.123.497  $ 22.314.925  0,94% 

 
1.1 Recursos de cofinanciación  
 
Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($1.872.086.624). De acuerdo con el informe de ejecución 
presentado con corte a 31 de octubre de 2025 el conviniente reporta ejecución por esta 
fuente de financiación así: 

 

FUENTE DE FINANCIACION VALOR APROBADO 
VALOR 

EJECUTADO 
% EJECUCION 

 
Recursos SENA 
 

$1.872.086.624 $14.838.834,00 0,79% 

 

Rubro 
Sub 

rubro 
Descripción  

Rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Valor 
considerado 

por la 
Interventoría 

% 

R01 R0.1.3 

Honorarios - 
capacitador nacional - 
profesional con título 
de especialización y 
experiencia 
relacionada 
comprobada, mínimo 
de tres (3) años 
 

$ 1.512.000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

R01 R.1.4 

Honorarios 
Capacitador 
Nacionales profesional 
con título de maestría y 
experiencia específica 
comprobada, mínimo 
(3) años 

$ 6.746.400 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

R01 R.3.1.2 
Honorarios líder 
mundial y nacional - 
líder nacional 

$ 16.005.568 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

R0 R.2.1 

Alojamiento, 
manutención y 
transporte local y/o 
intermunicipal para 
capacitador Nal 

$ 1.080.483 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

R0 R.4 
Tiquetes aéreos 
terrestres 

$ 2.695.642 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 



 

 

CONCEPTO INFORME MENSUAL No. 

 

Contrato de Interventoría No 
CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito 

entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC 

 

 
         

 

Rubro 
Sub 

rubro 
Descripción  

Rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Valor 
considerado 

por la 
Interventoría 

% 

intermunicipales y/o 
fluvial 

R0 R.9.1 

Gastos de operación 
del proyecto para 
proyectos por un valor 
mayor de 
$200.000.000 el 
porcentaje máximo 
para este rubro será 
hasta el 10% del valor 
total de las acciones 
de formación del 
proyecto 
 

$ 88.320.640 $14.838.834,00 $14.838.834,00 $14.838.834,00 16,80% 

R0 R10.3 
Formación virtual curso 
80 horas 

$1.755.725.891 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

TOTALES $1.872.086.624 $14.838.834,00 $14.838.834,00 $14.838.834,00 0,79% 

 
1.2 Recursos de contrapartida en efectivo 
 
Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de contrapartida en efectivo es de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($498.036.873). De acuerdo con el 
informe de ejecución presentado con corte a 31 de octubre de 2025 el conviniente reporta 
ejecución por esta fuente de financiación así: 

 

FUENTE DE FINANCIACION VALOR APROBADO 
VALOR 

EJECUTADO 
% EJECUCION 

 
Contrapartida en efectivo 

 
 

$ 498.036.873 $ 7.476.091 1,50% 

 
El conviniente reporta para el mes de octubre una ejecución de recursos de contrapartida 
en efectivo por valor de $ 7.476.091,00 pagados, los cuales equivalen a un porcentaje de 
ejecución del 1,50%, sin embargo, estos serán verificados en el momento que la 
interventoría realice la visita, razón por lo cual se deben presentar los soportes 
correspondientes de acuerdo con lo establecido, esto con el fin de que puedan ser 
aprobados por la interventoría. Y de acuerdo con el presupuesto total aprobado, se presenta 
ejecución en los siguientes rubros: 
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Rubro   Descripción rubro 
Valor 

presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Valor considerado por 
la Interventoría 

% 

R0 R01.1.3 

Honorarios - capacitador 
nacional - profesional con 
título de especialización y 
experiencia relacionada 
comprobada, mínimo de tres 
(3) años 
 

$ 168.000 $ 0 $ 0 $ 0 

0 

R0 R01.1.4 

Honorarios Capacitador 
Nacionales profesional con 
título de maestría y 
experiencia específica 
comprobada, mínimo (3) 
años 

$ 749.600 $ 0 $ 0 $ 0 

0 

R01 R0.3.1.2 
Honorarios líder mundial y 
nacional - líder nacional 

$ 4.001.392 $ 0 $ 0 $ 0 
0 

R0 R02.1 

Alojamiento, manutención y 
transporte local y/o 
intermunicipal para expertos 
Nacionales 

$ 287.217 $ 0 $ 0 $ 0 

0 

R0 R04 
Tiquetes aéreos terrestres 
intermunicipales y/o fluvial 

$ 716.564 $ 0 $ 0 $ 0 
0 

R0 R09.1 

Administración del Proyecto 
Cuando se trate de 
proyectos por valor mayor a 
$200.000.000 el porcentaje 
máximo será del 10% del 
valor total de las acciones de 
formación 

$ 23.477.638  $ 3.944.500,00  $ 3.944.500 $       3.944.500,00 16,80 

R0 R010.3 
Formación virtual curso 80 
horas 

$ 441.776.807 $ 0 $ 0 $ 0 0 

R0 R013 
Garantías 
Solo aporte en efectivo 

$ 4.499.999  $ 3.531.591,00  $ 3.531.591 $       3.531.591,00 78,48 

R0 R015 
Transferencia de 
conocimiento y tecnología 
Solo aporte en efectivo 

$ 22.359.656 $ 0 $ 0 $ 0 0 

TOTALES $ 498.036.873 $ 7.476.091 $ 7.476.091 $ 7.476.091 $ 1,50 

 
1.3 Recursos de contrapartida en especie 
 
Para este convenio no se tiene contemplado este recurso. 
 
2. Avance académico 
 
A la fecha de corte del informe el conviniente no reporta avance dado que al 31 de octubre 

de 2025 el conviniente no había dado inicio a su ejecución académica.   

3. Certificado de seguridad social y parafiscales 
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Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, la CAMARA 
COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO CCCE, presentó certificación firmada por 
el revisor fiscal DIEGO GONZÁLEZ VÁSQUEZ con tarjeta profesional No. TP 133.891 – T; 
manifestó mediante certificación del 06 de noviembre de 2025 que se cumple con el pago 
de aportes parafiscales y de seguridad social, cuota de aprendices y contrato de 
aprendizaje de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad aplicable vigente. 

 
4. Certificado de impuestos 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, la CAMARA 
COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO CCCE, presentó certificación firmada por 
el revisor fiscal DIEGO GONZÁLEZ VÁSQUEZ con tarjeta profesional No. TP 133.891 – T; 
manifestó mediante certificación del 07 de noviembre de 2025 que “ha cumplido en forma 
adecuada y oportuna con el pago de impuestos nacionales y territoriales, resultado de su 
actividad, durante lo corrido del año 2025, estando al día con el pago de los impuestos a la 
fecha de expedición de la presente certificación. La entidad CÁMARA COLOMBIANA DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO ha registrado contablemente las actividades relacionadas con 
el Proyecto SENA DG-01-0001 de 2025 durante el mes de octubre de 2025, y a la fecha de 
emisión de la presente certificación se vienen realizando los pagos de impuestos nacionales 
y distritales en debida forma según fechas correspondientes de vencimiento, y lo 
concerniente al mes de octubre se estará presentando y pagando en el mes de noviembre, 
de acuerdo con los calendarios tributarios expedidos por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, y por la Secretaria de Hacienda Distrital”. 
 

5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciación  
 
La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos 
de cofinanciación es la cuenta de ahorros No.808148749 del Banco ITAU.  
 
En este sentido, el conviniente entregó certificación bancaria de fecha 05 de noviembre de 
2025.  A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $0,30 de acuerdo con la certificación 
bancaria verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal 
presentado. 
 
La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto 
es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos 
bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos 
efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando 
en consideración los valores descontados por movimientos financieros. 
 
Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el 
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efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o 
transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre. 

 
 
 
6. Concepto 
 
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente: 

 
● Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resolución de rubros 

financiables SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoría pueda 
reconocer y aceptar todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado. 

 
● El conviniente allega con corte a 31 de octubre de 2025 formato F6.1, F6.2, en el 

cual presenta ejecución por los recursos de cofinanciación por valor de 
$14.838.834,00 equivalente a un 0.79%. 
 

● En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecución presentada por valor 
de $ 7.476.091, los cuales se encuentran pagados. El porcentaje de ejecución 
equivale al 1,50% del valor total aprobado para esta fuente de financiación. 
 

● La contrapartida en especie no se tiene contemplado para este convenio. 
 

● La ejecución académica para este convenio inicio el 03 de noviembre de 2025; por 
tanto, para el corte a 31 de octubre de 2025 no se cuenta con listados de asistencia. 
 

● De acuerdo con las certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal, el conviniente se 
encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema 
de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje y de los 
impuestos derivados de la ejecución del convenio. 

 
 
 
 
 
 
 
Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del 
convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las 
correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y 
el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación 
del convenio.  
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Atentamente, 
 
 
 
 

Omar Raúl Martínez     Galicia Gómez Goenaga 

               Director Interventoría                  Interventor Líder 

  SCAIPROYEKTA SAS BIC     SCAIPROYEKTA SAS BIC 
 
 
Proyectó: Galicia Gómez Goenaga – Interventor Líder  
Revisó: Yuly Muñoz – Coordinador Financiero - Alba Roció Sarmiento. Coordinadora de la calidad y oportunidad de la información    -  
 
 
Copia:  Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT: 
gfce@sena.edu.co; mcbeltrans@sena.edu.co – Daniel Alejandro Sánchez Ortiz Profesional de seguimiento. Correo electrónico 
dasanchezo@sena.edu.co 
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