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CONTRATO:  CONTRATO ELECTRÓNICO DE INTERVENTORÍA No 061 DE 2025  

CONTRATISTA:  FUNDACIÓN NIUWI  NIT  901087008-0  

REPRESENTANTE LEGAL:  
SERGIO ANDRES PINEDA 

VILLAMIZAR  
C.C  1.098.688.178  

  

  

OBJETO DEL CONTRATO:  

Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a la obra 
de “adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduría 
Municipal de Moniquirá – Boyacá”, de conformidad con el 
estudio previo, la invitación publica No 028 de 2025, la 
propuesta presentada por el contratista y el clausulado 
adicional, los cuales forman parte integral del contrato 
electrónico.  

CIUDAD:  Moniquirá – Boyacá  

  

VALOR DEL CONTRATO:  
DIEZ MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS 

PESOS ($10.507.700) M/CTE incluido IVA y demás impuestos 

y erogaciones a que haya lugar.  

  

VALOR EJECUTADO:  

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($5.253.850) M/CTE 

incluido IVA. 

   VALOR PAGADO  Cero (0) pesos. 

  

VALOR A CANCELAR  

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($5.253.850) M/CTE 
incluido IVA. 

PLAZO PRINCIPAL DEL 

CONTRATO:  
El plazo de ejecución es de tres (3) meses, contados a partir 

de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato  

  

FECHA DEL CONTRATO:  02/09/2025  
FECHA DE  
APROBACIÓN  
DE GARANTÍA:  

05/09/2025  

OBSERVACIONES:    

   

FECHA DE FINALIZACIÓN:  04/12/2025  
FECHA  

PRESENTE 

ACTA:  
30/10/2026 

En la ciudad de Moniquirá - Boyacá., se reunieron SERGIO ANDRES PINEDA VILLAMIZAR, 

Representante Legal de FUNDACION NIUWI., como contratista de interventoría y JOSE LUIS 

MONTANA ALVARADO como SUPERVISOR, con el fin de suscribir acta de avance del 50% del 

valor del contrato electrónico No 061 de 2025.  

 

Que el contratista entregó y cumplió a entera satisfacción con las obligaciones correspondientes 

al 50 % del contrato, dentro del término de ejecución estipulado en el mismo.  
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Que el Contratista durante el término de ejecución del contrato cumplió con los aportes al sistema 

de seguridad social integral, conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la 

ley 789 de 2002. 

  

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Moniquirá., a los treinta (30) días 

del mes de octubre del año 2025 
 

 

 

          

                                                                                     
 

        

 

                                             

                                       

JOSE LUIS MONTANA ALVARADO 

Supvsor contrato No 061 - 2025 

FUNDACIÓN NIUWI  

NIT 901.087.008  

R/L Sergio Andrés Pineda Villamizar 

C.C 1.098.688.178 
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