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ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. SIGL23D2 – 

2023 

En la ciudad de Bogotá D.C., el día treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), se reunieron las 

partes que intervienen en el Contrato de Obra No. SIGL23D2 – 2023, con el fin de suscribir la presente Acta de 

terminación y liquidación y dejar constancia formal, conforme a las condiciones pactadas en el contrato suscrito 

entre INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SIGLO XXI S.A.S. y SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA S.A.S. 

CONTRATANTE INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SIGLO XXI S.A.S. 
NIT CONTRATANTE 901.392.348-7 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATANTE 

JEINSON ELIECER SAAVEDRA MOSQUERA – C.C. No. 7.714.557 

CONTRATISTA SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA S.A.S. 
NIT CONTRATISTA 901.512.205-9 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATISTA 

MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA – C.C. No. 1.020.827.748 

OBJETO 
Mantenimiento integral, mejoramiento, adecuación y conservación de las edificaciones 
físicas de la empresa INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SIGLO XXI S.A.S. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
Sedes Bogotá D.C. Carrera 54 No. 138-24; Bogotá D.C. Carrera 13 No. 45-24; Neiva 
Carrera 12 No. 12-48; Barranquilla Carrera 34 No. 23-45; y Ulloa, Huila Carrera 8 No. 
15-10. 

VALOR DEL CONTRATO SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000). 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
Tres (3) meses, comprendidos entre el 01 de octubre de 2023 y el 31 de diciembre de 
2023. 

FECHA DE INICIO 01 de octubre de 2023. 
FECHA DE TERMINACIÓN 31 de diciembre de 2023. 

 

CONSTANCIAS  

•  Que las partes declaran conocer y aceptar las condiciones técnicas, económicas, administrativas y contractuales 

establecidas en el Contrato de Obra No. SIGL23D2 – 2023. 

•  Que EL CONTRATISTA ejecutó las actividades objeto del contrato, suministrando el personal, equipos, herramientas, 

materiales y capacidad técnica y logística requerida para el cumplimiento del objeto contractual. 

•  Que EL CONTRATANTE verificó la ejecución de las actividades y autoriza la terminación del contrato, al evidenciar 

el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo establecido. 

•  Que EL CONTRATISTA ejecutó las actividades bajo su autonomía técnica, administrativa, operativa y financiera, 

cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental, disposición de residuos y buenas 

prácticas de ingeniería. 

•  Que la ejecución de las actividades se realizó conforme a las necesidades de cada sede, las instrucciones impartidas 

por EL CONTRATANTE o la supervisión designada, y las condiciones técnicas propias de cada intervención. 



 

•  Que los pagos se realizaron conforme a lo pactado en el contrato, previa presentación de actas de avance, acta final, 

informes técnicos, registros fotográficos cuando aplicó, facturación electrónica y certificación de cumplimiento de 

obligaciones laborales y de seguridad social. 

•  Que una vez revisado el estado financiero del contrato, se procede a su liquidación, dejando constancia de que no 

existen saldos pendientes o, en caso de existir, estos quedan definidos en la presente acta. 

• Que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de Obra No. SIGL23D2 – 2023. 

En virtud de lo anterior, las partes dejan formalmente terminado y liquidado la ejecución del Contrato de Obra No. 

SIGL23D2 – 2023 a partir del 31 de diciembre de 2023. Para constancia, se firma la presente acta en dos (2) ejemplares 

del mismo tenor, por quienes en ella intervienen. 

 

 

 

__________________________________ 

JEINSON ELIECER SAAVEDRA MOSQUERA 

C.C. No. 7.714.557 

Representante Legal 

INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SIGLO XXI S.A.S. 

NIT 901.392.348-7 

EL CONTRATANTE 

 

 

 

__________________________________ 

MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA 

C.C. No. 1.020.827.748 

Representante Legal 

SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA S.A.S. 

NIT 901.512.205-9 

EL CONTRATISTA 
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