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FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO/CONVENIO No. 76014792024 DE 2024

Periodo del informe:
Tipo de contrato/convenio:

Valor Inicial del contrato/convenio:

Objeto: REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES

INFORME FINAL

1. Datos generales

dic-24
Obra
$ 130.000.000

DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCION REGIONAL VALLE DEL CAUCA.

Alcance del objeto (si aplica)

Nombre y cargo Supervisor ICBF (segun clausula de

supervision del contrato/convenio)

Nombre y cargo Supervisor ICBF (segun memorando de

designacion, si aplica)
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidacion)

Otros supervisores (*)

(*) Si se trata de varios supervisores, deberan i todos.

Nombre Contratista:

Direccién:

Representante Legal que suscribié el contrato/convenio:

Fecha Certificado Actualizado de Existencia

Representacion Legal (i):

(i) Estos datos sélo deberan dili en el Informe Final para i

2. Datos supervisor

DARWIN LOZANO LOZANO / PROFESIONAL
UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE
COORDINADOR

DARWIN LOZANO LOZANO

DARWIN LOZANO LOZANO

3. Datos contratista

SGIN SERVICIO GLOBAL INGENIERIA SAS
Calle 8 # 4-71 Oficina 406 A/ Neiva, Huila

MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA

Y 6-feb-25

Desde cuando:
Fecha aprobacion pélizas:

Fecha acta de inicio:
Fecha documento de Prdrroga (si aplica):
Fecha aprobacion pdliza de la prorroga:

Si se presentan més prérrogas, incluir més filas para éstas.

4. Plazo de duracion del contrato/convenio

2 de diciembre de 2024
2 de diciembre de 2024
2 de diciembre de 2024

no aplica

no aplica

Numero de contrato/convenio: 76014792024

Fecha suscripcién contrato/convenio: 27/11/2024

Plazo de Ejecucién Inicial: del 27/11/2024 al 31/12/2024

Nombre y cargo Supervisor ICBF
(que conocié de la ejecucion del DARWIN LOZANO LOZANO
contrato/convenio)

Fecha memorando de
designacion de supervisiéon (si
aplica)

Supervisores otras  entidades
(cooperantes) - (Si aplica)

Cargos de otros supervisores

Cédula o NIT: 9015122059

Correo electrénico: comercialsgin@gmail.com
Representante =~ Legal ~ Que.,ypa Al E JANDRA PENAGOS
suscribird el acta de Liquidacion

{): VERA

Hasta cuando: el 31 de diciembre de 2024

Fecha expedicién R.P.: el 27 de noviembre de 2024
Fecha inicio del
contrato/convenio:

Prorrogado  hasta

2 de diciembre de 2024

cuando  (si "
no aplica

aplica):

Fecha de terminacién: 31 de .
L no aplica
diciembre

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Conlguiat copia impresa da 02t documanto e soasidrs come COPLA ND CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADDS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF ¥ A LA LEY 1581 DE 2012
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130.000.000,00

130.000.000,00

Valor Inicial del contrato/convenio $ 130.000.000

Aporte ICBF $ 130.000.000

Aporte Contratista (si aplica)
No. de CDP: 111124 Fecha CDP: 21-may-24 Valor de CDP:
No. de RP: 506024 Fecha RP: 27/11/2024 Valor de RP:

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adicion: Valor Adicion:

Descripcién del concepto de adicion realizada en el periodo:

No.CDP Adicion: Fecha CDP Adicion: Valor CDP Adicion:

No. de RP Adicién: Fecha RP Adicion: Valor RP Adicién:

Valor adicién aporte contratista:

Fecha aprobacién pdliza de la adicién

Si se presentan més adicic incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminucion:

Valor disminucién :

Descripcion del concepto de disminucién realizada en el periodo:

No.CDP disminucion :

No. de RP disminucioén :

Si se presentan mas inucic incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)
Valor anticipo (si aplica):

Porcentaje amortizacion (si aplica):

Fecha CDP Valor CDP disminucién :

Fecha RP disminucién Valor RP disminucion :

130.000.000,00

Fecha pago anticipo (si aplica):

Periodo facturado:

Forma de Pago:

6. Informacion relacionada con la contratacion derivada (si aplica)

Este aparte sélo debe dili i en el evento de existir

i6n derivada. Se debe allegar la relacion de la misma y la certificacion de paz y salvo

suscrita por el Contratante

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado

Fecha de certificacion Valor pagado

Observaciones

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Coalguior copia inprozs de sty documanto oo coasiders como COPLA ND CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADDS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF ¥ A LA LEY 1581 DE 2012
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8. Pagos Efectuados segun estado de cuenta o informacion suministrada por la Direccion Financiera

Numero de pago/desembolso,

. Observaciones
Fecha y nimero de la

s Valor de desembolsos segun Valor pagado o Diferencia (si el valor pagado fue diferente al pactado en la
segun clausula de forma de . orden de pago ) o P
minuta contractual (A) desembolsado (B) (A-B) . minuta, describir breve justificacion, descuentos y
pago correspondiente .
concepto de los mismos)
TOTALES

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha reintegro

Fecha Descuento/Liberacion/Reduccion Valor D to/Liberacion/Red on Concepto Descuento/Liberacion/Reduccion
TOTAL
10. Reintegros efectuados (si aplica)
Valor reintegro Comprobante reintegro Concepto reintegro
11. Resumen ejecucion presupuestal acumulado (aplica también para informe final)
Concepto Valor
Aporte inicial en dinero por EL ICBF
Valor Inicial del Aporte inicial en especie por EL ICBF
convenio o  |Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA
contrato Aporte inicial en especie por CONTRATISTA
Total
Adicién aporte ICBF
Valor adiciones |Adicion aporte CONTRATISTA
Total
Disminuciones aporte ICBF
dism‘i/la'“ Disminuciones aporte CONTRATISTA
Total
Aporte dinero por EL ICBF
Valor total del Aporte en especie por EL ICBF
convenio o |Aporte en dinero por CONTRATISTA
contrato Aporte en especie por CONTRATISTA
Total
Valor total pagado por el ICBF
Valor total ejecutado recursos del ICBF
Recursos reintegrados al ICBF
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF
Saldo Pendiente por Pagar
Saldo pendiente por liberar **
* Para el informe fina,! debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor rep: de , copias de i [ de

Fecha estado de cuenta

rendimientos y certificacion de la Direccion Finaciera que avale dichas consignaciones.

** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberan justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el

contratista).........

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Coalguior copia inprozs de sty documanto oo coasiders como COPLA ND CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADDS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF ¥ A LA LEY 1581 DE 2012
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Vigencia
Amparos Compaiiia aseguradora No. de pdliza
Desde Hasta

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 26/11/2024 1/07/2025

CALIDAD DEL SERVICIO 26/11/2024 31/12/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E

NDEMNIZACIONES Seguros del Estado S.A. 21-44-101457732 26/11/2024 31/12/2027

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 31/12/2024 31/12/2029

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 26/11/2024 31/12/2026

Nota: Es necesario ingresar las garantias de las modificaciones realizadas al contrato. Asi mismo, la garantia de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Direccién de Contratacién o las

Coordinaciones Juridicas en las Regionales del ICBF, segtin sea el caso.

Marque con una "X" el tipo de sancion impuesta al contratista.

13. Sanciones

Numero y fecha del acto administrativo que Numero y fecha del acto Fecha de ejecutoria del proceso
Tipo de Sancién resuelve el proceso administrativo administrativo que resolvio el administrativo sancionatorio Valor de | - "
(seleccionar con una x) sancionatorio contractual. recurso ( si aplica ) contractual. alor de la sancion impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)
Declaratoria de
incumplimiento | Total
con cobro de
perjuicios. (art. 17 :
Ley 1150 de 2007) Parcial
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de
2007)
14. Cumplimiento de Oblig
. . . " Cumplimiento (SI, NO, N/A) | D ue evidencia el de la . .
Cump 1to de Oblig del Sistema Integrado de Gestion P (ii)( , NO, N/A) que ¥ ubi de ésto (|i'il)v Observaciones (iv)

Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que
cumpla con el perfil establecido en la Resolucién 312 del 2019, o a la norma que

Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
administrativo_memoria

adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones sl institucional_2024_contratacion_minimas
contractuales establecidas en el marco de la ejecucién del contrato o convenio y la cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
normatividad vigente. 76014792024
Presentar la identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de
controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo - - -
durante la ejecucion del contrato o convenio.
Realizar la induccion al equipo de trabajo que se empleara durante la ejecucion del Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. s administrativo_memoria
institucional_2024_contratacion_minimas
Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores
vinculados para la ejecucién del contrato o convenio. - - -
Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecucion del contrato los Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
elemento de proteccién personal y ropa de trabajo requerida para la realizacion de administrafivo_memoria
tividad S| institucional_2024_contratacion_minimas
Sus actividades. cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Realizar los trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
normatividad vigente administrativo_memoria
9 Sl institucional_2024_contratacion_minimas
cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual debera ser N/A
entregado al Supervisor del contrato una vez se firme el contrato.
Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se N/A
materialice un riesgo de seguridad de la informacién que afecte la disponibilidad, "
Asegurar que el personal requerido para la prestacion del servicio cuente con el Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
perfil de: Educacion (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formacion administrativo_memoria
i del tividad a d Il dipl d . . Sl institucional_2024_contratacion_minimas
(cursos especificos de la acl Vi .a a desarrol ?r Com? .'p omados, .s,em'nanos’. . cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
talleres entre otros) o experiencia para garantizar la dptima prestacion del servicio. 76014792024
Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. - - -
Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para
prestacion del servicio. Asi como las evidencias del cumplimiento de los N/A - -
requerimientos establecidos en dichos documentos.
Formular e implementar Plan de Gestion Ambiental, de acuerdo con los aspectos,
impactos y requisitos ambientales asociados a la ejecucion del contrato. N/A - -

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato

Cumplimiento (SI, NO, N/A)

o

idencia of

que
ion y de éste .

Observaciones (iv)

(ii)

Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de

Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
administrativo_memoria

. e Lo SI institucional_2024_contratacion_minimas -
subordinacion, ni vinculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA, su personal y el cuantias_mantenimientos especiales_sjecucion contrato #
ICBF. 76014792024
Constituir y allegar al ICBF las garantias requeridas dentro de los tres (3) dias Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
habiles siguientes a la suscripcion del contrato. administrativo_memoria
Si institucional_2024_contratacion_minimas -

cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Coalguior copia inprozs de sty documanto oo coasiders como COPLA ND CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADDS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF ¥ A LA LEY 1581 DE 2012
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Participar y apoyar al ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucién del contrato.

Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
administrativo_memoria

Trabajo Seguro en Alturas - Resolucion 736 de 2009 Modificacion Parcial de la
Resolucion 3673 de 2008 y se dictan otras disposiciones - Resolucion 1409 de

Sl institucional_2024_contratacion_minimas -
cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de N _ R
la documentacién objeto del presente contrato.
Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
desarrollo del Contrato le imparta el ICBF a través del supervisor, para una administrativo_memoria
ta ej L. limiento d bl . Sl institucional_2024_contratacion_minimas -
correcta gjecucion y cumplimiento de sus obligaciones. cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Entregar al supervisor, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
resultados obtenidos cuando asi se requiera. administrativo_memoria
Sl institucional_2024_contratacion_minimas -
cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Presentar al ICBF la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. administrativo_memoria
Sl institucional_2024_contratacion_minimas -
cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Guardar estricta reserva sobre toda la informacion y documentos que tenga Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo administrativo_memoria
del trat t scter d ibli E " bli Sl institucional_2024_contratacion_minimas -
_e contrato y_qU(? no en_ga _carat_: er de PH ica. En consecuencia, se o _'ga ano . cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
divulgar por ningiin medio dicha informacién o documentos a terceros, sin la previa 76014792024
Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de informacion Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
que maneje en desarrollo de su actividad. administrativo_memoria
Sl institucional_2024_contratacion_minimas -
cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Asumir un buen trato para con los demas colaboradores internos y externos del Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los usuarios de las sedes y actuar con administrativo_memoria
bilidad, efici N t . Sl institucional_2024_contratacion_minimas -
responsabilidad, eficiencia y transparencia. cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecucion del contrato los documentos que _ R R
en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que
Colaborar de manera oportuna con el ICBF en el suministro y respuesta de la Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
informacion correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos administrativo_memoria
d trol del Estado Col bi lacié | N ion. d Il SI institucional_2024_contratacion_minimas -
h € contro e. , stado Colom 'a.no en relacion con la ejecucion, desarrollo o cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
implementacion del contrato objeto del presente documento. 76014792024
Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste, Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
salvo autorizacion expresa y escrita de las partes, no se podra utilizar el nombre, administrativo_memoria
bl Il ficial de | f t fi blicitari d lqui " SI institucional_2024_contratacion_minimas -
emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra cuantias_mantenimientos espediales._ejecucion contrato #
indole. 76014792024
Reallizar los pagos salariales, pagos al SISS (salud, pension y riesgos laborales) y Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de administrativo_memoria
dient SI institucional_2024_contratacion_minimas -
pago correspondientes. cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Respetar la politica medioambiental del ICBF, politica que incluye todas las Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
normas internas sobre el uso de los recursos ambientales, como el agua y la administrativo_memoria
nergia, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de S institucional_2024_contratacion_minimas -
el 4 : 4 cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
desechos residuales. 76014792024
Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capitulo “Buenas Practicas en la Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
Gestion Contractual” del Manual de Contratacion vigente. administrativo_memoria =
SI institucional_2024_contratacion_minimas -
cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Remitir al Supervisor del contrato, dentro de los tres (3) dias siguientes a la
consignacion, copia del documento donde conste la operacion que, por concepto - - -
de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor
Cumplir con la totalidad de las normas de Salud y seguridad en el trabajo: Trabajos Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
confinados y Trabajo en alturas Resolucion 3673 de 2008 Reglamento Técnico de administrativo_memoria =~
SI institucional_2024_contratacion_minimas -

cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato

Cumplimiento (SI, NO, N/A)
(ii)

D que el imiento de la . .
o de éste (iii) Observaciones (iv)

Una vez se suscriba el contrato, el contratista de obra debera dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes presentar para aprobacion del supervisor del contrato,
los soportes correspondientes que acrediten los perfiles del personal minimo
indicados en el Anexo No. 4 Personal Minimo Requerido para la ejecucién del
contrato. La aprobacion de las hojas de vida por parte del Supervisor sera para la
correspondiente acta de inicio del contrato y se verificara por parte del Supervisor

Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
administrativo_memoria

especificaciones técnicas de cada item a ejecutar, de acuerdo con los valores
unitarios fijos establecidos en la propuesta econémica, previo a la suscripcion del
ACTA DE INICIO DE OBRA por cada sede a intervenir (Frente de trabajo).

de conformidad con el anexo. En caso de que el ICBF, por intermedio del Sl institucional_2024_contratacion_minimas -

Supervisor del Contrato proceda al rechazo de alguno de los profesionales cuantias_mantenimientos especiales_sjecucion contrato #

presentados para aprobacion, se procedera al cambio del o de los mismos, dentro 76014792024

de maximo dos dias (02) habiles siguientes de la solicitud, so pena de que la

Entidad haga efectivo el incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Suscribir el Acta de inicio del respectivo contrato con el Supervisor de este, una Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo

vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato. Si administrativo_memoria -
institucional_2024_contratacion_minimas

Presentar para aprobacion del Supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) dias

habiles siguientes a la realizacion de la visita preliminar, el Informe de Visita donde

se documente -Técnica y fotograficamente- el estado de los espacios a intervenir,

incluyendo: (i) el levantamiento arquitecténico de dichas areas, (ii) la programacion Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo

de obra, (iii) el presupuesto de obra con sus respectivos items y cantidades, (iv) administrativo_memoria

los analisis de precios unitarios de los items a ejecutar (APU) y (v) las SI institucional_2024_contratacion_minimas -

cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Coalguior copia inprozs de sty documanto oo coasiders como COPLA ND CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADDS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF ¥ A LA LEY 1581 DE 2012
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Hacer entrega de un cronograma de actividades por frente de obra (Sede a
intervenir), en medio digital Project y pdf, cinco (5) dias habiles antes del inicio de

Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
administrativo_memoria

ie . institucional_ _contratacion_minimas -
las ob! b del sl institucional_2024 jon_mini
las obras para aprobacion del supervisor. cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Realizar un plan de compras previo al inicio de las obras, mediante el cual se
garantice la entrega oportuna de insumos, materiales y alquiler de equipos y
herramientas y se permita contar con reservas de material en sitio ante eventuales - - -
situaciones que puedan retrasar los cronogramas de obra establecidos.
Suscribir un ACTA DE INICIO DE OBRA por cada frente de obra (Sede a Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
intervenir) y ACTA DE TERMINACION DE OBRA por cada frente de obra (Sede a sI administrafivo_memoria -
intervenir) institucional_2024_contratacion_minimas
§ cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas a intervenir, que
proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los
trabajos. Dicho cerramiento debera tener como minimo dos (2) metros de altura y Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del administrativo_memoria -
personal. Asi mismo la obra debera contar con una valla de obra informativa de Sl institucional_2024_contratacion_minimas -
. R . . . . cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
acuerdo a la imagen institucional determinada por la oficina de comunicaciones del 76014792024
ICBF. Estos costos los debera tener previstos el contratista dentro de su
presupuesto.
Cumplir con el objeto del contrato y todas las obligaciones pactadas en el mismo, Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
en la Invitacién Publica, estudios previos y deméas documentos anexos. administrativo_memoria .
SI institucional_2024_contratacion_minimas -
cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Cumplir con los lineamientos técnicos y estandares definidos en el numeral 6. Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
“Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a administrativo_memoria =
t » de la Ficha de Condici Técni E ial la Prestacion del SI institucional_2024_contratacion_minimas -
en re.g.ar e la Ficha de .on iciones [ecnicas Esenciales para la Prestacion de cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
Servicio y/o Entrega del Bien (FCT). 76014792024
Realizar las OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS, Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
conforme a lo exigido por la normatividad vigente y lo contemplado en los anexos administrativo_memoria =
técni SI institucional_2024_contratacion_minimas -
ecnicos. cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Presentar el plan de manejo y contingencias frente a eventuales atrasos o Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
suspensiones de obra, buscando siempre la aplicacion de protocolos y el reinicio administrativo_memoria
del b \ b dad ibl SI institucional_2024_contratacion_minimas -
€ la obra a la mayor brevedad posible. cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Tramitar y obtener los permisos que se requieran para la ejecucién de cada una de
las actividades que se indican en el Anexo No.2 - listado de items de obra para la N/A - -
ejecucion de las obras, en caso de ser necesario.
| =t ld})lb‘bt}l JUMO TOITET §UPUI.VI=UI ,. I’U Precios ue1as dblIVI(jldul:‘b O Ill:‘lll? O o Documento en la carpeta virtual: Regionaligrupo
previstos para la adecuada ejecucion de la obra. El contratista efectuara el analisis administrativo_memoria
de rendimientos correspondiente y debera contar con el aval del supervisor. La Sl institucional_2024_contratacion_minimas -
definicion de los precios de las actividades o items no previstos se realizara ;quﬂgsgag‘;:'e”'m'enms especiales_ejecucion contrato #
acarde al nracedimienta ectahlecidn en el numeral & 7 de la ficha de candicione
Suministrar con calidad y oportunidad todos los equipos, maquinaria, Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programacion administrativo_memoria .
detallada del frent int . liend t l " 4 t Sl institucional_2024_contratacion_minimas -
etallada ,e rente a.":‘ ervenir, cump| 'en. Ao oportunamente, entre otros aspectos, cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
con el envio y recepcion de estos en el sitio de las obras. 76014792024
Tener la disponibilidad del personal en sitio, presentados en la propuesta técnica, Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
de acuerdo con lo exigido en la Ficha de condiciones técnicas y el Anexo No. 4 administrativo_memoria =
P | Minimo R idoy d formidad | de ob: Sl institucional_2024_contratacion_minimas -
ersonal Minimo Requeri Oy. @ conformidac con el cronograma de obra, cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
documentos que hacen parte integral del contrato. 76014792024
Efectuar las reparaciones necesarias en las areas intervenidas y contiguas que N N R
hayan sufrido dafio por ocasién de las obras, previa autorizacién del supervisor.
Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el _ _ R
supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de
Reallizar los ensayos y/o laboratorios que se requieran para el control de calidad N N R
de los materiales en un laboratorio debidamente certificado por la ONAC
Garantizar para el uso de materiales pétreos como arena, piedra y gravilla, que su
procedencia sea de canteras debidamente autorizadas tanto por la autoridad
minera nacional como por la autoridad ambiental competente, segun lo dispuesto - - -
en el Codigo de Minas Ley 685 de 2001 Articulo 14.
Presentar los informes parciales, mensuales y finales establecidos en la presente Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
Ficha de Condiciones Técnicas. administrativo_memoria
SI institucional_2024_contratacion_minimas -
cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Entregar al final de la intervencion los correspondientes planos récord (formato N N R
dwg - pdf), esquemas y detalles de los trabajos adelantados en cada frente de
Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de
modificacién que no cuente con la debida aprobacién del Supervisor del contrato - - -
en la etapa de construccion.
Asistir a los comités o reuniones técnicas citadas por parte del ICBF o convocadas Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
i dministrativo_memoria
or el supervisor. a !
p P Sl institucional_2024_contratacion_minimas -
cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Entregar las areas intervenidas en perfecto estado, limpieza y condiciones que Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
permitan su funcionamiento y operacion a nivel de redes eléctricas, hidrosanitarias, sI administrafivo_memoria .
dat d as int id institucional_2024_contratacion_minimas
gas, voz'y datos y demas intervenidas. cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
Retirar los materiales sobrantes de cada sitio intervenido y depositarlos en los Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
lugares debidamente autorizados por la Autoridad Ambiental local, para lo cual se S| iands’:i‘l‘st‘;;’:‘:lv%g‘f";‘;:zawcion minimas
del?era hacer gntrega como adJunt(? qe los INFORMES MENSUALES de los cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
recibos y demas documentos en original, que demuestren que se ha dado un buen 76014792024
Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
terminadas y funcionando en las condiciones contratadas. administrativo_memoria =
SI institucional_2024_contratacion_minimas -

cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Coalguior copia inprozs de sty documanto oo coasiders como COPLA ND CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADDS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF ¥ A LA LEY 1581 DE 2012
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Clasificacion de la Informacién Publica

Mantener informado al Supervisor del contrato del avance de las actividades en el
desarrollo del contrato en cada uno de los frentes, asi como cualquier novedad

Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
administrativo_memoria

. . L. Sl institucional_2024_contratacion_minimas -
que llegara a ocurrir durante la ejecucion del contrato. cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Permitir y facilitar al ICBF el acceso a los sitios de trabajo, a la documentacion y en Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
términos generales, suministrar toda la informacion relacionada con la ejecucién s ;ds’{i‘l‘s‘c?;’:‘:l"‘;a’z"f"c‘g:za'aCion minimas
cont_rgctual, brindando la colaboracién requerida para el normal desarrollo de su cuantias_mantenimientos especiales_sjecucion contrato #
gestion. 76014792024
Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instauren, _ _ R
impulsen o coadyuven el personal o los subcontratistas contra el ICBF, por causa
Realizar la identificacién, valoracién y mitigacién de impactos ambientales en el N N R
marco de la ejecucion del objeto del contrato, asi como la formulacion del plan de
Realizar el manejo adecuado de los productos quimicos y combustibles utilizados, _ _ R
su correcto etiquetado y marcado y la entrega de las fichas técnicas y hojas de
Contar con certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado o reentrenamiento Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
para los trabajadores que desarrollen las actividades positivo o negativo: de S| iands’:i‘l‘st‘;;’:‘;‘lv%g‘f";‘;:fm‘aCion minimas
1,50m, asi mismo la certificacién de equipos de proteccién personal para trabajos cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
en alturas. 76014792024
Realizar en forma secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar hasta su Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
terminacion, el correspondiente registro fotografico que se entregara al Supervisor si ;ds’{i‘l‘s‘c?;’:‘:l"‘;a’z"f"c‘g:za'aCion minimas
en los |_nformes solicitados y en todo caso cada vez que sean requeridos por el cuantias_mantenimientos especiales_sjecucion contrato #
supervisor. 76014792024
Mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y trabajos y sus Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
alrededores para lo cual deber4 retirar en forma adecuada, diariamente o con mas si ;ds’{i‘l‘s‘c?;’:‘:l"‘;a’z"f"c‘g:za'aCion minimas
frecuencia si asi lo ordena la entidad, escombros, basuras, desperdicios y cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato # -
sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ninglin momento una 76014792024 -
Presentar al momento de suscribir el acta de inicio la direccién exacta de la oficina Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
donde pueda ser requerido en cualquier momento y nimeros telefénicos, ademas si ;ds’{i‘l‘s‘c?;’:‘:l"‘;a’z"f"c‘g:za'aCion minimas
del organigrama de su empresa (se_cretarla, auxiliares, mensajero, etc.) con el fin cuantias_mantenimientos especiales_sjecucion contrato #
de tener una comunicacion mas activa. 76014792024
Proveer, mantener y manejar a su costo las oficinas y depésitos que sean
necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales ) )
para la ejecucion del contrato. En caso de que el Contratista tenga necesidad de 2;’::;‘:{?;‘;:; \;;::rg:;a virtual: Regional_grupo
almacenar combus:tlble, debera someterse a las reglamentam_ones y normas S| institucional_2024_contratacion_minimas R
comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
resultaren perjuicios y dafios a terceros, el Contratista asume toda la 76014792024
responsabilidad por estos dafios y perjuicios causados.
Presentar ante el Supervisor del contrato, el registro inicial de las condiciones Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
iniciales detalladas del inmueble en el que se adelantaran las obras. administrativo_memoria .
Sl institucional_2024_contratacion_minimas -
cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024
Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la Documento en la carpeta virtual: Regional_grupo
ejecucion del contrato. administrativo_memoria =
SI institucional_2024_contratacion_minimas -

cuantias_mantenimientos especiales_ejecucion contrato #
76014792024

Adquirir los bienes nacionales relevantes ofrecidos en su propuesta que se
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del contrato (si aplica).

Presentar al Supervisor del contrato factura o documento equivalente de la
adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique la fecha en

Las demas necesarias para la ejecucion del objeto contractual.

del

(i) El Supervisor debera registrar todas las obligaciones contenidas en la clausula
"D que evidencia el imie | SU pto sobre el mismo.

io. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, debera sefalar en la columna del

(ii) Siel Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligacion, dentro de uno de los informes periédicos, deber4 indicar las razones por las cuales es asi, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte
de "no cumplimiento” se presenta en el Informe Final de Supervision, el supervisor debera allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor sefiala que una obligacion "N/A" sélo podra ser relacionada con

algunos periodos en los que esa no sea requerida.
(iii) El supervisor debera todos los que evic ien el de la con actas de entrega a o de informes, ificacic co oficios,
memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligacién fue efectivamente cumplida. Deberé igualmente indicar el folio del documento y su ubicacion.
(iv) El supervisor debera senalar en "Observaciones" cualquier ir que le con el de la El dili iamie de esta columna no es obligatorio.
15. Seguimiento a matriz de riesgos
Realiz6 seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? si NO
Luego del seguimiento detecté alguno con alta probabilidad de ocurrencia? si NO

Detalle cual(es) riesgos detecté con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

Si hay algtin riesgo que se iz6 o que tiene alta pi idad de debe a la Di

de C

de la Sede de la Dii

General.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Coalguior copia inprozs de sty documanto oo coasiders como COPLA ND CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADDS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF ¥ A LA LEY 1581 DE 2012
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16. Certificacion
El supervisor, con la suscripcion del presente informe, certifica que el contratista plié con su obligacion de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales correspondi de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
Fecha emision de Informe 21 DE MARZO DE 2025
Firma Fima /4 /i o114 s endo 7o |
DARWIN LOZANO LOZANO JULIAN ANDRES MENDOZA TOBAR #
i
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUPERVISOR CONTRATO CONTRATISTA - GRUPO ADMINISTRATIVO

Nota: Si se requiere la firma de mas personas que intervinieron en el ejercicio de supervision, se podran incluir.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Coalguior copia inprozs de sty documanto oo coasiders como COPLA ND CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADDS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF ¥ A LA LEY 1581 DE 2012



