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ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN   
CONTRATO DE OBRA No. 76014792024 

 
 
CONTRATO:  No. 76014792024 
 
SUSCRITO ENTRE: CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE 
LLERAS – ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA 
CONTRATISTA: SGIN SERVICIO GLOBAL DE 
INGENIERIA SAS 

 
OBJETO DEL CONTRATO: “REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS 

ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS 
REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF 
A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DEL 
CAUCA”. 

 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:   Día:14 Mes:11 Año: 2024 
 
SUPERVISOR ICBF:  DARWIN LOZANO LOZANO 

 
OBJETO ACTA:  ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBIDO A 

SATISFACCIÓN 
 

FICHA DEL CONTRATO 
PLAZO EJECUCIÓN EN DIAS 30 DIAS CALENDARIO 
FECHA DE INICIO DE OBRA: Día: 02 Mes: 12 Año: 2024 
FECHA DE TERMINACIÓN: Día: 31 Mes: 12 Año: 2024 
FECHA DE RECIBO DE LA OBRA Día: 31 Mes: 12 Año: 2024 

 
VALOR DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 

$130.000.000,00 
(CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS 

M/CTE) 
ADICIÓN No. 1  $0,00 

VALOR TOTAL EJECUTADO 

$130.000.000,00 
(CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS 

M/CTE) 
VALOR SIN EJECUTAR $0,00 

  
El suscrito DARWIN LOZANO LOZANO, en calidad de Supervisor del contrato de obra pública No. 

76014792024, celebrado entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – CECILIA DE LA 
FUENTE DE LLERAS – REGIONAL VALLE DEL CAUCA y la empresa SGIN SERVICIO GLOBAL 
INGENIERÍA SAS, cuyo objeto es “REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL 
ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DEL CAUCA”, 
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CLÁUSULAS: PRIMERA.- ENTREGA: Mediante la presenta Acta la EMPRESA SGIN, en calidad de ejecutor 

hace entrega física al ICBF de la obra y los productos que la conforman correspondientes, adicionalmente se 

certifica que las obras fueron ejecutadas en los siguientes frentes de trabajo: 

 

CENTRO ZONAL SURORIENTAL Y CASA ATRAPASUEÑOS - CALI 

CASA ATRAPASUEÑOS - BUGA 

CENTRO ZONAL CENTRO - CALI 

CENTRO ZONAL CENTRO - CALI 

 

Las cantidades de obra ejecutadas fueron las siguientes: 

 

CENTRO ZONAL SURORIENTAL Y CASA ATRAPASUEÑOS - CALI 
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.FINAL VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES 
1.1 DESMONTE DE CUBIERTA DE 

FIBROCEMENTO 
M2 450 $ 12.670 $ 5.701.500,00 

1.2 DESMONTE DE ESTRUCTURA EN 
MADERA 

M2 210 $ 9.666 $ 2.029.860,00 

1.4 RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO 
(INCLUYE PAGO POR DISPOSICIÓN 
FINAL A OPERADOR DEL VERTEDERO). 

M3 30 $ 44.017 $ 1.320.510,00 

3 CUBIERTAS 
3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO 
ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO 

M2 85 $ 51.339 $ 4.363.815,00 

NP4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA 
ARQUITECTONICA (INCLUYE 
ACCESORIOS DE SUJECIÒN) 

M2 450 $ 78.918 $ 35.513.100,00 

3.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA METÁLICA PARA 
CUBIERTA 

M2 200 $ 10.805 $ 2.161.000,00 

NP5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PLATINA CAL 18 

ML 295 $ 17.500 $ 5.162.500,00 

NP 1 mantenimiento de bajantes para aguas 
lluvias, incluyendo limpieza, 
desobstrucción. 

ML 18 $ 8.500 $ 153.000,00 

NP2 Inspección, limpieza, reparación, y 
reacondicionamiento de un canal existente, 
incluyendo remoción de sedimentos, 
residuos sólidos, vegetación obstructiva, y 
reparación de fisuras. 

ML 70 $ 28.125 $ 1.968.750,00 
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NP3 Mantenimiento y Recorrido de Cubierta 
Remoción de escombros, hojas y 
materiales obstruyentes. Revisión y ajuste 
de elementos estructurales y fijaciones. 
Reparación de filtraciones y aplicación de 
sellantes impermeables. 

M2 250 $ 19.500 $ 4.875.000,00 

4 PINTURAS 

4.1 ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE 
APLICACIÓN Y LIJADA) 

M2 100 $ 8.328 $ 832.800,00 

4.2 RESANE DE MUROS M2 100 $ 6.706 $ 670.600,00 

4.3 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 
KORAZA 

M2 250 $ 14.902 $ 3.725.500,00 

4.5 ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD 
INCLUYE FILO Y DILATACIONES 

M2 40 $ 10.363 $ 414.520,00 

CASA ATRAPASUEÑOS - BUGA 
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.FINAL VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

3 CUBIERTAS 

NP 1 mantenimiento de bajantes para aguas 
lluvias, incluyendo limpieza, 
desobstrucción. 

ML 18 $ 8.500 $ 153.000,00 

NP2 Inspección, limpieza, reparación, y 
reacondicionamiento de un canal existente, 
incluyendo remoción de sedimentos, 
residuos sólidos, vegetación obstructiva, y 
reparación de fisuras. 

ML 20 $ 28.125 $ 562.500,00 

NP3 Mantenimiento y Recorrido de Cubierta 
Remoción de escombros, hojas y 
materiales obstruyentes. Revisión y ajuste 
de elementos estructurales y fijaciones. 
Reparación de filtraciones y aplicación de 
sellantes impermeables. 

M2 250 $ 19.500 $ 4.875.000,00 

CENTRO ZONAL CENTRO - CALI 
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.FINAL VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES 

1.3 RETIRO MANTO ASFALTICO M2 150 $ 10.179 $ 1.526.850,00 

1.4 RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO 
(INCLUYE PAGO POR DISPOSICIÓN 
FINAL A OPERADOR DEL VERTEDERO). 

M3 5 $ 44.017 $ 220.085,00 
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3 CUBIERTAS 

3.1 AFINADO EN MORTERO 
IMPERMEABILIZADO 1:3 E= 0.03M 

M2 160 $ 28.092 $ 4.494.720,00 

3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO 
ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO 

M2 160 $ 51.339 $ 8.214.240,00 

3.4 MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 ML 60 $ 20.158 $ 1.209.480,00 
3.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN 

LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; 
DS=50 

ML 30 $ 62.485 $ 1.874.550,00 

4 PINTURAS 

4.1 ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE 
APLICACIÓN Y LIJADA) 

M2 160 $ 8.328 $ 1.332.480,00 

4.2 RESANE DE MUROS M2 160 $ 6.706 $ 1.072.960,00 
4.3 PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 

KORAZA 
M2 380 $ 14.902 $ 5.662.760,00 

CENTRO ZONAL CENTRO - CALI 
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.FINAL VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

NP 1 mantenimiento de bajantes para aguas 
lluvias, incluyendo limpieza, 
desobstrucción. 

ML 18 $ 8.500 $ 153.000,00 

NP3 

Mantenimiento y Recorrido de Cubierta 
Remoción de escombros, hojas y 
materiales obstruyentes. Revisión y ajuste 
de elementos estructurales y fijaciones. 
Reparación de filtraciones y aplicación de 
sellantes impermeables. 

M2 144,41 $ 19.500 $ 2.816.011,97 

 

SEGUNDA. - VALOR: El valor del proyecto corresponde a lo establecido en las consideraciones iniciales de la 

presente acta en la cual se estipulan los valores ejecutados. TERCERA. - DOCUMENTOS: Hacen parte integral 

de esta acta todos los demás documentos que reposan en el archivo del ICBF del Contrato  76014792024 

referente a la ejecución del mencionado proyecto. CUARTA. -RESPONSABILIDAD: El recibo de los productos 

del proyecto no releva a las partes de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en las normas legales 

vigentes, así como de las establecidas en el Contrato 76014792024 y sus modificaciones.  
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OCTAVA. - MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y 

cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia se obligan a todo lo ordenado y manifestado. 

Sin embargo, cada una de las partes libera su responsabilidad respecto a aquellos documentos que no haya 

firmado. Para constancia, se firma a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre del 2024 

EL ICBF 

       DARWIN LOZANO LOZANO JULIAN MENDOZA 
Supervisor del Contrato Arquitecto Apoyo a la supervisión 

POR EL CONTRATISTA 

MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA 
Contratista 


