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ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM 
No.190 – 04 – 2024  

No. 103 – 2024 
 

Acta N° 04 

 

Suscribir la presente acta de entrega de obra el día 8 del mes de noviembre del año 2024 correspondiente al 

Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 103 de 2024 con el FMI / Matrix  300-292950; la cual se regirá 

por las siguientes consideraciones: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. El  día 7 de noviembre de 2024 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribió Acta de Inicio No. 

190 – 04 – 2024  para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM 

/ la Orden de Servicio ROM No. 103 cuyas principales características radicaban así: 

 

Objeto del ROM: 

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en 

construcción de muro en bloque estriado No. 4 en áreas de vanos 

para independizar local, aprobadas mediante el Comité Territorial 

número 37 del 5 de noviembre de 2024. 

Tipo de Bien: Casa 

Dirección del Inmueble: Carrera 16 # 13-56 

FMI y Cód. SAE 300-252590 

Estado Legal: En Proceso 100% 

Estado Administrativo: Administración Directa 

Plazo de la ejecución: 10 días calendario 

Fecha pactada de Inicio: 7 de noviembre de 2024 

Fecha pactada de Finalización: 16 de noviembre de 2024 

Valor: $ 570,858 

 

 

300-292950
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2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 04 - 2024 descrita en la consideración 

anterior, las partes suscribieron el día 7 de noviembre de 2024 acta de inicio de las obras contratadas, 

formalizando la ejecución de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y 

presupuestales para llevarse a cabo. 

 

3. Que habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripción 

de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada. 

 

4. Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras 

contempladas en el Acta de Inicio No. 04 - 2024, las cuales son recopilación de la información obtenida 

tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se 

encuentran resumidas en el siguiente cuadro: 

 

Presupuesto Inicial $ 570,858 

Presupuesto a liquidar $ 570,858 

Diferencia $ 0 

 

Así mismo, se adjunta registro fotográfico de las obras realizadas. 

 

5.  Que una vez efectuada la visita de inspección física definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta última procede 

a declarar el recibo a satisfacción de las obras que se relacionan en la cláusula primera de la presente 

acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el Acta de 

Inicio No. 04 – 2024.  

 

NOTA:  Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaración de aceptación 

descrita en la presente clausula no implica la terminación de responsabilidad a cargo de EL 

CONTRATISTA sobre la garantía de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier 

inconsistencia técnica atribuible a la ejecución de la obra continuará en cabeza del CONTRATISTA dentro 

de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM  / la Orden de Servicio ROM No. 103 de 

2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pólizas. 
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6.  La suscripción de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas, formaliza 

el inicio a la etapa de liquidación del Acta de Inicio No. 04 – 2024.  

 

Para constancia se firma la presente acta en Bogotá a los 8 días del mes de noviembre de 2024, en dos copias 

del mismo tenor, por quienes en ella intervinieron. 

 

CONTRATANTE      CONTRATISTA 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ                 LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO 

 

 

 

_____________________________________   

ANDERSON JAVIER JIMÉNEZ PRIETO 

 
Anexos (Fotografías de antes y después) 

 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S. 
Marque con una X la calificación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del 

objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecución del contrato. 

 

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA 

CALIDAD  Excelente Bueno Regular Malo 

OPORTUNIDAD Excelente Bueno Regular Malo 

Observaciones: 
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