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ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM

No.190 - 09 - 2025
No. 103 - 2024

Acta N° 09

Suscribir la presente acta de entrega de obra el dia 26 del mes de junio del afio 2025 correspondiente al Contrato
ROM / la Orden de Servicio ROM No. 103 de 2024 con el FMI / Matrix 300-287777; la cual se regird por las

siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. El dia 21 de mayo de 2025 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribié Acta de Inicio No. 190 -

09 - 2025 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM / la

Orden de Servicio ROM No. 103 cuyas principales caracteristicas radicaban asi:

Objeto del ROM:

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en
desmonte de marco puerta metélico y suministro e instalacién marco
con puerta metélico, poda y corte de césped en el &rea del lote.

Aprobadas mediante Comité Territorial No. 13 del 19 mayo 2025

Tipo de Bien: Lote

Direccion del Inmueble: CL 34 No. 32 - 08 LO 20 MZ 18 BR SOTO MAYOR
FMI'y Cod. SAE 300-287777

Estado Legal: En Proceso 100%

Estado Administrativo: Improductivo

Plazo de la ejecucioén:

20 dias calendario

Fecha pactada de Inicio:

21 de mayo de 2025

Fecha pactada de Finalizacién:

9 de junio de 2025

Valor:

$ 3,019,542

2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 09 - 2025 descrita en la consideracion

anterior, las partes suscribieron el dia 21 de mayo de 2025 acta de inicio de las obras contratadas,
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formalizando la ejecucion de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y

presupuestales para llevarse a cabo.

Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripcion

de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada.

Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras
contempladas en el Acta de Inicio No. 09 - 2025, las cuales son recopilacion de la informacién obtenida
tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se

encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Presupuesto Inicial $ 3,019,542

Presupuesto a liquidar $ 3,019,542

Diferencia $00

Asi mismo, se adjunta registro fotografico de las obras realizadas.

5.

Que, una vez efectuada la visita de inspeccion fisica definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta Ultima
procede a declarar el recibo a satisfaccidon de las obras que se relacionan en la clausula primera de la
presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el
Acta de Inicio No. 09 — 2025.

NOTA: Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaracién de aceptacion
descrita en la presente clausula no implica la terminacién de responsabilidad a cargo de EL
CONTRATISTA sobre la garantia de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier
inconsistencia técnica atribuible a la ejecucion de la obra continuara en cabeza del CONTRATISTA dentro
de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM /la Orden de Servicio ROM No. 103 de

2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pélizas.
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6. Lasuscripcidn de la presente acta a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza el inicio a
la etapa de liquidacion del Acta de Inicio No. 09 — 2025.

Para constancia se firma la presente acta en Bogota a los 26 dias del mes de junio de 2025, en dos copias del

mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATANTE CONTRATISTA
LEON VELASCO Fime dotament o
BLANCA CECILIA
LA e /%%%
, 7 7
BLANCA CECILIA LEON VELASCO LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO

A and

ANDERSON JAYIER JIMENEZ PRIETO

Anexos (Fotografia antes y después)

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S.
Marque con una X la calificacion que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del
objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecucion del contrato.

EVALUACION DEL CONTRATISTA

CALIDAD Excelente Bueno Regular Malo
OPORTUNIDAD Excelente Bueno Regular Malo
Observaciones:
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ESTADO INICIAL
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REGISTRO FINAL
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2.2 Zona lote general: Se realiza actividad de poda y corte de césped, corte de raices
de arbustos existentes y se realiza limpieza general con su respectivo retiro.

ESTADO INICIAL
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PROCESO CONSTRUCTIVO
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REGISTRO FINAL
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Observaciones

Se deja evidencia del estado actual de los contadores los cuales no fueron
intervenidos.

Se hizo retiro de escombro que estaba bajo maleza y basura
Se deja totalmente limpia la zona.
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