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FINAL

2

2.6 m2 0.20 0.20  $        33,544  $                      6,709  $                    6,709 0.00 -$                       

2.7 m2 177.43 177.43  $        26,000  $               4,613,180  $             4,613,180 0.00 -$                       

2.8 m2 177.43 177.43  $        24,938  $               4,424,749  $             4,424,749 0.00 -$                       

2.18 ml 85.50 85.50  $        11,162  $                  954,351  $                954,351 0.00 -$                       

5

5.15 ml 2.20 2.20  $      112,628  $                  247,782  $                247,782 0.00 -$                       

5.18 ml 0.00 3.00  $        58,217  $                            -    $                174,651 3.00 174,651.00$          

5.27 ml 0.00 3.90  $        52,393  $                            -    $                204,333 3.90 204,332.70$          

5.44 Un 6.00 6.00  $      112,777  $                  676,662  $                676,662 0.00 -$                       

5.48 Un 6.00 9.0  $      155,768  $                  934,608  $             1,401,912 3.00 467,304.00$          

6

6.19 Un 8.00 8.00  $        83,048  $                  664,384  $                664,384 0.00 -$                       

7  $                            -    $                          -   0.00 -$                       

7.3 m3 2.33 2.33  $      911,410  $               2,123,585  $             2,123,585 0.00 -$                       

7.4 m3 0.02 0.02  $   1,059,073  $                    21,181  $                  21,181 0.00 -$                       

7.8 Ml 0.00 3.90  $        51,214  $                            -    $                199,735 3.90 199,734.60$          

8

8.1 m2 491.32 491.32  $        95,826  $             47,081,230  $           47,081,230 0.00 -$                       

8.2 m2 53.23 53.23  $      102,319  $               5,446,440  $             5,446,440 0.00 -$                       

9

9.14 Ml 0.00 3.90  $        24,041  $                            -    $                  93,760 3.90 93,759.90$            

12  $                            -    $                          -   0.00 -$                       

12.18 Vj 2.00 2.00  $   1,434,190  $               2,868,380  $             2,868,380 0.00 -$                       

12.19 m3 0.00 37.94  $        40,548  $                            -    $             1,538,391 37.94 1,538,391.12$       

13

Suministro e instalación de rejilla 3X2 anti 
cucarachas.

Suministro e instalacion de aparatos electricos 
toma o  interruptor similar al existente

CONCRETOS
Construcción de elementos en concreto grava 
común de 2500 psi. Incluye todos los 
materiales y herramientas necesarias para su 
correcta construcción.

Suministro e instalación de red de re-
ventilación PVC 3".

Suministro e instalacion de rejilla tipo cupula

Sondeo mecanico y limpieza punto de sifones 
de 2" a 4".

REDES ELECTRICAS

Demolición de enchapes en muros y pisos de 
baños, cocinas, cuartos en general y patios. 
Incluye el retiro, limpieza y la disposición final 
de residuos. 

Demolición de guardaescoba existente en 
cerámica, mortero o granito, incluye retiro 

REDES HIDRO SANITARIAS

Suministro e instalación de red de desagüe 
PVCS 4".

MAMPOSTERIA Y MUROS DIVISORIOS

Regatas sobre muros de concreto, ladrillo o 
bloque mano de obra nocturna

PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS 

Retiro material sobrante viaje de 14 m3 

Trasciego manual de escombros 

Construcción de elementos en concreto grava 
común. De 3000 psi. Incluye todos los 
materiales y herramientas necesarias para su 
correcta construcción.
Reparación de juntas, grietas y fisuras en 
placas de concreto. Incluye todos los 
materiales necesarios para su correcta 
reparación, el retiro.
IMPERMEABILIZACION

Suministro e instalación de tela asfáltica n°15 
(40m2). Incluye impermeabilizante 
EMULTEXSA (22 kg), manto asfáltico l.4mm 
ref.pe, monocapa manto asfáltico PENTAFLEX 
4mm y todo lo necesario para su correcta 
construcción.

Suministro e instalación de bicapa manto 
asfáltico PENTAFLEX 6.2mm foil al.ref. polie. 
Incluye manto asfál 3.2mm foil aluminio ref.pe, 
impermeabilizante EMULTEXSA (22 kg), 
manto asfál.3mm ref.pe y todo lo necesario 
para su correcta construcción.

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 1
CONTRATO No.: 103-2024 CONTRATISTA: 2L PROYECTOS BIC SAS

Demolición cualquier tipo de muros entre e= 
0.15 a 0.25m. Incluye el retiro, limpieza y la 
disposición final de residuos. 

DEMOLICIONES Y CANCELACIONES

ACTIVIDAD

Demolición mortero de nivelación entre e=0.03 
a0.10m-. Incluye el retiro, limpieza y la 
disposición final de residuos. 

BASES, PISOS Y ENCHAPES
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13.10 m2 507.52 507.52  $        25,819  $             13,103,659  $           13,103,659 0.00 -$                       

13.12 m2 474.22 474.22  $      155,533  $             73,756,859  $           73,756,859 0.00 -$                       

13.20 ml 85.50 85.50  $        85,888  $               7,343,424  $             7,343,424 0.00 -$                       

 $           164,267,184  $         166,945,358 2,678,173$            

 $             22,176,070  $           22,537,623 361,553$               

 $                  821,336  $                834,727 13,391$                 

 $               4,928,016  $             5,008,361 80,345$                 

 $                  936,323  $                951,589 15,266$                 

193,128,929$             $         196,277,657 3,148,728$            

Construcción de media caña en gravilla lavada 
sección de 15 X 15 CM. Incluye la limpieza de 
las áreas afectadas y nivelación.  

Aplicación de alistado para piso e= 0.04. 
Incluye la limpieza de las áreas afectadas y 
nivelación.  

Suministro e Instalación de piso en gres de 
30X30 cm. Incluye el retiro y limpieza de las 
áreas afectadas. 

IMPREVISTOS

APRUEBA CONTRATISTA

VALOR TOTAL

UTILIDAD

IVA

3%

19%

ELABORA REVISA 

13.5%

0.5%

TOTAL

ADMINISTRACIÓN
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