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ACTA DE INICIO DE OBRA ROM 
No. 190 – 12 - 2025 

No. 103 - 2024 
 

Acta N° 12 

 

Suscribir la presente acta de inicio de obra el día 24 del mes de septiembre del año 2025 correspondiente al 

Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 103 de 2024 con el FMI / Matrix 270-2045; la cual se regirá por 

las siguientes consideraciones: 

CONSIDERACIONES 

 

1. El día 24 de septiembre de 2025 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. suscribe el Acta de Inicio No. 

190 – 12 – 2025 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM / 

la Orden de Servicio ROM No.103 de 2024 por lo tanto, las actividades a ejecutarse se describen así: 

 

Objeto del ROM: 

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en 

cambio parcial de cubierta metálica, instalación de flanches e 

impermeabilización de canal de aguas lluvias. Aprobadas mediante 

Comité Territorial Extraordinario No. 8 del 22 de septiembre de 

2025. 

Tipo de Bien: Bodega 

Dirección del Inmueble: Local Comercial Carrera 14 #9-14 Barrio El Mercado – Ocaña  

FMI y Cód. SAE 270-2045 

Estado Legal: En Proceso 100% 

Estado Administrativo: Productivo  

Plazo de la ejecución: 30 días calendario 

Fecha pactada de Inicio: 24 de septiembre de 2025 

Fecha pactada de Finalización: 23 de octubre de 2025 

Valor: $ 12,429,426 
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Donde el presupuesto es: 

 

 

 

2. Que producto de las condiciones pactadas en el Contrato ROM / la Orden de Servicio, las partes acuerdan 

la suscripción de la presente acta a efectos de formalizar el inicio de la ejecución de obras en el inmueble 

y cumplir con todas las cláusulas contempladas en dicho el Contrato ROM / la Orden de Servicio 103 de 

2024. 

 

3. Por medio de la presente acta la SAE y el CONTRATISTA formalizan el inicio real e inmediato a los trabajos 

que permitan ejecutar el objeto contractual que se describe en el contrato No.190 – 103 - 2024, situación 

por la cual el CONTRATISTA declara encontrarse en el predio objeto de obra cuyas condiciones físicas le 

permiten comenzar con los trabajos contratados. 

 

4. Que, teniendo presente la formalización del inicio de las obras en la presente acta, la conclusión de las 

mismas ocurrirá el día 23 de octubre de 2025 fecha en que deberá llevarse a cabo la entrega final y 

definitiva de la obra, teniendo en cuenta el término pactado en el Acta de Inicio No. 190 - 12 - 2025, que es 

de 30 días calendario según pactaron las partes. 

 

5. SAE designa como supervisor de la obra a Anderson Javier Jiménez Prieto, para realizar el control de 

ejecución física y calidad de la misma. 
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DESMONTES Y RETIROS

CUBIERTAS Y CIELO RASO

PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS 

ITEMS NO PREVISTOS

Suministro e instalacion de Flanche 25 x 240 cm calibre 26 CUBIERTA Ml 38.64 107,914 4,169,797

CUBIERTA ML 7.35 50,969 374,622

Espacio reservado para SAE

Desmonte de cubierta de teja existente. Incluye retiro, limpieza CUBIERTA M² 58.31 33,709 1,965,572

Mantenimiento de viga canal con manto EDIL 3 MM. Incluye la limpieza de las áreas 

afectadas. 

61,422 3,445,774

Suministro e instalacion de Caballete Galva 0.60X2M Cal.26 0.46Mm

No

17,994 132,256

CUBIERTA ML 7.35 41,780 307,083

Suministro e instalacion de Teja master 1000 Galvanizada, con todos los accesorios 

para su correcta instalacion
CUBIERTA M² 56.10

Valor Total

Limpieza de Canales con agua a presión. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. 

PRESUPUESTO DEL ROM

CUBIERTA 7.35ML

Zona de 

intervención
Cantidad

Unidad de 

medida
Concepto

Valor Unitario

51,975.52$                                                  

12,429,426$                                                

Valor de Materiales Costo directo

Valor de Administración

Valor de Imprevistos

VALOR TOTAL: 

Valor de Utilidad 311,853.12$                                                

Validez de la Oferta Valor de IVA 59,252.09$                                                  

PROVEEDOR SELECCIONADO

Nombre del Contratista 2L PROYECTOS SAS BIC

Forma de Pago

Tiempo de Ejecución

Garantía

SEGÚN CONTRATO 103 DE 2024

30 DÍAS CALENDARIO

Incluye la oferta SI

SEGÚN CONTRATO 103 DE 2024

COBERTURA GEOGRÁFICA OCAÑA 2% Anexo 3.1 207,902.08$                                                

1,403,339.04$                                             

10,395,104.00$                                           

SEGÚN CONTRATO 103 DE 2024
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Para constancia se firma la presente acta en Bogotá a los 24 días del mes de septiembre de 2025 en dos copias 

del mismo tenor, por quienes en ella intervinieron. 

 

CONTRATANTE      CONTRATISTA 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

MAURICIO ANTONIO ROMAN     LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO 

 

 

_____________________________________   

ANDERSON JAVIER JIMÉNEZ PRIETO 
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