SYT

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

ACTA DE INICIO DE OBRA ROM
No. 190 - 02 - 2024
No. 103 - 2024

Acta N° 02

Suscribir la presente acta de inicio de obra el dia 30 del mes de octubre del afio 2024 correspondiente al
Contrato ROM/ la Orden de Servicio ROM No. 103 de 2024 con el FMI / Matrix 300-67726; la cual se regira por

las siguientes consideraciones:
CONSIDERACIONES
1. El dia 30 de octubre de 2024 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. suscribe el Acta de Inicio No. 190

— 02 — 2024 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM / la

Orden de Servicio ROM No.103 de 2024 por lo tanto, las actividades a ejecutarse se describen asi:

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en
reparacion de humedades en muros, reparacion de humedad en
Objeto del ROM: placa y muro por red sanitaria de bafio segundo piso. Pintura de
areas afectadas por humedad, aprobadas mediante el Comité
Territorial numero 35 del 24 de octubre de 2024.

Tipo de Bien: Casa
Direccion del Inmueble: CL 24 No. 28 - 07 - Floridablanca
FMl'y Céd. SAE 300-67726
0,
Estado Legal En Proceso 100%
Estado Administrativo: Administracién Directa
Plazo de la ejecucion: 30 dias calendario
Fecha pactada de Inicio: 30 de octubre de 2024

Fecha pactada de Finalizacién: | 12 de diciembre de 2024
Valor: $ 3,963,809
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Donde el presupuesto es:

PRESUPUESTO DEL ROM

Unidad Espacio reservado para SAE
de Cantidad

Zona de

Concepto intervencion

Valor Unitario Valor Total

DEMOLICIONES Y
CANCELACIONES
Demolicién Placas
aligeradas hasta e=0.25. cuarto 1mer
2.13 | Incluye el retiro, limpieza . m2 0.75 $
S piso
y la disposicion final de
residuos.
SUMINISTRO Y
4 APLICACION DE
PINTURAS
Pintura acrilica base de
49 agua para exteriores o
impermeabilizante.
Suministro y aplicacion
de pintura vinilo Tipo |,
tres manos para muros y
techos. Incluye resane
de los elementos patio
afectados (raspado. habitacion
rasqueteado y estuco)
todos los materiales
necesarios para su
correcta aplicacion.

Suministro e instalacion patio
de estuco plastico habitacién

Raspado o Rasqueteado
y lijado sobre muros, patio

inlcuye todos los habitacion

materiales

REDES HIDRO
SANITARIAS
Arreglo de punto
sanitario de 1/2" a 4"
5.1 Incluye accesorios, bafio Un 2.00 $ 44,458 | § 88,916
limpieza y la disposicién
final de residuos.

8 | IMPERMEABILIZACION

79,440 | $ 59,580

patio

habitacion | M2 17.32 $ 28,009 | $ 485,116

4.10 m2 14.03 $ 24997 | § 350,708

411 m2 17.32 $ 21974 | § 380,590

4.15 m2 17.32 $ 15,625 | $ 270,625

Suministro y aplicacion
de sika impermur para
8.5 | impermeabilizacion de
muros, Incluye todos los
materiales necesarios

patio

habitacion | M2 31.34 $ 38475 | $ 1,205,807
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para su correcta
aplicacion.

CUBIERTAS Y CIELO
RASOS
Suministro e instalacion
de cielorraso Dry Wall
1/2". Incluye retiro,
.a.phcamon.de pintura cuartp 1mer m2 0.75 $

vinilo o acrilica, 2 manos piso
bajo placa, y todo lo
necesario para su
correcta instalacién.

APARATOS Y
ACCESORIOS

Mantenimiento de

sanitario existente,

incluye desmonte y
reintalacion

11

11.2 95234 | § 71,426

14

14.34 bafio Un 1.00 $ 95511 | § 95,511

17 OTROS

Aseo de obra, limpieza
1710 | general, remates de | Jardineras | m2 28.10 $ 12931 | § 363,361
obra y aseo fino.

VALOR MAX. ESTIMADO POR SAE 456,654.00 3,371,638.57

PROVEEDOR SELECCIONADO
(T EGERTE el 2L PROYECTOS SAS BIC EICIEEN EIE E S GO $ 3,371,445.75
Forma de Pago SEGUN CONTRATO 103 AT LY LINIEIEEIREERN $ 455,145.18
UEEESERIEGIN 30 DIAS CALENDARIO Valor de Imprevistos 0.5% $16,857.23
Garantia SEGUN CONTRATO 103 Valor de Utilidad 3% $101,143.37
(IR EAEYo - 2@ SEGUN CONTRATO 103 Valor de IVA 19% $19,217.24
Incluye la oferta SI VALOR TOTAL: $ 3,963,809

2. Que producto de las condiciones pactadas en el Contrato ROM / la Orden de Servicio, las partes acuerdan
la suscripcion de la presente acta a efectos de formalizar el inicio de la ejecucién de obras en el inmueble
y cumplir con todas las clausulas contempladas en dicho el Contrato ROM / la Orden de Servicio 103 de
2024.
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3. Por medio de la presente acta la SAE y el CONTRATISTA formalizan el inicio real e inmediato a los trabajos
que permitan ejecutar el objeto contractual que se describe en el contrato No.190 — 103 - 2024, situacién
por la cual el CONTRATISTA declara encontrarse en el predio objeto de obra cuyas condiciones fisicas le

permiten comenzar con los trabajos contratados.

4. Que, teniendo presente la formalizacion del inicio de las obras en la presente acta, la conclusion de las
mismas ocurrira el dia 12 de diciembre de 2024 fecha en que debera llevarse a cabo la entrega final y
definitiva de la obra, teniendo en cuenta el término pactado en el Acta de Inicio No. 190 - 02 - 2024, que es

de 30 dias calendario segun pactaron las partes.

5. SAE designa como supervisor de la obra a Anderson Javier Jiménez Prieto, para realizar el control de

ejecucion fisica y calidad de la misma.
Para constancia se firma la presente acta en Bogota a los 30 dias del mes de octubre de 2024 en dos copias
del mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.
CONTRATANTE CONTRATISTA

JUAN DAVID Firmado digitalmente

por JUAN DAVID

SANCHEZ  SANCHEZORTIZ
ORTIZ et //%

JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO

p—

ANDERSON JAVIER JIMENEZ PRIETO
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