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SOCIIDAD DE ACTIVOS ESPECLALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM
No.190 - 02 - 2024
No. 104 - 2024

Acta N° 02

Suscribir la presente acta de entrega de obra el dia 25 del mes de noviembre del afio 2024 correspondiente al
Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 con el FMI/ Matrix 50C-1510433; la cual se regira

por las siguientes consideraciones:
CONSIDERACIONES
1. El dia 13 de noviembre de 2024 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribi6 Acta de Inicio No.

190 - 02 - 2024 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM

/1a Orden de Servicio ROM No. 104 cuyas principales caracteristicas radicaban asi:

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en,

. retiro material, desmonte y demolicién integral total y cerramiento,
Objeto del ROM: . _ o o
aprobadas mediante el Comité Territorial Extraordinario nimero 04 del

28 de octubre de 2024.
Tipo de Bien: Casa
Direccion del Inmueble: CARRERA 68B # 71-93 BELLAVISTA OCCIDENTAL
FMI'y Cod. SAE 50C-1510433
Estado Legal: Extinto 100
Estado Administrativo: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
Plazo de la ejecucion: Treinta (30) dias calendario
Fecha pactada de Inicio: 13 de noviembre de 2024

Fecha pactada de Finalizacién: | 12 de diciembre de 2024
Valor: $136.916.463
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2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 02 - 2024 descrita en la consideracion
anterior, las partes suscribieron el dia 13 de noviembre de 2024 acta de inicio de las obras contratadas,
formalizando la ejecucion de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y

presupuestales para llevarse a cabo.

3. Que habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripcidn

de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada.

4. Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras
contempladas en el Acta de Inicio No. 02 - 2024, las cuales son recopilacion de la informacién obtenida
tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se

encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Presupuesto Inicial $ 136,916,463

Presupuesto a liquidar $ 124,487,406

Diferencia $ 12,429,057

Con diferencia en los siguientes items:

o NP 002: Se ajusta la cantidad total ejecutada, dado que se validé que la parte trasera del predio que
tiene un bloque de 3 pisos de alto No correspondia al area del FMI administrado por SAE SAS. Por
esta razon se redujo 54.12 m2 de demolicion, considerando que se validaron todas las medidas en
sitio luego de la demolicion.

e NP 003: Se incrementa la longitud de cerramiento de fachada instalado en 2 m, considerando que se

validé la medida en sitio luego de la demolicidn.

Asi mismo, se adjunta registro fotografico de las obras realizadas.

5. Que una vez efectuada la visita de inspeccion fisica definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta ultima procede

a declarar el recibo a satisfaccién de las obras que se relacionan en la clausula primera de la presente
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acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el Acta de
Inicio No. 02 — 2024.

NOTA: Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaracién de aceptacion
descrita en la presente clausula no implica la terminacién de responsabilidad a cargo de EL
CONTRATISTA sobre la garantia de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier
inconsistencia técnica atribuible a la ejecucion de la obra continuara en cabeza del CONTRATISTA dentro
de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM /la Orden de Servicio ROM No. 104 de

2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas polizas.

6. Lasuscripcion de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas, formaliza

el inicio a la etapa de liquidacidn del Acta de Inicio No. 02 — 2024.

Para constancia se firma la presente acta en Bogota a los 25 dias del mes de noviembre de 2024, en dos copias

del mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATANTE CONTRATISTA
JUAN DAV| D Firmado digitalmente

por JUAN DAVID

SANCHEZ SANCHEZ ORTIZ B 6 { \/
ORTIZ 42614 0500 T andn Mlear O3
JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ SANDRA MILENA GALVIS VELASCO

ANDERSON JAVIER JIMENEZ PRIETO

Anexos (Fotogra ntes y después)
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PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S.
Marque con una X la calificacién que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del
objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecucién del contrato.

EVALUACION DEL CONTRATISTA

CALIDAD Excelente Bueno Regular Malo
OPORTUNIDAD Excelente Bueno Regular Malo
Observaciones:

DIAGNOSTICO ANTES PROCESO RESULTADO FINAL

Rl =/ w5
Sl - X

NP 003 CERRAMIENTO (7 HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12.5, CON POSTES DE CONCRETO H=2.5M Y SECCION DE
10CM X 10CM, INSTALADOS CADA 2.00 M. INCLUYE DADOS DE CIMENTACION 0.30 M X 0.30 M X 0.50 M)

NP 002 Desmonte y demolicion integral total (estructura + mamposteria+ acabados + carpinteria+ cubierta + instalaciones) de construcciones
existentes en cualquier tipo, incluye cualquier elemento interno y externo ligado con la edificacion
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DIAGNOSTICO ANTES PROCESO RESULTADO FINAL

19 /'] 3 < QY

P 004 CERRAMIENTO (7 HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8cm DE
DIAMETRO Y 2.50m DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00m., ENTRE POSTES)
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