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ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM 
No.190 – 07 – 2024   

No. 104 – 2024  
  

Acta N° 07 

 

Suscribir la presente acta de entrega de obra el día 05 del mes de diciembre del año 2024 correspondiente al 

Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 con el FMI / Matrix 50N-20457299; la cual se regirá 

por las siguientes consideraciones: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. El día 07 de noviembre de 2024 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribió Acta de Inicio No. 

190 – 07 – 2024 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM 

/ la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 cuyas principales características radicaban así: 

 

Objeto del ROM: 

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en 

demolición de enchapes, desmonte y reinstalación de divisiones, 

desmonte de aparato sanitario, pintura general, suministro e 

instalación de tapa registro de 20X20, aplicación de pañete 

impermeabilizado, suministro e instalación de enchape cerámica, 

suministro e instalación de sanitario blanco, suministro e instalación 

de boquilla, aprobadas mediante el Comité Territorial Ordinario 

número No. 37 del 05 de noviembre de 2024. 

Tipo de Bien: Apartamento 

Dirección del Inmueble: CL 145 44 90 AP 503 IN 1 - CONJUNTO PINAR DE LA COLINA 

FMI y Cód. SAE 50N-20457299 

Estado Legal: Proceso 100% 

Estado Administrativo: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS 

Plazo de la ejecución: Veintinueve (29) días calendario 

Fecha pactada de Inicio: 07 de noviembre de 2024 
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Fecha pactada de Finalización: 05 de diciembre de 2024 

Valor: $ 4.394.765 

 

 

2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 07 – 2024 descrita en la consideración 

anterior, las partes suscribieron el día 07 de noviembre de 2024 acta de inicio de las obras contratadas, 

formalizando la ejecución de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y 

presupuestales para llevarse a cabo. 

 

3. Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripción 

de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada. 

 

4. Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras 

contempladas en el Acta de Inicio No. 07 – 2024, las cuales son recopilación de la información obtenida 

tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se 

encuentran resumidas en el siguiente cuadro: 

 

Presupuesto Inicial $ 4.394.765 

Presupuesto a liquidar $ 4.551.320 

Diferencia $ 156.555 

 

Con diferencia en los ítems:  

• NP 013 adiciona con suministro e instalación de Brida Sanitaria Flexible Larga Coflex o similar. 

 

Así mismo, se adjunta registro fotográfico de las obras realizadas. 

 

5.  Que, una vez efectuada la visita de inspección física definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta última 

procede a declarar el recibo a satisfacción de las obras que se relacionan en la cláusula primera de la 

presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el 

Acta de Inicio No. 07 – 2024.  
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NOTA:  Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaración de aceptación 

descrita en la presente clausula no implica la terminación de responsabilidad a cargo de EL 

CONTRATISTA sobre la garantía de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier 

inconsistencia técnica atribuible a la ejecución de la obra continuará en cabeza del CONTRATISTA dentro 

de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM  / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 

2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pólizas. 

 

6.  La suscripción de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza 

el inicio a la etapa de liquidación del Acta de Inicio No. 07 – 2024.  

 

Para constancia se firma la presente acta en Bogotá a los 05 días del mes de diciembre de 2024, en dos copias 

del mismo tenor, por quienes en ella intervinieron. 

 

CONTRATANTE      CONTRATISTA 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ                 SANDRA MILENA GALVIS VELASCO 

 

 

 

_____________________________________   

ANDERSON JAVIER JIMÉNEZ PRIETO 
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Anexos (Fotografías de antes y después) 

 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S. 
Marque con una X la calificación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del 

objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecución del contrato. 

 

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA 

CALIDAD  Excelente Bueno Regular Malo 

OPORTUNIDAD Excelente Bueno Regular Malo 

Observaciones: 
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