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ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM 
No.190 – 13 – 2024   

No. 104 – 2024  
  

Acta N° 13 

 

Suscribir la presente acta de entrega de obra el día 16 del mes de diciembre del año 2024 correspondiente al 

Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 con el FMI / Matrix 50N-20181220, 50N-20181167; 

la cual se regirá por las siguientes consideraciones: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. El día 16 de noviembre de 2024 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribió Acta de Inicio No. 

190 – 13 – 2024 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM 

/ la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 cuyas principales características radicaban así: 

 

Objeto del ROM: 

Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en 

demolición de enchapes, desmonte de mueble bajo, mueble alto, 

desmonte de todo tipo de electrodomésticos de cocina, suministro y 

aplicación de pintura vinillo, suministro e instalación de campana 

extractora, diagnostico eléctrico desde 50 M2, suministro e instalación 

de boquilla para cerámica, suministro e instalación de cerámica, 

suministro e instalación de mueble bajo cocina integral, Suministro e 

instalación de mueble baño, aprobadas mediante el Comité Territorial 

Extraordinario número 05 del 8 de noviembre de 2024. 

Tipo de Bien: Apartamento 

Dirección del Inmueble: 
CR 50 140 66 AP 101 IN 2 CON RESIDENCIAL SURALA 2 PRIMERA 

ET 

FMI y Cód. SAE 50N-20181220, 50N-20181167 

Estado Legal: Extinto 100% 

Estado Administrativo: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS 
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Plazo de la ejecución: Treinta (30) días calendario 

Fecha pactada de Inicio: 16 de noviembre de 2024 

Fecha pactada de Finalización: 16 de diciembre de 2024 

Valor: $ 14.932.309 

 

 

2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 13 – 2024 descrita en la consideración 

anterior, las partes suscribieron el día 16 de noviembre de 2024 acta de inicio de las obras contratadas, 

formalizando la ejecución de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y 

presupuestales para llevarse a cabo. 

 

3. Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripción 

de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada. 

 

4. Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras 

contempladas en el Acta de Inicio No. 13 – 2024, las cuales son recopilación de la información obtenida 

tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se 

encuentran resumidas en el siguiente cuadro: 

 

Presupuesto Inicial $ 14.932.309 

Presupuesto a liquidar $ 14.932.309 

Diferencia $ 0 

 

No se presenta diferencia en los ítems. 

 

Así mismo, se adjunta registro fotográfico de las obras realizadas. 

 

5.  Que, una vez efectuada la visita de inspección física definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta última 

procede a declarar el recibo a satisfacción de las obras que se relacionan en la cláusula primera de la 



 
 
 

 

F-DP2-085 Versión 4 - 18/05/2020 Página 3 de 8 

3 

presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el 

Acta de Inicio No. 13 – 2024.  

 

NOTA:  Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaración de aceptación 

descrita en la presente clausula no implica la terminación de responsabilidad a cargo de EL 

CONTRATISTA sobre la garantía de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier 

inconsistencia técnica atribuible a la ejecución de la obra continuará en cabeza del CONTRATISTA dentro 

de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM  / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 

2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pólizas. 

 

6.  La suscripción de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza 

el inicio a la etapa de liquidación del Acta de Inicio No. 13 – 2024.  

  

Para constancia se firma la presente acta en Bogotá a los 26 días del mes de diciembre de 2024, en dos copias 

del mismo tenor, por quienes en ella intervinieron. 

 

CONTRATANTE      CONTRATISTA 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

LAURA MARIA NARVAEZ SAIZ                 SANDRA MILENA GALVIS VELASCO 

 

 

 

_____________________________________   

ANDERSON JAVIER JIMÉNEZ PRIETO 
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Anexos (Fotografías de antes y después) 

 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S. 
Marque con una X la calificación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del 

objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecución del contrato. 

 

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA 

CALIDAD  Excelente Bueno Regular Malo 

OPORTUNIDAD Excelente Bueno Regular Malo 

Observaciones: 
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